

**ANEXO II - PLANO DE INICIATIVAS**

ID	INICIATIVAS	DESCRIÇÃO	INDICADOR	META 2018	META 2019	META 2020	Nivelamento de Infraestrutura	ID - NECESSIDADES
11	Prover melhorias no portal da Intranet e da Internet	Aprimorar os portais da Internet e Intranet por meio de manutenções evolutivas, provendo melhorias na interface, acesso/busca de	Melhoria implantada	40	70	100	NÃO	N96
12	Prover solução para transmissão de áudio e vídeo	Solução que permita a gravação e a transmissão ao vivo de sessões e eventos sob demanda	Aquisição realizada	100	0	0	NÃO	N34
13	Prover solução de Revista Eletrônica	Apresentação da revista eletrônica de forma interativa para o público externo/interno no portal e em dispositivos móveis	Melhoria implantada	100	0	0	NÃO	N47
14	Prover serviço de manutenção de softwares	Manutenção evolutiva, adaptativa e corretiva de softwares	Melhoria implantada, usuário atendido, sistema implantado	40	70	100	NÃO	N1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 60, 78, 83, 84, 93, 94, 95, 96, 97
15	Prover solução de software	Soluções de software para atendimento de demandas específicas das unidades gestoras	Aquisição realizada	30	70	100	NÃO	N3, 6, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 25, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 51, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 95, 97
16	Atualizar licenças de software de estações de trabalho	Atualizar as licenças de softwares de estações de trabalho	Aquisição realizada	40	70	100	NÃO	N37, 72, 73
17	Prover solução de gerenciamento de infraestrutura de TI	Soluções de gerenciamento de infraestrutura de TI, tais como unificação dos login dos usuários nos sistemas de informação, correlacionamento de eventos, gerenciamento de aplicação, sistemas operacionais, SGBD, rede, etc. visando o monitoramento próativo e a alta disponibilidade dos serviços.	Aquisição realizada	40	60	100	NÃO	N67, 68, 69, 70, 85
18	Modernizar e renovar o parque de microinformática	Aquisição de equipamentos de microinformática, tais como microcomputadores, scanner, impressoras, leitores de código de barra, monitores, etc.	Aquisição realizada, usuário atendido	30	70	100	SIM	N35, 43, 53, 64, 71, 89
19	Implantar o Modelo Nacional de Interoperabilidade	Implantar o Modelo Nacional de Interoperabilidade (ex. Permitir o intercâmbio de dados TNU-STJ, etc.)	Sistema implantado	100	0	0	NÃO	N4, 17
110	Prover solução de videoconferência	Adquirir equipamentos, softwares e serviços necessários para realização de videoconferência	Aquisição realizada	30	70	100	SIM	N23, 68, 69, 70
111	Adquirir licenças de software	Aquisição de licenças de software para estações de trabalho e servidores de rede	Aquisição realizada	40	70	100	NÃO	N24, 41, 69, 72
112	Contratar e implantar serviço de infraestrutura de comunicação de dados	Prover os órgãos da Justiça Federal de serviços de infraestrutura de comunicação de dados	Aquisição realizada	30	50	100	SIM	N1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 42, 44, 45, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 70
113	Contratar serviços especializados de TI para sustentação do ambiente tecnológico	Serviços especializados de TI (atendimento à usuário, suporte técnico, infraestrutura, segurança, SGBD, sistema operacional, aplicações, rede, impressão, fábrica software, etc.) para sustentação do ambiente tecnológico	Aquisição realizada	40	70	100	NÃO	todas necessidades
114	Modernizar e nivelar a infraestrutura de TI	Atualização e modernização da infraestrutura de rede (equipamentos ativos, videoconferência, cabeamento, etc.)	Aquisição realizada	40	70	100	SIM	N35, 43, 53, 64, 68, 71, 85
115	Aumentar a capacidade de manutenção e desenvolvimento de software para o CJF e para a JF.	Atingir até o final de 2020 a capacidade de produção de 1.800 pontos de função/ano de software para o CJF e para a JF.	Sistema implantado ou mantido (PF executado)	40	60	100	NÃO	N1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 60, 70, 74, 75, 94, 97
116	Implantar processos de trabalho na STI (gestão e governança)	Implantar até o final de 2020, 10 processos de gestão e de gerenciamento de infraestrutura de TI	Processo Implantado	40	60	100	NÃO	N98