



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2014/00075

Brasília, 18 de julho de 2014.

Objetivo da reunião: Implantação do PJe na Justiça Federal

Horário e local: 14h30 - Videoconferência

Assunto: Implantação de sistemas

Participantes	Função/Cargo	Unidade
Misael Guerra Pessoa de Andrade	SECRETÁRIO	SDI
André Ricardo Lapetina Chiaratto	SECRETÁRIO	STI
Clarice Nunes da Silva Monteiro	CHEFE DE SEÇÃO	SEGEP
Leonardo Santos Carvalho	ANALISTA JUDICIÁRIO/OFICIAL DE JUSTIÇA AV. FEDERAL	SEMCI
Luís Sérgio Borges Machado	ASSISTENTE III	CONAC
Rubens de Mendonça Canuto Neto	MAGISTRADO	JA-CG
Juiz Federal Paulo Sérgio Domingues (psdoming@trf3.jus.br)	Coordenador do Comitê Gestor do PJe na JF	SJSP
Juiz Carl Smith (carl.smith@cnj.jus.br)	Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ	CNJ
Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz (marcelo.albernaz@trf1.jus.br)	Comitê Gestor	TRF1
Juiz Federal Vinícius Vidor (vinicius.vidor@jfrn.jus.br)	Comitê Gestor	TRF5
Juiz Federal Eduardo Picarelli (picarelli@trf4.jus.br)	Comitê Gestor	TRF4
Valfrido Santiago (valfrido@trf5.jus.br)	Subcomissão de Parametrização e Apoio ao Usuário	TRF5

David Panessa Baccelli (ainf@trf3.jus.br)	Assesor de Gestão de Sisistemas de Informação	TRF3
Valdir Jeronymo (vjeronym@trf3.jus.br)	Diretor da Secretaria Judiciária	TRF3
Marcos Barbosa Andrade (marcos.barbosa@trf1.jus.br)	Diretor de Secretaria de TI	TRF1
Alexandre Amaral (alexandre.amaral@trf1.jus.br)	Diretor da Secretaria Judiciária	TRF1
Rubia de Almeida Mesquita Ângelo (rubia.angelo@trf1.jus.br)	Subcomissão de Parametrização e Apoio ao Usuário	TRF1
Yuri Oliveira de Andrade Freitas (Yuri@trf1.jus.br)	Gerente do Projeto PJe	TRF1
Juiz Federal Márcio Satalino Mesquita (msmesqui@trf3.jus.br)	Comitê Gestor - suplente	TRF3

Pauta

1. Pendências da última videoconferência

1. Indicação dos representantes da 2ª e 5ª Regiões ao Comitê Gestor - (TRF2 está pendente);
2. Reiterar ofícios não respondidos para indicação de membros do Comitê Gestor - (resolvido);
3. Encaminhamento ao CNJ do Plano de ação para implantação do PJe - (todos os TRFs encaminharam. Os TRFs da 2ª, 4ª Regiões solicitaram adiamento do prazo previsto na Resolução 185/2013. O TRF da 5ª Região informou que irá solicitar o adiamento);
4. Conclusão dos testes do MNI - (a STI/CJF informou que concluiu os testes do MNI e aguarda finalizar os testes com o TRF4);
5. Preparação dos ambientes de testes do sistema - (concluído);
6. Relatório com a Subcomissão de Parametrização e Apoio à Implantação - (Foi apresentado o relatório referente ao 1º grau. O relatório do 2º grau será apresentado na próxima reunião);
7. Reunião com a área de TI do TRF1 para conclusão do plano de trabalho para desenvolvimento - (será agendada);
8. Reunião com o CNJ para discutir o plano de desenvolvimento - (aguardando);
9. Apresentação de proposta do fluxograma da Ação Monitoria - (concluído);
10. Preparação da portaria de criação da subcomissão de infraestrutura - (aguardando)

2. Informações sobre as atividades realizadas pela Subcomissão de Parametrização

Leonardo relata o andamento das atividades da Subcomissão de Parametrização do PJe, os treinamentos realizados e apresenta o relatórios contendo as demandas impeditivas, de prioridade alta e recomendadas para serem desenvolvidas pelo CNJ. Enfatiza que as melhorias existentes no PJe da 5ª Região e que já fazem parte do cronograma de desenvolvimento da equipe do CNJ para serem trazidas para a versão nacional são muito importantes para a melhoria do sistema. Informa que para implantação do PJe na 3ª região foi identificada uma demanda impeditiva e para implantação na 1ª Região foram identificadas duas demandas impeditivas, conforme consta no relatório. Ressalta que de março a julho

foram realizadas atividades de definição de fluxos, os quais foram colocados dentro do PJe; preparação de pessoal para implantação do sistema; dois treinamentos para o 1º e 2º graus, deixando o sistema pronto para a realidade do tribunal. Dr. Paulo Sérgio agradece ao Leonardo e à equipe pelo trabalho desenvolvido e pergunta se devemos encaminhar as demandas do 1º grau para o CNJ ou se devemos esperar as do 2º grau. Todos concordaram que as demandas sejam encaminhadas já.

3. Situação da implantação e migração do PJe nos tribunais da 1ª, 3ª e 5ª regiões;

Cada região apresenta um relatório da situação: 1ª. Região: Informou que foi preparado o cronograma de implantação do PJe e encaminhado ao CNJ. Informou que a data limite para entrega do sistema de modo que seja cumprimento do prazo de implantação ainda em 2014 é o dia 05 de setembro. Alerta que a liberação da versão que funcione com o banco de dados Oracle também é um requisito indispensável. O TRF da 1ª Região precisará de recursos orçamentários para aquisição de equipamentos de infraestrutura do sistema. Chiaratto da STI/CJF informa que o TRF1 ainda possui recursos do contrato com o Banco do Brasil e CEF, além dos novos recursos relativos ao aditamento desses contratos que serão assinados em setembro. Dr. Paulo Sérgio agradece o apoio e se coloca à disposição para auxiliar em qualquer necessidade. 3ª. Região: Relata que a implantação do PJe na 3ª Região será feita inicialmente na 1ª e 3ª varas de São José dos campos. Os servidores em treinamento no CJF serão os que efetivamente trabalharão com o processo. Em relação às demais providências e equipamentos, todas as áreas que receberão o PJe já estão preparadas. A data prevista de implantação na 3ª Região o dia 07/10/2014. Dr. Marcio esclarece que é importante destacar o conteúdo do relatório apresentado pelo Leonardo, no sentido de que seja aperfeiçoado o PJe na sua versão nacional com as melhorias propostas. 5ª. Região: O Tribunal decidiu solicitar ao CNJ a relativização da regra de implantação do PJe na 5ª Região. O expediente será enviando em breve ao CNJ, pois entendeu-se ser impraticável fazer-se a migração gradativa da versão do PJe da 5ª Região para a versão nacional. A conclusão é que migração deve ser total e conclusiva. 4ª. Região: Ainda não houve resposta do CNJ ao pedido de relativização para 4ª Região.

4. Plano de investimentos para o PJe (1ª, 3ª e 5ª regiões);

Foi preparada planilha para discriminação dos investimentos no PJe 2014/2015. A SDI encaminhará por email.

5. Encaminhamentos sobre a Portaria do CNJ sobre Governança do PJe

Misael informou que as propostas foram encaminhadas por email e está aguardando a versão final a ser disponibilizada pelo CNJ. O CNJ até o momento não forneceu nenhuma informação sobre o andamento da versão final da portaria. Todas as propostas encaminhadas pelos TRF foram submetidas ao CNJ. Dr. Paulo Sergio solicita que seja feito contato com o Gabinete do Dr. Saulo para buscar informações sobre o assunto.

6. Próxima reunião

Ficou decidido que a próxima reunião será por videoconferência, dia 14/8/2014, às 14h30.

Ref.	Próximas Ações	Responsável	Data Prevista
1.1	Indicação dos representantes do Comitê Gestor do TRF2 - resposta diligência	SDI	10/08/2014
1.2	Conclusão dos testes do MNI para a TNU	TRF4	10/08/2014

1.3	Relatório do PJe para o 2º grau	Subcomissão de Parametrização	31/07/2014
1.4	Reunião para aprovação do plano de trabalho para desenvolvimento de novas funcionalidades	SDI	01/08/2014
1.5	Expedição de portaria da subcomissão de infraestrutura	SDI	31/08/2014
1.6	Envio do relatório do PJe do 2º ao CNJ	SDI	31/07/2014
4.1	Encaminhar planilha de investimento no Pje	SDI	31/07/2014
5.1	Ligar para o Gabinete do Dr. Saulo para buscar informações sobre a Portaria de Governança do PJe	SDI	31/07/2014
6.1	Realização da próxima reunião às 14h30	todos	14/08/2014

MISAEEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE

SECRETÁRIO

SDI - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

<i>Classif. documental</i>	40.07.01.01
----------------------------	-------------