



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2013/00051

Brasília, 03 de julho de 2013.

Objetivo da reunião: Análise da situação da implantação do PJe

Horário e local: 14h30 - Videoconferência

Assunto: Implantação de sistemas

Participantes	Função	Unidade
Misael Guerra Pessoa de Andrade	SECRETÁRIO	SDI
Viviane da Costa Leite Bortolini	SECRETÁRIO	STU
André Ricardo Lapetina Chiaratto	SECRETÁRIO	STI
Camila Cirne Torres	CHEFE DE SEÇÃO	SEJIP
Silvana Conceição Dias Soares	COORDENADOR	COGEP
Juiz Federal Paulo Sérgio Domingues	Coordenador do Comitê Gestor	TRF 3
Rosana Monori	Comissão Técnica de Negócio	TRF1
Selma Póvoa	Gerente REgional do PJe	TRF1
Claudia Ribeiro Simões	Comissão Técnica de Negócio	TRF 2
Valdir Claro Jeronymo	Comissão Técnica de Negócio/Gerente Regional	TRF 3
Ednaldo da Silva Ferreira	Secretaria Judiciária	TRF 3
Vera Lúcia	Tecnologia da Informação	TRF 3
Eliana Reis Bruno	Gestão Estratégica	TRF 3
Ivan	Tecnologia da Informação	TRF 4
Claudio	Secretaria Judiciária	TRF 4
Rubens	Gestão Estratégica	TRF 4

Carla	Tecnologia da Informação	TRF 5
Halcyon Davys	Gerente Regional	TRF 5

Pauta

1. Fluxo de atendimento: Após as considerações da Comissão de Negócio, o fluxo de atendimento do Pje foi analisado pela Comissão de TI, que também sugeriu alterações. O fluxo ainda está em análise pela Subcomissão de Desenvolvimento, que, pela experiência de imersão no CNJ, ainda fará algumas sugestões. Após essa análise, o fluxo será reenviado a todos os grupos. Para o atendimento às demandas do PJe, provavelmente serão utilizadas 3 ferramentas: o sac local de cada órgão, o REDMINE e o JIRA, que é a ferramenta utilizada pelo CNJ.

2. Implantação do PJe na TNU: Misael informou que está em andamento o desenvolvimento das issues específicas para a TNU, que possibilitarão a implantação. A previsão é que a Sessão da TNU do dia 7/8 já seja realizada no PJe. Para a implantação, serão detalhadas as ações pela Subcomissão de Desenvolvimento e pela área gestora.

3. Configuração do sistema: Foi sugerido que se faça a configuração do sistema, em ambiente centralizado, no CJF, a fim de se evitar esforços paralelos. Após preparação do ambiente, a Subcomissão de Parametrização se reunirá para discutir os fluxos e tabelas. A Rosana ressaltou que o Pje utiliza as tabelas do CNJ, e que há necessidade de que sejam atualizadas para que atendam a JF. Misael falou que essa será uma das tarefas do grupo, que trabalhará em conjunto. Para este primeiro momento, será necessário adotar os mesmos fluxos, visando a concentração de esforços. Após a configuração e homologação, o sistema será disponibilizado a todos os TRFs. Foi questionado pelo Valdir se, com o ambiente centralizado, os Tribunais devem parar os testes já iniciados. Misael esclareceu que não, que as ações podem andar em paralelo.

4. Funcionalidades do PJe: Já foi programada a atividade de descrição das funcionalidades do PJe por equipe do TRF 1, com apoio do CNJ, porém, ainda não foi possível, devido à agenda da servidora do CNJ.

5. Regulamentação do PJe pela Corregedoria Geral: Já foram indicados alguns pontos que precisarão ser regulamentados pela Corregedoria Geral, tais como o peso das classes, a redistribuição dos processos no caso de criação de varas. Essas indicações poderão ser detalhadas pela Comissão de Negócio.

6. Treinamento: Além da Subcomissão de Desenvolvimento, foram disponibilizados treinamentos JAVA para servidores indicados pelos Tribunais. Essa iniciativa possibilitará que cada Tribunal tenha mais servidores capacitados para dar suporte ao sistema. Valdir sugeriu que se estabeleça um número padrão de servidores a serem indicados para os treinamentos. Além dos treinamentos JAVA, serão realizados novos treinamentos para as equipes de negócios.

7. Atribuições da Subcomissão de Parametrização: Misael falou que foram levantadas algumas atribuições da Subcomissão de Desenvolvimento e que precisam ser elencadas as atribuições da Subcomissão de Parametrização.

8. Informativos gerais: Misael informou o grupo sobre a reunião do Comitê Gestor, no CNJ, onde foi apresentado um sistema desenvolvido pelo TJPE, de gravação de audiências. O sistema está pronto, precisando apenas de alguns ajustes. Valdir ressaltou a importância de que todos os

sistemas a serem implantados sejam compatíveis com o PJe e também que seja encaminhada a sugestão que fez em relação à instalação do PJe quando da criação de novos Tribunais.

Ref.	Próximas Ações	Responsável	Data Prevista
1.1	Submeter o fluxo de atendimento à Subcomissão de Desenvolvimento	Coordenador da Subcomissão	05/07/2013
1.2	Fazer as alterações no fluxo de atendimento	Secretaria Executiva do PJe	12/07/2013
2.1	Acompanhar a implementação das issues da TNU	Secretaria Executiva	05/07/2013
2.2	Detalhar o planejamento da implantação na TNU	Sec. Executiva, Coord Subc. Desenvol. e área gestora	12/07/2013
3.1	Levantar ambiente de testes centralizado no CJF	STI/CJF	12/07/2013
3.2	Configuração do sistema - padronização de fluxos	Subcomissão de Desenvolvim e Sub de Parametrização	28/07/2013
3.3	Realização de testes e levantamento de necessidades	Subcomissão de Desenvolvim e Sub de Parametrização	28/07/2013
5.1	Obter relatório de pesos do PJe para discussão	Silvana	25/07/2013
7.1	Elaborar uma proposta de quadro com as atribuições das subcomissões, para discussão.	Secretaria Executiva	12/07/2013
8.1	Próxima videoconferência	Comissão Técnica de Negócio	01/08/2013

MISAEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE
Secretário de Desenvolvimento Institucional