



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Memória de Reunião

Identificação da Reunião

Reunião da Subcomissão de Desenvolvimento do PJe na Justiça Federal (SD-PJe).

Pauta

- Andamento das atividades
- Definição do fluxo de atendimento de demandas
- Homologação técnica das demandas da TNU
- Planejamento das próximas atividades

Data	Horário	Local
22/08/2013	9h às 18h	STI/CJF
23/08/2013	9h às 12h	CNJ

Participantes

Unidade	Nome
Aníbal Alves Martins	TRF da 1ª Região
Gleicy Nascimento	TRF da 5ª Região
Jackson Artaxerxes Matos	CJF
Jones Cardoso de Melo Filho	CJF
Karina Gonzaga	TRF da 5ª Região
Luiz Carlos Lorenzo Peralba	TRF da 2ª Região
Ricardo Antônio Câmara da Silva	TRF da 3ª Região

Assuntos tratados

1. Andamento das atividades

Os membros indicaram que nos dois meses de intervalo entre os treinamentos para formação de desenvolvedores do PJe, não tiveram atividades voltadas, exclusivamente, para a subcomissão. Foi destacada a necessidade de um melhor planejamento das atividades da SD-PJe, com vistas a viabilizar uma maior dedicação dos membros.

Foram levantadas muitas dificuldades na montagem do ambiente de desenvolvimento. Os principais problemas foram:

- Dependências do plugin do MAVEN
- Constantes evoluções das versões do banco de dados

Os problemas relacionados ao Maven parecem estar relacionados ao software. O Flyway, ferramenta utilizada pelo CNJ para automatizar a atualização da versão do banco de dados, não demonstrou ser eficaz, pois apenas evolui o banco de dados para a versão mais recente, não permitindo o retrocesso para uma versão anterior.

A origem das dificuldades apontadas estaria na falta de domínio dos procedimentos definidos pelo CNJ. Apesar da imersão, ainda existem dificuldades no entendimento destes procedimentos. Como o grupo ainda não tem pleno domínio do conjunto de ferramentas utilizadas pelo CNJ, foi proposto que o grupo tente utilizar as ferramentas



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

indicadas e caso as dificuldades não sejam superadas, será solicitado um novo período de imersão no CNJ para resolução de dúvidas.

A SD-PJe destaca que a produtividade no desenvolvimento em Java não é alta e que tal fator, além das dificuldades inerentes a curva de aprendizado, afetam o prazo para conclusão das atividades.

Os membros da subcomissão veem a necessidade de se ter um relatório de horas dedicadas por cada um dos membros da subcomissão ao projeto. O modelo de relatório será definido em reunião específica.

Foi proposta a adoção de notebooks como estações de desenvolvimento. Tal solicitação, dirigida à Comissão de TI do PJe, visa diminuir o tempo necessário para preparação do ambiente de desenvolvimento.

2. Definição do fluxo de atendimento de demandas

Aprovado o fluxo de trabalho para o atendimento das demandas (anexo I).

3. Homologação técnica das demandas da TNU

Foram apresentadas ao grupo todas as demandas criadas pela TNU. A versão 1.6.0 do PJe contempla as funcionalidades necessárias para a implantação do sistema na TNU. A disponibilização para homologação negocial desta versão está prevista para a última semana de agosto.

Diante da necessidade de validação técnica das funcionalidades implementadas, a SD-PJe atuará na realização dos testes técnicos das demandas criadas pela TNU.

Para a realização dos testes serão criados ambientes de 1º e 2º graus no CJF.

As demandas (issues) da TNU a serem testadas são as seguintes:

Número	Título	Criticidade
PJEII-9867	Implementar os demais tipos de parte para recebimento de processos via MNI	Importante
PJEII-4325	Ferramenta de download para instâncias inferiores que não adotam o PJe e não dispõem de interoperabilidade	Essencial
PJEII-4323	Módulo para inclusão do número do processo de origem nas classes que não exigem numeração própria	Essencial



**PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**

4. Planejamento das próximas atividades

Foram estabelecidos inicialmente três marcos de trabalho.

1. Realização dos testes das issues – Até 30/08
 - Preparação dos ambientes de testes
 - Elaboração dos roteiros de testes
 - Execução dos testes
2. Finalização da montagem dos ambientes - Até 06/09
 - Preparação do ambiente para desenvolvimento
 - Definição de prazo para atendimento das issues pendentes
3. Conclusão do atendimento das issues pendentes – A ser definido.

Para acompanhamento das atividades serão realizadas duas videoconferências nos dias 30/08 e 06/09 às 15h com duração de 1 hora. Será solicitado à SDI o agendamento das reuniões nas datas firmadas.



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

ANEXO I

Fluxo de atendimento de demandas

