



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Memória de Reunião

Identificação da Reunião

Reunião por videoconferência da Subcomissão de Desenvolvimento do PJe na Justiça Federal.

Pauta

- Andamento das atividades

Data	Horário	Local
06/09/2013	16h às 16h30	Videoconferência

Participantes

Unidade	Nome
Bruno Paz	TRF da 1ª Região
Gleicy Nascimento	TRF da 5ª Região
Jackson Artaxerxes Matos	CJF
Jones Cardoso de Melo Filho	CJF
Ricardo Antônio Câmara da Silva (Ausente por problemas na conexão)	TRF da 3ª Região

Assuntos tratados

1. Andamento das atividades

Devido a problemas técnicos, não foi possível estabelecer o link com o Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Jones informou que não conseguiu avançar com os testes da remessa/devolução de processos do 1º grau para o 2º grau (issue 4325). A nova previsão para conclusão da atividade é 13/09.

Verificou que não houve mudanças para testar a integração via MNI do PJe com outros sistemas (issue 9867).

Em relação as Issues 7871 e 8912 pendentes de desenvolvimento, indicou o prazo de realização de 16/09 a 27/09. O início da tarefa pode ser alterado em decorrência da conclusão dos testes das issues da TNU.

Gleicy recebeu um notebook do tribunal para montagem do ambiente de desenvolvimento, mas o desempenho do computador não foi satisfatório. Deve concluir a montagem do ambiente de desenvolvimento no computador desktop até o dia 09/09.

Em relação a issue 7221, informou que a mesma já havia sido corrigida, mas em decorrência da mudança de máquinas durante a imersão no CNJ, as alterações se perderam. Estimou como prazo para atendimento da issue 13/09.

Jackson trabalhou na tentativa de montagem do ambiente e disse que enfrentou muitos problemas, principalmente em relação ao banco de dados. Deve concluir a montagem no dia 09/09.

Em relação a issue 6239, disse que a mesma já havia sido resolvida. Contudo, devido as alterações na estrutura do projeto as alterações submetidas ao CNJ foram



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

descartadas, sendo necessário o redesenvolvimento.

Bruno retornou de férias nesta semana e não teve tempo de montar o ambiente, pois estava envolvido com outras atividades do TRF1.

Foi passada a tarefa de elaborar o ambiente de desenvolvimento e elaborar um tutorial de utilização do Flyway. Previsão para o dia 13/09

2. Resumo

Nº	Descrição	Responsável	Previsão
1	Montagem do ambiente	Gleicy	09/09
2	Montagem do ambiente	Jackson	09/09
3	Conclusão dos testes da issue 4323	Ricardo	13/09
4	Conclusão dos testes da issue 4325	Jones/Jackson	13/09
5	Implementação da issue 7221	Gleicy	13/09
6	Montagem do ambiente e elaboração de tutorial do Flyway	Bruno	13/09
7	Implementação da issue 7370	Bruno	20/09
8	Implementação das issues 7891 e 8912	Jones	27/09
9	Férias	Aníbal	18/09
10	Férias	Karina	01/10

Próxima reunião ara acompanhamento das atividades será realizada, também por videoconferência no dia 27/09 às 15h com duração de 1 hora. Será solicitado à SDI o agendamento da reunião.