

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

Identificação do Projeto

Projeto Implantação dos Sistemas Eletrônicos de Gestão Integrados - SEGI	
Gerente do Projeto Leonardo Ferreira de Oliveira	Ramal/E-mail do Gestor do Projeto 7191
Gestor do Projeto Ivan Gomes Bonifácio	Ramal/E-mail do Gerente do Projeto 7161
Processo Administrativo CJF-PRO-2015/00012	

Histórico de registro de versão do documento

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	Data do histórico: 11/09/2017	Ivan Gomes Bonifácio	Elaboração do documento

Motivo do Encerramento

- (X) Projeto concluído
 () Projeto cancelado

Objetivo do Projeto

Desenvolver repositório oficial de informações vinculadas a gestão sistêmica da Justiça Federal, com a disponibilização das informações chave ao sistema em formato aberto e tempestivo.

Produtos Entregues

Desenvolvimento de Ambiente de Publicação (Observatório da Estratégia da Justiça Federal); Criação de repositórios; levantamento das necessidades de informação; regulamentação; definições operacionais.

Classificação do Aceite

- (X) Aceite total
 () Aceite parcial (com restrição)
 () Não aceito

Pendências

Pendência	Resolução	Unidade Responsável

Registros das Lições Aprendidas

Fase	Área de Conhecimento	Categoria	Situação	Resultado Obtido	Lição Aprendida
1	Tempo	Prazos mal estimados			
2	Custos	Outros			

Observações

Considerações do Gestor do Projeto

Na elaboração do planejamento do projeto a ideia inicial era que os dados fossem informados via MNI. Porém, durante a execução do projeto verificou-se que a melhor solução seria o desenvolvimento de um sistema de TI que recebesse os dados do módulo de produtividade. Esta mudança gerou uma redução do tempo de desenvolvimento do projeto em mais de dois anos, como também, uma redução dos custos de aproximadamente R\$ 491.500,00.

Considerações do Gerente do Projeto

Considerações do EPE

O desenvolvimento do projeto foi acompanhado por meio do módulo de projetos do SEI e, por esta razão, podemos afirmar que o objetivo do projeto foi alcançado e seu escopo atendido.

Considerações dos Beneficiários / Unidade demandante

O projeto cria uma importante ferramenta de transparência e apoio às atividades de gestão e de correição da JF.