

Pesquisar no Menu

Acompanhamento do Gestor do Projeto

- Acompanhamento Especial
- Administração
- Base de Conhecimento
- Blocos
- Contatos
- Controle de Prazos
- Controle de Processos
- Estatísticas
- Favoritos
- Gestão Estratégica
- Grupos
- Iniciar Processo
- Marcadores
- Painel de Controle
- Pesquisa
- Pontos de Controle
- Processos Sobrestados
- Relatórios
- Retorno Programado
- Textos Padrão

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: Planejamento Estratégico do Conselho da Justiça Federal

Projeto: Plano de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

100% (até 100% da meta)

Lista de Entregas (reguladas)

Identificação	Início	Término	R\$	%	
  1 <u>Elaboração do esboço do Plano de Continuidade</u>	08/10/2016	14/06/2021		100	
 1.1 <u>Avaliação dos riscos</u>	29/03/2022	29/03/2022		100	 
 1.2 <u>Consolidação do documento</u>	29/03/2022	29/03/2022		100	 
 1.3 <u>Documentação das diretrizes do Plano de Continuidade</u>	23/03/2022	29/03/2022		100	 
  2 <u>Validação pelo CGovTI</u>	01/12/2017	30/06/2022		100	
 2.1 <u>Propor critérios para definição de serviços/sistemas essenciais/críticos</u>	29/03/2022	29/03/2022		100	 
 2.2 <u>Validar junto ao CGovTI proposta de normatização da estratégia de continuidade de serviços de TI</u>	01/12/2022	01/12/2022		100	 