

















# Acompanhamento do Gerente do Projeto

[Nova Entrega](#)
[Visualizar EAP](#)
[Visualizar Cronograma](#)
[Histórico](#)
[Gráficos](#)
[Voltar](#)
**Planejamento:** [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)
**Projeto:** [Sistema informatizado de controle interno](#) 20
**Responsável:**

[Ver todas as atividades](#)   [Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (5 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%	
	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">100</span> <b><u>1 Elaboração dos artefatos de acordo com o MCTI</u></b>	22/04/2016	30/06/2016	0,00	100	
	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">100</span> <u>1.1 Elaboração da análise de viabilidade da contratação</u>	04/10/2016	04/10/2016	0,00	100	
	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">100</span> <u>1.2 Elaboração do plano de sustentação</u>	04/10/2016	04/10/2016	0,00	100	
	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">100</span> <u>1.3 Elaboração da estratégia da contratação</u>	19/01/2017	19/01/2017	0,00	100	
	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">100</span> <u>1.4 Elaboração da análise de riscos</u>	19/01/2017	19/01/2017	0,00	100	
	<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">100</span> <u>1.5 Elaboração do termo de referência</u>	19/01/2017	17/10/2018	0,00	100	
	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">0</span> <b><u>2 Alimentar dados dentro do sistema AUDITAR de acordo com o novo ciclo do Planejamento Estratégico</u></b>	10/01/2022	28/02/2022		0	
	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">0</span> <u>2.1 Alimentar dados dentro do sistema AUDITAR de acordo com o novo ciclo do Planejamento Estratégico</u>	10/01/2022	28/02/2022		0	 
	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">0</span> <b><u>3 Testes das funcionalidades e avaliação do Sistema AUDITAR do CNJ.</u></b>	21/03/2022	01/04/2022	0,00	0	
	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">0</span> <u>3.1 Testes das funcionalidades e avaliação do Sistema AUDITAR do CNJ.</u>	21/03/2022	01/04/2022		0	 
	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">0</span> <b><u>4 Treinamento dos usuários do sistema</u></b>	04/04/2022	01/06/2022	0,00	0	
	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">0</span> <u>4.1 Treinamento dos usuários do sistema</u>	04/04/2022	01/06/2022		0	 
	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">0</span> <b><u>5 implementação do sistema</u></b>	02/06/2022	29/07/2022	0,00	0	
	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">0</span> <u>5.1 implementação do sistema</u>	02/06/2022	29/07/2022		0	