

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)Projeto: [Institucionalização dos Normativos de Segurança da Informação](#) 14

Responsável:

[Ver todas as atividades](#) [Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (15 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%	
	100 1 Publicação da atualização da Política de Segurança da Informação		31/12/2019		100	+
	100 1.1 Publicação da atualização da Política de Segurança da Informação	14/06/2021	14/06/2021		100	
	100 2 Designar membros do CSI-Jus e CRI-Jus	07/01/2020	31/01/2020		100	+
	100 2.1 Designar membros do CSI-Jus e CRI-Jus	14/06/2021	14/06/2021		100	
	0 3 Atualizar a Norma de Gestão de Risco de Segurança da Informação	01/02/2020	31/03/2020		0	+
	0 4 Elaboração de Plano Estratégico de Segurança da Informação	01/02/2020	30/06/2020		0	+
	0 5 Atualizar a Norma de Segurança para Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	01/03/2020	30/04/2020		0	+
	0 6 Atualizar a Norma para Auditoria de Segurança da Informação	01/04/2020	31/05/2020		0	+
	0 7 Editar Norma de Gestão de Continuidade de Negócios	01/05/2020	30/06/2020		0	+
	0 8 Editar Norma de Proteção de Dados Pessoais	01/06/2020	30/09/2020		0	+
	0 9 Editar Norma de Classificação de Informações	01/10/2020	31/12/2020		0	+
	0 10 Editar Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	01/01/2021	31/03/2021		0	+
	0 11 Editar Norma de Conscientização e Treinamento	01/04/2021	30/06/2021		0	+
	0 12 Editar Norma de Sanitização e Descarte de Mídias	01/07/2021	30/09/2021		0	+
	0 13 Editar Norma de Padrões Criptográficos	01/10/2021	31/12/2021		0	+
	0 14 Editar Norma de aplicação de Penalidades	01/01/2022	31/03/2022		0	+
	0 15 Editar Norma de Monitoração e Acompanhamento da Evolução da Segurança da Informação	01/04/2022	29/07/2022		0	+