


Acompanhamento do Gerente do Projeto

[Visualizar EAP](#)
[Visualizar Cronograma](#)
[Histórico](#)
[Gráficos](#)
[Voltar](#)
Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)
Projeto: [Contratação de Programa de Residência em Tecnologia da Informação](#) 9
Responsável:

[Ver todas as atividades](#) [Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (3 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%
 25	<u>1 Planejamento da Contratação</u>	01/10/2019	30/04/2021		25
100	<u>1.1 Elaborar Ficha Inicial de Projeto</u>	17/12/2019	17/12/2019		100
0	<u>1.2 Reunião de Planejamento com as unidades envolvidas visando a definição de escopo</u>	11/01/2021	29/01/2021		0
0	<u>1.3 Consultar Universidades Interessadas</u>	01/02/2021	26/02/2021		0
0	<u>1.4 Elaborar Termo de Cooperação</u>	01/03/2021	30/04/2021		0
 0	<u>2 Aprovação do Termo de Cooperação</u>	24/02/2020	31/05/2021		0
0	<u>2.1 Submeter para aprovação da Secretária Geral do CJF</u>	03/05/2021	21/05/2021		0
0	<u>2.2 Aprovar Termo de Cooperação</u>	24/05/2021	31/05/2021		0
 0	<u>3 Gerenciamento do Contrato</u>	06/04/2020	30/07/2021		0
0	<u>3.1 Assinatura do Termo de Cooperação</u>	07/06/2021	30/06/2021		0
0	<u>3.2 Instituir Equipe de Fiscalização do Contrato</u>	05/07/2021	30/07/2021		0