

Projeto: Certidão Única				
Atualização do Cronograma de Atividades				
Etapa	Entrega/Atividade	Início	Término	Cumprimento
<b>1</b>	<b>Planejamento do Projeto</b>	<b>28/01/2020</b>	<b>14/02/2020</b>	<b>100%</b>
1.1	Reunião de Kickoff do projeto	28/03/2022	28/03/2022	100%
1.2	Elaboração da ficha inicial do projeto	28/03/2022	28/03/2022	100%
<b>2</b>	<b>Resolução da Justiça Federal</b>	<b>13/02/2020</b>	<b>03/12/2020</b>	<b>100%</b>
2.1	Levantamento sobre os créditos existentes de expedição de certidão	28/03/2022	28/03/2022	100%
2.2	Edição da minuta de Resolução	28/03/2022	28/03/2022	100%
2.3	Resolução aprovada no Plenário do CJF e publicada no DOU	28/03/2022	28/03/2022	100%
<b>3</b>	<b>Desenvolvimento da solução</b>	<b>03/12/2020</b>	<b>31/05/2024</b>	<b>87%</b>
3.1	Manutenção nos sistemas para expedição de certidão para todo o primeiro grau	28/03/2022	28/03/2022	100%
3.2	Manutenção nos sistemas para adequação à Resolução	28/03/2022	19/01/2023	100%
3.3	Entrega 1 - Desenvolvimento e Implantação da solução unificada de expedição de certidões no CJF	28/03/2022	25/04/2024	100%
3.4	Entrega 2 - Desenvolvimento e Implantação da solução unificada de expedição de certidões no CJF	28/03/2022	31/05/2024	46%
			Execução:	96%