

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)Projeto: [Fortalecimento da segurança institucional no Conselho e na Justiça Federal de 1º e 2º graus](#) 100

Responsável:

[Ver todas as atividades](#) [Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (6 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%	
100 1 Curso para formação de 12 multiplicadores de equipamento eletro incapacitante/spark	17/09/2019	19/09/2019	32.160,00	100	
100 1.1 Curso para formação de 12 multiplicadores de equipamento eletro incapacitante/spark	17/02/2021	17/02/2021	32.160,00	100	
100 2 Curso Básico de Técnicas Operacionais	30/09/2019	22/11/2019	434.417,28	100	
100 2.1 Curso Básico de Técnicas Operacionais	17/02/2021	17/02/2021	434.417,28	100	
100 3 Elaboração de minuta de Resolução sobre uniforme dos agentes de segurança da Justiça Federal	24/10/2019	24/04/2020		100	
100 3.1 Elaboração de minuta de Resolução sobre uniforme dos agentes de segurança da Justiça Federal	17/02/2021	17/02/2021		100	
100 4 Aquisição de uniformes para agentes de segurança do CJF	29/11/2019	31/08/2020	47.711,00	100	
100 4.1 Aquisição de uniformes para agentes de segurança do CJF	17/02/2021	17/02/2021	47.711,00	100	
100 5 Curso de segurança institucional para Magistrados	02/12/2019	13/12/2019	92.602,52	100	
100 5.1 Curso de segurança institucional para Magistrados	17/02/2021	17/02/2021	92.602,52	100	
100 6 Aquisição de equipamentos de segurança para o Conselho da Justiça Federal	10/02/2020	30/09/2020	362.628,00	100	
100 6.1 Aquisição de equipamentos de segurança para Justiça Federal	17/02/2021	25/11/2021	362.628,00	100	