

Pesquisar no Menu

- Acompanhamento Especial
- Administração
- Base de Conhecimento
- Blocos
- Contatos
- Controle de Prazos
- Controle de Processos
- Estatísticas
- Favoritos
- Gestão Estratégica
- Grupos
- Iniciar Processo
- Marcadores
- Painel de Controle
- Pesquisa
- Pontos de Controle
- Processos Sobrestados
- Relatórios
- Retorno Programado
- Textos Padrão

## Acompanhamento do Gestor do Projeto

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: Planejamento Estratégico do Conselho da Justiça Federal

Projeto: eSocial

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

100% (até 100% da meta)

Lista de Entregas (8 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <u>1 Parceria com TRF4 e TST</u>	22/02/2021	28/02/2021		100
<input type="radio"/> <u>1.1 Parceria com TRF4 e TST</u>	08/04/2022	08/04/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <u>2 Verificação de alterações no eSocial</u>	22/02/2021	05/03/2021		100
<input type="radio"/> <u>2.1 Verificação de alterações no eSocial</u>	22/03/2022	22/03/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <u>3 Definição da equipe do projeto</u>	22/02/2021	05/03/2021		100
<input type="radio"/> <u>3.1 Definição da equipe do projeto</u>	22/03/2022	22/03/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <u>4 Capacitação de servidores</u>	22/02/2021	31/03/2021		100
<input type="radio"/> <u>4.1 Curso eSocial introdutório</u>	22/03/2022	22/03/2022		100
<input type="radio"/> <u>4.2 Curso eSocial intermediário</u>	06/07/2022	26/01/2023		100
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <u>5 Eventos do eSocial</u>	22/02/2021	30/06/2022		100
<input type="radio"/> <u>5.1 Validação/auditoria dos eventos</u>	08/04/2022	26/01/2023		100
<input type="radio"/> <u>5.2 Listagem de eventos do eSocial que impactam no CJF</u>	16/03/2022	26/01/2023		100
<input type="radio"/> <u>5.3 Definição dos responsáveis pelos eventos do eSocial</u>	22/03/2022	26/01/2023		100
<input type="radio"/> <u>5.4 Mapeamento dos eventos no CJF</u>	22/03/2022	26/01/2023		100
<input type="radio"/> <u>5.5 Verificação dos eventos ausentes no CJF</u>	22/03/2022	26/01/2023		100
<input type="radio"/> <u>5.6 Mapeamento dos eventos no CJF – Fase 1</u>	22/03/2022	22/03/2022		100
<input type="radio"/> <u>5.7 Elaboração de plano de ação para eventos</u>	22/03/2022	22/03/2022		100
<input type="radio"/> <u>5.8 Inclusão dos eventos ausentes em sistema</u>	22/03/2022	26/01/2023		100
<input type="radio"/> <u>5.9 Mapeamento dos eventos no CJF – Fase 2</u>	22/03/2022	22/03/2022		100
<input type="radio"/> <u>5.10 Mapeamento dos eventos no CJF – Fase 3</u>	22/03/2022	08/04/2022		100
<input type="radio"/> <u>5.11 Mapeamento dos eventos no CJF – Fase 4</u>	22/03/2022	26/01/2023		100
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <u>6 Sistema extrator</u>	28/02/2021	01/07/2022		100
<input type="radio"/> <u>6.1 Definição e criação de solução de extração Fase 1</u>	22/03/2022	22/03/2022		100
<input type="radio"/> <u>6.2 Definição e criação de solução de extração Fase 2</u>	22/03/2022	22/03/2022		100
<input type="radio"/> <u>6.3 Definição e criação de solução de extração Fase 3</u>	22/03/2022	26/01/2023		100

<input type="radio"/>	<u>6.4 Definição e criação de solução de extração Fase 4</u>	26/01/2023	26/01/2023	100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <b>7 Sistema conector</b>	28/02/2021	11/07/2022	100
<input type="radio"/>	<u>7.1 Definição do sistema</u>	22/03/2022	22/03/2022	100
<input type="radio"/>	<u>7.2 Adaptação do código-fonte</u>	22/03/2022	22/03/2022	100
<input type="radio"/>	<u>7.3 Geração de rotina para ler dados mapeados da fase 1</u>	22/03/2022	22/03/2022	100
<input type="radio"/>	<u>7.4 Geração de rotina para ler dados mapeados da fase 2</u>	22/03/2022	22/03/2022	100
<input type="radio"/>	<u>7.5 Geração de rotina para ler dados mapeados da fase 3</u>	22/03/2022	26/01/2023	100
<input type="radio"/>	<u>7.6 Geração de arquivo XML para ambiente de teste da fase 1</u>	22/03/2022	22/03/2022	100
<input type="radio"/>	<u>7.7 Geração de arquivo XML para ambiente de teste da fase 2</u>	22/03/2022	22/03/2022	100
<input type="radio"/>	<u>7.8 Geração de arquivo XML para ambiente de teste da fase 3</u>	22/03/2022	26/01/2023	100
<input type="radio"/>	<u>7.9 Realização de testes para validação do sistema da fase 1</u>	22/03/2022	22/03/2022	100
<input type="radio"/>	<u>7.10 Realização de testes para validação do sistema da fase 2</u>	22/03/2022	26/01/2023	100
<input type="radio"/>	<u>7.11 Realização de testes para validação do sistema da fase 3</u>	08/04/2022	26/01/2023	100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <b>8 Encaminhamento dos dados ao eSocial</b>	28/02/2021	11/07/2022	100
<input type="radio"/>	<u>8.1 Encaminhamento dos dados da fase 1</u>	22/03/2022	22/03/2022	100
<input type="radio"/>	<u>8.2 Encaminhamento dos dados da fase 2</u>	22/03/2022	26/01/2023	100
<input type="radio"/>	<u>8.3 Encaminhamento dos dados da fase 3</u>	26/01/2023	26/01/2023	100