

Pesquisar no Menu

Administração

Gestão
Estratégica

Acompanhamento do Gestor do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: Planejamento Estratégico do Conselho da Justiça FederalProjeto: Elaboração de Plano de Continuidade do CJF

Responsável:

23% (até
30% da
meta)

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (4 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%	
1 1. Política de Gestão de Continuidade	15/01/2022	28/02/2022		50	
<u>1.1 Elaborar Política de Gestão de Continuidade de Negócio</u>	18/03/2022	23/03/2022		100	
<u>1.2 Aprovação de Política de Gestão de Continuidade de Negócio</u>	15/02/2022	28/02/2022		0	
2 2. Plano de Continuidade de Negócio	25/01/2022	30/01/2023		40	
<u>2.1 Elaboração do Plano de Emergência</u>	23/03/2022	25/02/2022		75	
<u>2.2 Elaboração de Plano de Gestão de Crise e Plano de Comunicação</u>	27/05/2022	01/05/2022		75	
<u>2.3 Elaboração de Plano de Recuperação de Desastres e Plano de Comunicação</u>	09/06/2022	01/05/2022		50	
<u>2.4 Realização da Análise de Impacto no Negócio (AIN/BIA)</u>	09/06/2022	30/06/2022		25	
<u>2.5 Elaboração de Plano de Continuidade Operacional</u>	05/12/2023	01/11/2022		10	
<u>2.6 Realização de treinamento em serviço (simulações) e testes visando avaliar a efetividade dos artefatos</u>	01/12/2022	30/01/2023		0	
3 Disponibilização do Plano de Continuidade de Negócio	01/06/2022	01/08/2022		0	
<u>3.1 Disponibilizar Plano de Continuidade de Negócio</u>	01/06/2022	01/08/2022		0	
4 Aprovação do Plano de Continuidade de Negócio	01/03/2023	15/03/2023		0	
<u>4.1 Aprovação do Plano de Continuidade de Negócio</u>	01/03/2023	15/03/2023		0	