

Pesquisar no Menu

Acompanhamento do Gestor do Projeto

- Acompanhamento Especial
- Administração
- Base de Conhecimento
- Blocos
- Contatos
- Controle de Prazos
- Controle de Processos
- Estatísticas
- Favoritos
- Gestão Estratégica
- Grupos
- Iniciar Processo
- Marcadores
- Painel de Controle
- Pesquisa
- Pontos de Controle
- Processos Sobrestados
- Relatórios
- Retorno Programado
- Textos Padrão

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: [Planejamento Estratégico do Conselho da Justiça Federal](#)

Projeto: [Governança de Dados no Relatório de Gestão](#)

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (9 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 1 Definir patrocinador e equipe/comitê	01/04/2022	30/04/2022		100
	<input type="radio"/> 1.1 Definir patrocinador e equipe/comitê	18/04/2022	25/04/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 2 Definir situação atual e a desejada	01/04/2022	31/05/2022		100
	<input type="radio"/> 2.1 Definir situação atual e a desejada	18/04/2022	19/12/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 3 Definir o resultado a ser incrementado	01/05/2022	31/05/2022		100
	<input type="radio"/> 3.1 Definir o resultado a ser incrementado	11/05/2022	19/12/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 4 Definir administradores de dados	01/06/2022	30/06/2022		100
	<input type="radio"/> 4.1 Definir administradores de dados	20/06/2022	19/12/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 5 Definir indicadores de melhoria	01/06/2022	31/07/2022		100
	<input type="radio"/> 5.1 Definir indicadores de melhoria	19/12/2022	19/12/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 6 Levantar processos de trabalho relacionados	01/06/2022	31/07/2022		100
	<input type="radio"/> 6.1 Levantar processos de trabalho relacionados	11/05/2023	11/05/2023		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 7 Definir dados necessários	01/06/2022	31/07/2022		100
	<input type="radio"/> 7.1 Definir dados necessários	29/07/2022	19/12/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 8 Criar plano de ação para incrementar a governança de dados	01/06/2022	31/07/2022		100
	<input type="radio"/> 8.1 Criar plano de ação para incrementar a governança de dados	29/07/2022	19/12/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 9 Documentar metodologia	01/06/2022	31/08/2022		100
	<input type="radio"/> 9.1 Documentar metodologia	11/05/2023	11/05/2023		100

100%
(até
100%
da
meta)