

Pesquisar no Menu

## Acompanhamento do Gestor do Projeto

- Acompanhamento Especial
- Administração
- Base de Conhecimento
- Blocos
- Contatos
- Controle de Prazos
- Controle de Processos
- Estatísticas
- Favoritos
- Gestão Estratégica
- Grupos
- Iniciar Processo
- Marcadores
- Painel de Controle
- Pesquisa
- Pontos de Controle
- Processos Sobrestados
- Relatórios
- Retorno Programado
- Textos Padrão

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

**Planejamento:** [Planejamento Estratégico do Conselho da Justiça Federal](#)

**Projeto:** [De bombeiro a pregoeiro](#)

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

90% (até 99% da meta)

Lista de Entregas (2 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%
  <b>1 1. Oficializar o projeto interno da SUCOP/SAD</b>				80
 <b>1.1 Instituir a política de governança de contratações do CJF</b>	15/07/2022	10/08/2022		100
 <b>1.2 Instituir o Sistema de Governança de Contratações do CJF - SisGov-CJF</b>	15/07/2022	10/08/2022		100
 <b>1.3 Instituir o do Comitê de Governança das Contratações do CJF: CGov-CJF.</b>	15/07/2022	10/08/2022		100
 <b>1.4 Instituir grupo de trabalho para a estruturação da Governança das Contratações do CJF</b>	15/07/2022	15/07/2022		0
 <b>1.5 Incluir o CJF, de forma oficial, no Comitê de Governança das Contratações do Judiciário</b>	15/07/2022	13/06/2023		100
  <b>2 2. Implementar a Nova Lei de Licitações no CJF (Lei n. 14.133/2021).</b>	16/06/2022	31/01/2023		100
 <b>2.1 2. Implementar a Nova Lei de Licitações no CJF (Lei n. 14.133/2021).</b>	15/07/2022	12/06/2023		100