

Pesquisar no Menu

Administração

Gestão Estratégica

Acompanhamento do Gestor do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: Planejamento Estratégico do Conselho da Justiça FederalProjeto: Solução Integrada de Áudio e Vídeo para as Dependências do CJF

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

5% (até 30% da meta)

Lista de Entregas (7 resultados)

Identificação	Início	Término	R\$	%	
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Planejamento e elaboração de artefatos				34	
<input type="checkbox"/> <u>1.1 Firmar parceria técnica com STJ</u>	28/08/2023	28/08/2023		100	
<input type="checkbox"/> <u>1.2 Elaborar plano do projeto</u>	28/08/2023	28/08/2023		100	
<input type="checkbox"/> <u>1.3 Elaborar Estudo Técnico Preliminar - ETP</u>	05/06/2023	19/08/2023		0	
<input type="checkbox"/> <u>1.4 Levantar especificações técnicas dos equipamentos</u>	20/08/2023	19/10/2023		0	
<input type="checkbox"/> <u>1.5 Oficializar DOD</u>	20/10/2023	03/01/2024		0	
<input type="checkbox"/> <u>1.6 Elaborar Termo de Referência - TR</u>	20/10/2023	03/01/2024		0	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Licitação				0	
<input type="checkbox"/> <u>2.1 Licitar</u>	04/01/2024	03/02/2024		0	
<input type="checkbox"/> <u>2.2 Contratar empresa</u>	04/02/2024	05/03/2024		0	
<input checked="" type="checkbox"/> 3 Projeto executivo				0	
<input type="checkbox"/> <u>3.1 elaborar projeto executivo</u>	06/03/2024	21/03/2024		0	
<input type="checkbox"/> <u>3.2 analisar projeto executivo</u>	22/03/2024	27/03/2024		0	
<input type="checkbox"/> <u>3.3 Revisar projeto executivo</u>	28/03/2024	02/04/2024		0	
<input type="checkbox"/> <u>3.4 Aprovar projeto executivo</u>	03/04/2024	08/04/2024		0	
<input checked="" type="checkbox"/> 4 Adequação da infraestrutura				0	
<input type="checkbox"/> <u>4.1 Entregar anotação de responsabilidade técnica - ART</u>	05/03/2024	25/03/2024		0	
<input type="checkbox"/> <u>4.2 Emitir ordem de serviço - OS</u>	25/03/2024	26/03/2024		0	
<input type="checkbox"/> <u>4.3 Executar serviço</u>	26/03/2024	15/04/2024		0	
<input type="checkbox"/> <u>4.4 vistoriar</u>	15/04/2024	20/04/2024		0	
<input type="checkbox"/> <u>4.5 Providenciar correções das ressalvas</u>	21/04/2024	26/04/2024		0	
<input type="checkbox"/> <u>4.6 aprovar serviços de infraestrutura</u>	26/04/2024	01/05/2024		0	
<input checked="" type="checkbox"/> 5 Entrega e instalação dos equipamentos				0	
<input type="checkbox"/> <u>5.1 entregar os equipamentos</u>	05/03/2024	04/05/2024		0	
<input type="checkbox"/> <u>5.2 conferir equipamentos</u>	05/05/2024	10/05/2024		0	
<input type="checkbox"/> <u>5.3 Realizar adequações das ressalvas (equipamentos)</u>	11/05/2024	21/05/2024		0	
<input type="checkbox"/> <u>5.4 Aprovar entrega dos equipamentos</u>	22/05/2024	27/05/2024		0	

<input type="radio"/>	<u>5.5 Emitir ordem de serviço (OS) para instalação</u>	28/05/2024	29/05/2024	0		
<input type="radio"/>	<u>5.6 instalar equipamentos</u>	29/05/2024	18/06/2024	0		
<input type="radio"/>	<u>5.7 Testar instalação dos equipamentos</u>	19/06/2024	24/06/2024	0		
<input type="radio"/>	<u>5.8 Realizar adequações das ressalvas (instalação)</u>	25/06/2024	05/07/2024	0		
<input type="radio"/>	<u>5.9 Aprovar instalação dos equipamentos</u>	06/07/2024	11/07/2024	0		
	<input type="radio"/> <u>6 Transferência de conhecimento</u>			0		
<input type="radio"/>	<u>6.1 Entregar documentação técnica</u>	12/07/2024	17/07/2024	0		
<input type="radio"/>	<u>6.2 Analisar documentação técnica</u>	18/07/2024	23/07/2024	0		
<input type="radio"/>	<u>6.3 Realizar adequações e ressalvas (documentação técnica)</u>	24/07/2024	29/07/2024	0		
<input type="radio"/>	<u>6.4 Emitir ordem de serviço (OS)</u>	30/07/2024	31/07/2024	0		
<input type="radio"/>	<u>6.5 Realizar capacitação operacional</u>	01/08/2024	06/08/2024	0		
<input type="radio"/>	<u>6.6 Realizar operação assistida</u>	08/08/2024	23/08/2024	0		
<input type="radio"/>	<u>6.7 Avaliar transferência de conhecimento</u>	23/08/2024	28/08/2024	0		
<input type="radio"/>	<u>6.8 Realizar adequação das ressalvas (transferência de conhecimento)</u>	29/08/2024	03/09/2024	0		
<input type="radio"/>	<u>6.9 Aprovar transferência do conhecimento</u>	04/09/2024	09/09/2024	0		
	<input type="radio"/> <u>7 Recebimento provisório e definitivo do objeto</u>			0		
<input type="radio"/>	<u>7.1 Efetivar recebimento provisório</u>	10/09/2024	15/09/2024	0		