

| Projeto: Implantação do Sistema SIGEO | | | | | |
|---|--|------------|------------|-------------|--|
| Cronograma de Atividades | | | | | |
| Etapa | Entrega/Atividade | Início | Término | Cumprimento | Observações |
| Fase 1: Iniciação do Projeto | | mai/19 | jul/24 | 89% | |
| 1.1 | Elaboração do Documento de Oficialização da Demanda - DOD | maio/19 | maio/19 | 100% | |
| 1.2 | Visitas de representantes do CJF ao CSJT para conhecer o sistema | maio/19 | dez/22 | 100% | 3 visitas |
| 1.3 | Análise da Viabilidade da Contratação do Sigeo | out/19 | jan/20 | 100% | |
| 1.4 | Definição dos Objetivos do Projeto | ago/23 | ago/23 | 100% | |
| 1.5 | Identificação das Partes Interessadas | ago/23 | ago/23 | 100% | |
| 1.6 | Elaboração do Termo de Abertura do Projeto | ago/23 | ago/23 | 100% | |
| 1.7 | Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica n. 04/2022 | ago/22 | ago/22 | 100% | |
| 1.8 | Elaboração do Termo de Cessão de Uso do SIGEO | abr/24 | abr/24 | 100% | |
| 1.9 | Assinatura do Termo de Cessão de Uso do SIGEO | mai/24 | jul/24 | 0% | aguardando assinatura |
| Fase 2: Planejamento | | 01/08/2022 | 15/10/2022 | 66% | |
| 2.1 | Análise de Requisitos | ago/22 | set/23 | 100% | |
| 2.2 | Customizações do Sistema (CJF) | ago/22 | jul/24 | 90% | É de responsabilidade do CSJT. |
| 2.3 | Customizações do Sistema (TRFs) | ago/22 | jun/24 | 70% | É de responsabilidade do CSJT. |
| 2.4 | Customizações do Sistema (Seções Judiciárias) | jun/24 | set/24 | 0% | É de responsabilidade do CSJT. |
| 2.5 | Integração com Sistemas Existentes | set/23 | mai/24 | 100% | Integração ao SSO do CJF. |
| 2.6 | Definição da Infraestrutura Tecnológica | ago/22 | set/23 | 100% | |
| 2.7 | Plano de Gerenciamento de Mudanças | | | 0% | |
| Fase 3: Execução | | 01/09/2023 | 01/12/2024 | 41% | |
| 3.1 | Configuração do SIGEO-JT (CJF) | set/23 | jun/24 | 70% | Configurado em ambiente de produção no CJF. |
| 3.2 | Configuração do SIGEO-JT (TRFs) | fev/24 | jun/24 | 70% | Configurado em ambiente de homologação em todos os TRFs, falta produção. |
| 3.3 | Configuração do SIGEO-JT (Seções Judiciárias) | set/24 | dez/24 | 0% | |
| 3.4 | Migração de Dados (CJF) | set/23 | dez/23 | 100% | |
| 3.5 | Migração de Dados (TRFs) | jun/24 | dez/24 | 0% | |
| 3.6 | Migração de Dados (Seções Judiciárias) | set/24 | dez/24 | 0% | |
| 3.7 | Treinamento e Capacitação | set/23 | jun/24 | 10% | Foram realizadas algumas apresentações para a SAD e SPO do CJF |
| 3.8 | Testes e Validação (CJF) - PROJETO PILOTO | set/23 | dez/23 | 100% | Em ambiente de produção no CJF. |
| 3.9 | Testes e Validação (TRFs) | jul/24 | dez/24 | 0% | Em ambiente de homologação nos TRFs |
| 3.10 | Testes e Validação (Seções Judiciárias) | set/24 | dez/24 | 0% | |
| 3.11 | Operacionalização do Projeto Piloto | set/23 | dez/23 | 100% | |
| Fase 4: Monitoramento e Controle | | 01/09/2023 | 01/12/2024 | 33% | |
| 4.1 | Monitoramento do Progresso do Projeto | ago/22 | dez/24 | 50% | |
| 4.2 | Controle de Mudanças | jan/25 | dez/25 | 0% | |
| 4.3 | Monitoramento da Segurança da Informação | ago/22 | dez/24 | 40% | |
| 4.4 | Suporte Técnico | set/23 | dez/24 | 40% | |
| Fase 5: Encerramento | | 16/12/2023 | 19/12/2023 | 0% | |
| 5.1 | Avaliação de Resultados | jan/25 | mar/25 | 0% | |
| 5.2 | Documentação Final do Projeto | jan/25 | mar/25 | 0% | |
| 5.3 | Lições Aprendidas | jan/25 | mar/25 | 0% | |
| 5.4 | Encerramento Administrativo do Projeto | jan/25 | mar/25 | 0% | |
| | | | | % Execução | 46% |