

Projeto: Implantação do Sistema SIGEO					
Cronograma de Atividades					
Etapa	Entrega/Atividade	Início	Término	Cumprimento	Observações
<b>Fase 1: Iniciação do Projeto</b>		<b>mai/19</b>	<b>jul/24</b>	<b>100%</b>	
1.1	Elaboração do Documento de Oficialização da Demanda - DOD	mai/19	mai/19	100%	
1.2	Visitas de representantes do CJF ao CSJT para conhecer o sistema	mai/19	dez/22	100%	3 visitas
1.3	Análise da Viabilidade da Contratação do Sigeo	out/19	jan/20	100%	
1.4	Definição dos Objetivos do Projeto	ago/23	ago/23	100%	
1.5	Identificação das Partes Interessadas	ago/23	ago/23	100%	
1.6	Elaboração do Termo de Abertura do Projeto	ago/23	ago/23	100%	
1.7	Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica n. 04/2022	ago/22	ago/22	100%	
1.8	Elaboração do Termo de Cessão de Uso do SIGEO	abr/24	abr/24	100%	
1.9	Assinatura do Termo de Cessão de Uso do SIGEO	mai/24	jul/24	100%	
<b>Fase 2: Planejamento</b>		<b>ago/22</b>	<b>mar/25</b>	<b>84%</b>	
2.1	Análise de Requisitos	ago/22	set/23	100%	
2.2	Customizações do Sistema (CJF)	ago/22	jul/24	100%	É de responsabilidade do CSJT.
2.3	Customizações do Sistema (TRFs)	ago/22	jun/24	100%	É de responsabilidade do CSJT.
2.4	Customizações do Sistema (Seções Judiciárias)	jun/24	dez/24	30%	É de responsabilidade do CSJT. O sistema traz os dados do SIAFI relativos à execução orçamentária das Seções Judiciárias.
2.5	Integração com Sistemas Existentes	set/23	mai/24	100%	Integração ao SSO do CJF.
2.6	Definição da Infraestrutura Tecnológica	ago/22	set/23	100%	
2.7	Plano de Gerenciamento de Mudanças	set/23	mar/25	60%	
<b>Fase 3: Execução</b>		<b>set/23</b>	<b>mar/25</b>	<b>80%</b>	
3.1	Configuração do SIGEO-JT (CJF)	set/23	dez/24	90%	Configurado em ambiente de produção no CJF.
3.2	Configuração do SIGEO-JT (TRFs)	fev/24	dez/24	80%	Configurado em ambiente de homologação e parcialmente de produção em todos os TRFs.
3.3	Configuração do SIGEO-JT (Seções Judiciárias)	set/24	dez/24	30%	
3.4	Migração de Dados (CJF)	set/23	dez/23	100%	
3.5	Migração de Dados (TRFs)	jun/24	out/24	100%	
3.6	Migração de Dados (Seções Judiciárias)	set/24	out/24	100%	Migração de dados relativos à execução orçamentária a partir do SIAFI.
3.7	Treinamento e Capacitação	set/23	out/24	100%	Treinamento e capacitação nos TRFs.
3.8	Testes e Validação (CJF) - PROJETO PILOTO	set/23	dez/23	100%	Em ambiente de produção no CJF.
3.9	Testes e Validação (TRFs)	jul/24	dez/24	80%	Em ambiente de produção nos TRFs.
3.10	Testes e Validação (Seções Judiciárias)	set/24	mar/25	0%	
3.11	Operacionalização do Projeto Piloto	set/23	dez/23	100%	
<b>Fase 4: Monitoramento e Controle</b>		<b>ago/22</b>	<b>dez/25</b>	<b>50%</b>	
4.1	Monitoramento do Progresso do Projeto	ago/22	dez/24	80%	
4.2	Controle de Mudanças	jan/25	dez/25	0%	
4.3	Monitoramento da Segurança da Informação	ago/22	dez/24	60%	
4.4	Suporte Técnico	set/23	dez/24	60%	
<b>Fase 5: Encerramento</b>		<b>jan/25</b>	<b>mar/25</b>	<b>0%</b>	
5.1	Avaliação de Resultados	jan/25	mar/25	0%	
5.2	Documentação Final do Projeto	jan/25	mar/25	0%	
5.3	Lições Aprendidas	jan/25	mar/25	0%	
5.4	Encerramento Administrativo do Projeto	jan/25	mar/25	0%	
			<b>%Execução</b>	<b>63%</b>	