

Pesquisar no Menu (Alt)

Acompanhamento do Gestor do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Acompanhamento

Especial

Administração

Base de

Conhecimento

Blocos

Contatos

Controle de

Prazos

Controle de

Processos

Estatísticas

Favoritos

Gestão

Estratégica

Grupos

Iniciar Processo

Marcadores

Painel de

Controle

Pesquisa

Pontos de

Controle

Processos

Sobrestados

Relatórios

Retorno

Programado

Textos Padrão

Planejamento: [Planejamento Estratégico da Justiça Federal](#)

Projeto: [Aprimoramento da Gestão de Dados da Justiça Federal](#)

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (5 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%	
	 <u>1 Acordo de Cooperação Técnica para obtenção dos dados do DATAJUD</u>	01/09/2020	23/10/2020		100	
	 <u>1.1 Celebração do Acordo</u>	23/03/2022	23/03/2022		100	
	 <u>1.2 Plano de Trabalho: definir escopo de informações que serão extraídas, conhecimento e definição das t</u>	23/03/2022	23/03/2022		100	
	 <u>2 Prover dados do DATAJUD no CJF</u>	23/10/2020	11/05/2021		100	
	 <u>2.1 Transformar JSON para estrutura relacional</u>	05/04/2022	05/04/2022		100	
	 <u>2.2 . Execução do plano de trabalho do TCT 029/2020</u>	23/03/2022	23/03/2022		100	
	 <u>2.3 Definir pipeline dos dados</u>	05/04/2022	05/04/2022		100	
	 <u>2.4 Configurar ambiente de infraestrutura para armazenar os dados</u>	23/03/2022	23/03/2022		100	
	 <u>2.5 Consumir dados do DataJud</u>	05/04/2022	05/04/2022		100	
	 <u>3 Projeto do Data Warehouse (DW) DataJud no CJF</u>	18/01/2021	12/05/2022		100	
	 <u>3.1 Projeto de Staging area e ODS : arquitetura e modelo de armazenamento de dados, modelagem da staging</u>	23/03/2022	23/03/2022		100	
	 <u>3.2 Modelo dimensional do DW: definir arquitetura, modelagem lógica e física das entidades do ambiente d</u>	05/04/2022	24/05/2022		100	
	 <u>4 Visualização dos dados do DW</u>	03/06/2021	31/05/2022		100	
	 <u>4.1 Implementar Painel de saneamento para verificação da integridade e qualidade dos dados recebidos</u>	24/05/2022	24/05/2022		100	
	 <u>5 Apresentação do painel de saneamento para unidades interessadas</u>	01/07/2021	31/05/2022		100	
	 <u>5.1 Apresentar painel de saneamento para unidades interessadas</u>	24/05/2022	24/05/2022		100	