

Projeto **Sistema de Autorização Remota Online**

Execução: **30%**

Entrega	Prazo		% de Execução
<b>1. Instalação</b>			<b>0%</b>
1.1. Verificação de Requisitos	11/01	11/02	0%
1.2. Instalação do Openshift na NUJUFE	12/02	12/04	0%
<b>2. Configuração dos subsistemas</b>			<b>50%</b>
2.1. Configuração das SPI	13/04	19/04	0%
2.2. Definição de perfis	13/04	21/04	100%
<b>3. Configuração da instalação</b>			<b>0%</b>
3.1. Configuração do BD	22/04	14/05	0%
3.2. Configuração da rede	22/04	14/05	0%
3.3. Configuração do Cluster	28/04	22/05	0%
3.4. Configuração do Cache	02/05	22/05	0%
<b>4. Configuração do Kubernetes Operator</b>			<b>0%</b>
4.1. Instalação do operator monitor	13/04	22/04	0%
4.2. Instalação do BD externo	13/04	22/04	0%
4.3. Configuração dos Backups	23/04	19/05	0%
4.4. Instalação dos Temas e Extensões	20/05	22/05	0%
<b>5. Implantação de Aplicação Exemplo</b>			<b>100%</b>
5.1. Desenvolvimento do Backend	11/01	22/05	100%
5.2. Desenvolvimento do Frontend	11/01	22/05	100%
5.3. Documentação da Integração	08/02	23/05	100%