

Acompanhamento do Gestor do Projeto

[Nova Entrega](#) [Visualizar EAP](#) [Visualizar Cronograma](#) [Histórico](#) [Gráficos](#) [Voltar](#)

Planejamento: [Planejamento Estratégico da Justiça Federal](#)

Projeto: [Conheça a Justiça Federal](#) ●

Responsável: 88% (até 99% da meta)

[Ver todas as atividades](#) [Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (10 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%	
● 1 Kit visita guiada nas dependências do CJF: livreto, pasta, bloco	01/09/2020	31/10/2020		100	+
● 1.1 Criação do conceito	01/04/2022	01/04/2022		100	✘ 🗑
● 1.2 Aprovação da proposta junto à alta administração	01/04/2022	01/04/2022		100	✘ 🗑
● 1.3 Criação do conteúdo editorial	01/04/2022	01/04/2022		100	✘ 🗑
● 1.4 Editoração do conteúdo	01/04/2022	01/04/2022		100	✘ 🗑
● 1.5 Impressão e entrega do material	01/04/2022	01/04/2022		100	✘ 🗑
● 2 Aprimorar a interação com o público interno: Novo Mural Digital	01/09/2020	30/06/2021		100	+
● 2.1 Desenvolvimento do projeto do novo mural	31/03/2022	31/03/2022		100	✘ 🗑
● 2.2 Aprovação do Projeto com a alta Administração	31/03/2022	31/03/2022		100	✘ 🗑
● 2.3 Solicitação de empréstimo de aparelhos de TV ao STJ	31/03/2022	31/03/2022		100	✘ 🗑
● 2.4 Implantação do novo layout/suporte na prumada principal com a instalação dos painéis adesivados	31/03/2022	31/03/2022		100	✘ 🗑
● 2.5 Instalação dos cinco aparelhos de TV na prumada principal	31/03/2022	31/03/2022		100	✘ 🗑
● 2.6 Cabeamento dos aparelhos da prumada principal	31/03/2022	31/03/2022		100	✘ 🗑
● 2.7 Testes e ajustes dos sistemas	31/03/2022	31/03/2022		100	✘ 🗑
● 2.8 Efetivação do projeto na prumada principal	31/03/2022	31/03/2022		100	✘ 🗑
● 2.9 Implantação do novo layout/suporte na prumada privativa com a instalação dos painéis adesivados	31/03/2022	31/03/2022		100	✘ 🗑
● 2.10 Instalação dos cinco aparelhos de TV na prumada privativa	31/03/2022	31/03/2022		100	✘ 🗑
● 2.11 Cabeamento dos aparelhos da prumada privativa	31/03/2022	31/03/2022		100	✘ 🗑
● 2.12 Testes e ajustes dos sistemas na prumada privativa	31/03/2022	31/03/2022		100	✘ 🗑
● 2.13 Efetivação do projeto na prumada privativa	31/03/2022	31/03/2022		100	✘ 🗑

📁	3 Implementar nova intranet	01/12/2020	30/04/2022	80	+
	○ 3.1 Implementação da nova intranet			0	▶ 🗑️
	○ 3.2 Testes e Implantação da nova intranet			0	▶ 🗑️
	● 3.3 Apresentação da Interface da nova intranet e do novo Portal do CJF para o SG	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️
	● 3.4 Elaboração de fluxo de trabalho para implementação da intranet no âmbito da ASCOM	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️
	● 3.5 Testes de desenvolvimento da arquitetura Headless no CMS Wordpress para implantação da intranet	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️
	● 3.6 Elaboração de documento benchmark dos modelos de arquitetura CMS para migração do CMS Plone para CMS	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️
	● 3.7 Liberação dos acessos aos sistemas de informática	31/03/2022	02/06/2022	100	✂️ 🗑️
	● 3.8 Elaboração de inventário de Interface da atual Intranet	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️
	● 3.9 Auditoria de conteúdo da atual Intranet	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️
	● 3.10 Elaboração de Design System para o CJF	31/03/2022	02/06/2022	100	✂️ 🗑️
📁	4 Testes de usabilidade de ferramentas de E-mail Marketing	01/03/2021	30/04/2021	100	+
	● 4.1 Testes de usabilidade de ferramentas de E-mail Marketing	01/04/2022	01/04/2022	100	✂️ 🗑️
📁	5 Elaboração da Interface da página da LGPD	01/03/2021	31/07/2021	100	+
	● 5.1 Tratamento de imagens do layout da página da LGPD	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️
	● 5.2 Codificação de tema do CMS Wordpress para página da LGPD em servidor local	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️
	● 5.3 Codificação do conteúdo estático para página da LGPD em servidor local	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️
	● 5.4 Codificação do conteúdo estático para página da LGPD em servidor WEB	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️
	● 5.5 Codificação de tema do CMS Wordpress para página da LGPD em servidor WEB	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️
	● 5.6 Testes de validação na interface da página da LGPD em servidor WEB	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️
📁	6 Implementar atividades de interação com o cidadão	01/03/2021	31/08/2021	100	+
	● 6.1 Lançamento de perfil no Instagram	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️
	● 6.2 Repaginação dos perfis no Twitter e no Facebook e Flickr	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️
	● 6.3 Lançamento de Perfil no LinkedIn	31/03/2022	31/03/2022	100	✂️ 🗑️

		7 Formar comitê gestor de comunicação da JF	01/03/2021	31/03/2022	100	
		7.1 Formar comitê gestor de comunicação da JF	31/03/2022	31/03/2022	100	
		8 PodCast do CJF – o podcast da Justiça Federal	01/04/2021	30/09/2021	100	
		8.1 Benchmarking	31/03/2022	31/03/2022	100	
		8.2 Formatação do modelo a ser adotado pelo CJF	31/03/2022	31/03/2022	100	
		8.3 Definição da Plataforma a ser usada pelo CJF	31/03/2022	31/03/2022	100	
		8.4 Gravação de piloto	31/03/2022	31/03/2022	100	
		8.5 Início da veiculação	31/03/2022	31/03/2022	100	
		9 Criação da política de comunicação em conjunto com os Assessores de comunicação da Justiça Federal	01/05/2021	30/06/2022	97	
		9.1 Submeter a prop de Política de Comunicação ao conhecimento e apreciação da Alta Administração do CJF	31/03/2022	31/03/2022	100	
		9.2 Analisar a Resolução 369 de 2015	31/03/2022	31/03/2022	100	
		9.3 Analisar pertinência de atualizar a Resolução existente	31/03/2022	31/03/2022	100	
		9.4 Elaboração de Manual de redes sociais	31/03/2022	30/06/2022	70	
		9.5 Analisar a possível criação de nova resolução com Manual de comunicação em anexo	31/03/2022	31/03/2022	100	
		9.6 Elaborar minuta da nova resolução	31/03/2022	31/03/2022	100	
		9.7 Elaborar minuta do Manual contendo a Política de Comunicação	31/03/2022	31/03/2022	100	
		9.8 Submeter a proposta de Política de Comunicação ao conhecimento e apreciação do Plenário do CJF	02/06/2022	02/06/2022	100	
		10 Implementar novo Portal do CJF na Internet	01/04/2022		0	
		10.1 Testes de desenvolvimento	01/04/2022		0	
		10.2 Elaboração de fluxo de trabalho para implementação do portal na internet no âmbito da ASCOM	01/04/2022		0	
		10.3 Elaboração de inventário de Interface da atual Internet	01/04/2022		0	
		10.4 Auditoria de conteúdo da atual Internet	01/04/2022		0	
		10.5 Elaboração de Design System para o CJF	01/04/2022		0	
		10.6 Liberação dos acessos aos sistemas de informática	01/04/2022		0	
		10.7 Implementação da nova internet	01/04/2022		0	