

Acompanhamento do Gerente do Projeto

[Nova Entrega](#)
[Visualizar EAP](#)
[Visualizar Cronograma](#)
[Histórico](#)
[Gráficos](#)
[Voltar](#)
Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)
Projeto: [Contratações conjuntas na área de TI](#)
Responsável:

[Ver todas as atividades](#) [Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (3 registros):

| | Identificação | Início | Término | R\$ | % |
|---|--|------------|------------|-----|-----|
|  | 1 Realizar uma aquisição conjunta em 2015 (scanner - processo CJF-ADM-2015/00049) | 23/06/2015 | 28/02/2016 | | 100 |
|  | <u>1.1 Identificar aquisição a ser realizada conjuntamente pelo CJF e TRFs</u> | 13/08/2015 | 13/08/2015 | | 100 |
|  | <u>1.2 Elaborar Documento de Oficialização de Demanda (DOD)</u> | 13/08/2015 | 13/08/2015 | | 100 |
|  | <u>1.3 Designar formalmente a equipe de planejamento da contratação</u> | 13/08/2015 | 13/08/2015 | | 100 |
|  | <u>1.4 Elaborar artefatos do Modelo de Contratações de Soluções de TI da Justiça Federal</u> | 13/08/2015 | 15/09/2015 | | 100 |
|  | <u>1.5 Realizar pesquisa de preços</u> | 15/09/2015 | 05/10/2015 | | 100 |
|  | <u>1.6 Aprovar o Termo de Referência</u> | 15/09/2015 | 15/09/2015 | | 100 |
|  | <u>1.7 Elaborar edital, ata e contrato</u> | 15/09/2015 | 10/11/2015 | | 100 |
|  | <u>1.8 Realizar a licitação</u> | 10/11/2015 | 02/12/2015 | | 100 |
|  | <u>1.9 Assinar contrato</u> | 15/12/2015 | 02/02/2016 | | 100 |
|  | <u>1.10 Adjudicar e homologar resultado da licitação</u> | 08/01/2016 | 02/02/2016 | | 100 |
|  | <u>1.11 Acompanhar início da execução do contrato</u> | 02/02/2016 | 02/02/2016 | | 100 |
|  | 2 Realizar três aquisições conjuntas em 2017 | 02/01/2017 | 30/09/2017 | | 100 |
|  | <u>2.1 Identificar três aquisições a serem realizadas conjuntamente pelo CJF e TRFs</u> | 08/05/2017 | 08/05/2017 | | 100 |
|  | <u>2.2 Elaborar Documentos de Oficialização de Demanda (DOD)</u> | 08/05/2017 | 08/05/2017 | | 100 |
|  | <u>2.3 Designar formalmente a equipe de planejamento da contratação</u> | 08/05/2017 | 08/05/2017 | | 100 |
|  | <u>2.4 Elaborar artefatos do Modelo de Contratações de Soluções de TI da Justiça Federal</u> | 08/05/2017 | 08/05/2017 | | 100 |
|  | <u>2.5 Realizar pesquisa de preços</u> | 08/05/2017 | 08/05/2017 | | 100 |
|  | <u>2.6 Aprovar o Termo de Referência</u> | 22/08/2017 | 22/08/2017 | | 100 |
|  | <u>2.7 Elaborar edital, ata e contrato</u> | 22/08/2017 | 31/10/2017 | | 100 |
|  | 3 Normatização das contratações conjuntas | 01/02/2018 | 31/05/2021 | | 100 |
|  | <u>3.1 Normatizar as contratações conjuntas de TI na JF</u> | 18/02/2019 | 24/11/2021 | | 100 |