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CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
 

ANÁLISE DE RISCOS Nº 0426255/2023

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer
o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de
ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem
como a identificação de responsáveis por ação.
 
 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:
 
Risco 1: Indisponibilidade orçamentária.
Probabilidade: Pouco Provável.
Dano: Alto.
Impacto: Alto, pois compromete a contratação da ação educacional.
Ação Preventiva: Verificar e analisar a disponibilidade orçamentária.
Responsável: SAD e SCE.
Ação de Contingência: Caso não haja disponibilidade orçamentária, verificar possibilidade de
remanejamento interno e/ou solicitar suplementação orçamentária.
Responsável: SAD e SEPRED/SCE.
 
Risco 2: Estimativa de preços superior ao valor obtido na Gratificação por Encargos de Curso e
Concurso (GECC)
Probabilidade: Pouco Provável.
Dano: Alto.
Impacto: Alto, pois pode inviabilizar a contratação.
Ação Preventiva: Estimar o preço com base nos valores estabelecidos pela GECC, por se tratar de ação
nova no âmbito da Justiça federal.
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação da SEPRED/SCE.
Ação de Contingência: Identificar outro profissional para ministrar a ação educacional.
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação da SEPRED/SCE.
 
Risco 3: Trâmite processual lento
Probabilidade: Pouco provável.
Dano: Alto.
Impacto: Alto, pois atrasará a contratação da ação educacional.
Ação Preventiva: Solicitar prioridade à Administração e dar ciência a todas as áreas envolvidas no trâmite
processual (SAD, ASJUR) para celeridade na análise do processo; curso previsto para iniciar em 23 de maio
de 2023 (1ª Turma) e 22 de agosto de 2023 (2ª Turma).
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência: Envolver a Corregedoria-Geral na priorização das ações.
Responsável: Secretária do Centro de Estudos Judiciários e Equipe da SEPRED/SCE.
 
Risco 4: Desistência do docente/tutor antes da contratação
Probabilidade: Pouco Provável
Dano: Alto
Impacto: Alto. Não realizar a oferta da ação educacional no tempo previsto, impacto negativo no
cumprimento da meta estratégica da SCE.
Ação Preventiva: Consultar o banco nacional de conteudistas e tutores da Enfam para possível cadastro
reserva e manter lista de substituição.
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação da SEPRED/SCE
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Ação de Contingência: Refazer contratação com novo tutor.
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação SEPRED/SCE
 
RISCOS NA GESTÃO DO CONTRATO:
Risco 1: Incapacidade de o docente/tutor em executar o objeto da contratação
Probabilidade: Pouco Provável
Dano: Alto
Impacto: Alto, pois teríamos que rescindir o contrato e iniciar nova contratação.
Ação Preventiva: Consultar o banco nacional de conteudistas e tutores da Enfam para identificar
profissional qualificado; em caso de dúvida relacionada a possível incapacidade relacionada ao domínio do
conteúdo programático, solicitar ao profissional que simule aula/apresentação do tema objeto da
contratação, bem como exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a
assegurar o compromisso da empresa/profissional na prestação adequada dos serviços.
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação da SEPRED/SCE e SAD.
Ação de Contingência: Consultar o banco nacional de conteudistas e tutores da Enfam para possível nova
contratação e manter lista de substitutivos. Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas
quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar a contratação.
Responsável: Equipe Fiscalizadora do contrato da SEPRED/SCE e SAD.
 
Risco 2: Má qualidade na prestação dos serviços educacionais
Probabilidade: Pouco Provável
Dano: Alto
Impacto: Alto, pois compromete a qualidade da ação educacional.
Ação Preventiva: Alinhar expectativas no início do contrato e aplicar as multas contratuais. Acompanhar a
execução da ação educacional no Ambiente Virtual de Aprendizagem (plataforma Moodle) e durante as
aulas ao vivo (plataforma Zoom), continuamente durante o período de realização do contrato; aplicar a
avaliação de reação com quesitos específicos sobre o desempenho dos tutores ao final do curso; antes da
efetivar a contratação, verificar o certificado de capacidade técnica/relatório de avaliação de desempenho
emitido por outras instituições que os tutores tenham ministrado aulas.
Responsável: Equipe da SEPRED/SCE
Ação de Contingência: Sinalizar ao docente/tutor qualquer necessidade de ajuste didático/pedagógico,
desde o início da execução contratual.
Responsável: Equipe SEPRED/SCE.
 
Risco 3: Dificuldade administrativa na aplicação de multas
Probabilidade: Pouco Provável
Dano: Alto
Impacto: Alto, pois incentiva a má prestação do serviço.
Ação Preventiva: Em caso de não atendimento na prestação pactuada do serviço, a unidade gestora do
contrato deverá embasar bem o processo para fins de aplicação de penalidade. Deverá ser envolvida a
Administração e Assessoria Jurídica.
Ação de Contingência: Glosar do valor devido ao tutor, o percentual relativo à multa, após o devido
processo legal.
Responsável: Equipe SEPRED/SCE e SAD.

Autenticado eletronicamente por Rosemeire de Melo Maeda Gushiken, Chefe - Seção de Programas
Educacionais a Distância, em 27/02/2023, às 20:06, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0426255 e o
código CRC E2F67503.
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