

De: sei-selita
Enviado em: quarta-feira, 18 de outubro de 2023 14:56
Para: 'Sandro de Oliveira dos Santos'
Assunto: RES: Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2023

Prezado,

Em resposta ao pedido de esclarecimento n. 3 referente ao PE 13/2023, segue manifestação deste CJF:

1) Conforme informado no edital (ANEXO III) o tempo informado são 11 meses. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Não, o entendimento está equivocado. De acordo com o cronograma do Anexo III do Termo de Referência contido no Módulo I do Edital, a Contratada terá os seguintes prazos:

- 5 (cinco) dias úteis, após a Reunião Inicial, para apresentação do Pré-projeto;
 - 15 (quinze) dias corridos para finalizar a fase de planejamento-execução;
 - 30 (trinta) dias corridos para finalizar TODA a fase de desenvolvimento;
 - 15 (quinze) dias corridos para finalizar a fase de implantação;
 - 6 (seis) meses para realizar as manutenções corretivas e adaptações necessárias.
- Salienta-se que os prazos descritos acima dizem respeito no todo ou em parte à Contratada. Existem alguns prazos intermediários para atuação exclusiva do CJF, tais como emissão de Ordem de Serviço, aprovação do Pré-projeto e emissão dos Termos de Recebimento Provisórios e Definitivos.

Portanto, se somados todos os prazos descritos no cronograma do Anexo III, incluindo os prazos de atividades de responsabilidade do CJF, há uma previsão de aproximadamente 11 (onze) meses para que todas as atividades sejam executadas.

2) Não será necessário apresentar planilha de custo e formação de preço para exequibilidade. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Sim, está correto o entendimento, no lugar dessa planilha deve ser enviado o Formulário de Preços conforme o Módulo II do Edital.

3) Não será necessário realizar depósito referente a Garantia Financeira. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Sim, está correto o entendimento, não há previsão de garantia financeira no Edital.

4) No item 2 da TR - ESCOPO E SERVIÇOS PREVISTOS PARA O PROJETO, informa os links dos portais a serem desenvolvidos.

Porém pode ser que surjam novos portais a serem construídos como informado. Assim não temos um escopo definido, o que poderá nos levar a subestimar ou superestimar quanto a prazo e custo. Por favor peça esclarecimento.

Resposta: O escopo definido no item 2 do Anexo I do Termo de Referência contido no Módulo I do Edital permanece o mesmo. Eventuais incrementos ao Portal poderão ser realizados na última fase de manutenção e adaptações, cuja duração será de 6 (seis) meses, conforme cronograma do Anexo III do Termo de Referência contido no Módulo I do Edital.

5) Foi definido que para fase de desenvolvimento de 1 mês de dias corridos, conforme cronograma (Anexo III) descrito no edital, para desenvolvimento de 5 portais e 1 Intranet. Este

prazo é extremamente agressivo, para uma melhor competitividade , pedimos ampliação deste prazo de 30 dias corridos para 60 dias uteis.

A empresa deverá dimensionar a equipe de desenvolvimento do projeto de forma a atender os prazos estipulados no Anexo III do Termo de Referência contido no Módulo I do Edital.

Atenciosamente,



Jéssica Silva Damásio
Secretaria de Administração
Seção de Licitações

SELITA/SUCOP/SAD
+55 61 3022-7510

Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, Trecho III - Polo 8 - Lote 9 - Brasília/DF. CEP: 70200-003

De: Sandro de Oliveira dos Santos <sandro.santos.3@globalhitss.com.br>

Enviada em: terça-feira, 17 de outubro de 2023 10:00

Para: sei-selita <sei-selita@cjf.jus.br>

Assunto: Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO N. 12/2023

Prezado Pregoeiro,

Seguem os questionamentos da empresa Globalhitss para o pregão em questão.

1.Conforme informado no edital (ANEXO III) o tempo informado são 11 meses. Está correto nosso entendimento?

2.Não será necessário apresentar planilha de custo e formação de preço para exequibilidade. Está correto nosso entendimento?


3.Não será necessário realizar depósito referente a Garantia Financeira. Está correto nosso entendimento?

4.No item 2 da TR - ESCOPO E SERVIÇOS PREVISTOS PARA O PROJETO, informa os links dos portais a serem desenvolvidos.

Porém pode ser que surjam novos portais a serem construídos como informado. Assim não temos um escopo definido, o que poderá nos levar a subestimar ou superestimar quanto a prazo e custo. Por favor peça esclarecimento.

5.Foi definido que para fase de desenvolvimento de 1 mês de dias corridos, conforme cronograma (Anexo III) descrito no edital, para desenvolvimento de 5 portais e 1 Intranet. Este prazo é extremamente agressivo, para uma melhor competitividade , pedimos ampliação deste prazo de 30 dias corridos para 60 dias uteis.

att,



Sandro Santos

Gerente de Desenvolvimento de Negócios - TI

Diretoria Governo | Soluções Digitais

sandro.santos.3@globalhitss.com.br

(61) 981744438 / (61) 2106-7382

BRASIL

www.globalhitss.com