



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2013/00002

Brasília, 06 de fevereiro de 2013.

Objetivo da reunião: Discutir o planejamento inicial do PJe.

Horário e local: 9h - Sala de Sessão - CJF

Assunto: Implantação de sistemas

Participantes	Função	Unidade
Eva Maria Ferreira Barros	SECRETÁRIO-GERAL	SG
Misael Guerra Pessoa de Andrade	SECRETÁRIO	SDI
Clarice Nunes da Silva Monteiro	CHEFE DE SEÇÃO	SEGEP
Surama de Jesus dos Reis Artiaga	ASSISTENTE II	COGEP
Marcos Teixeira	CHEFE DE SEÇÃO	SEGET
Divailton Teixeira Machado	ASSESSOR ESPECIAL	ASESP-CG
Viviane da Costa Leite Bortolini	SECRETÁRIO	STU
George Gaio Figueira Rego da Costa	Diretor de Secretaria	STI
Jones Cardoso de Melo Filho	COORDENADOR	CONAC
Jackson Artaxerxes Matos	CHEFE DE SEÇÃO	SESUS
Camila Cirne Torres	CHEFE DE SEÇÃO	SEJIP
André Ricardo Lapetina Chiaratto	SECRETÁRIO	STI
Kássio Nunes Marques	Desembargador Federal	TRF1
Roberto Petruff	Comissão Técnica de TI	TRF1
Rosana Monori	Comissão Técnica de Negócio	TRF1
Helena Elias Pinto	Juíza Federal	TRF2
Paulo Sérgio Domingues	Juiz Federal	TFR3



Classif. documental 40.07.01.01

Assinado digitalmente por MISAEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE.
Documento Nº: 886594-5461 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



CJFMRU201300002A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL



Marisa Cláudia Cucio	Juíza Federal	TFR3
Jader Carlos Videira	Comissão Técnica de TI	TFR3
Valdir Claro Jeronymo	Comissão Técnica de Negócio	TFR3
Sérgio Tejada	Juiz Federal	TRF4
Ivan Forgiarini	TI	TRF4
Graziela Borges		TRF4
Paulo Gondin	TI	TRF4
Regaldo Amaral	Comissão Técnica de Negócio	TRF4
Rogério Welter	Presidência	TRF4
Emiliano Zapata	Juiz Federal	TRF5
Laureano Montarroyos	TI	TRF5
Sandra Bouwman		TRF5
Telma Motta	Comissão Técnica de Negócio	TRF5

Pauta

1. Apresentação dos participantes: Apresentação dos participantes e explanação sintética da situação de cada região em relação à implantação do PJe.

2. Apresentação da pauta: 1. Organograma do projeto; 2. Designação dos responsáveis; 3. Serviços de atendimento ao usuário PJe; 4. Planejamento regional de implantação; 5. Estratégias de acompanhamento da implementação do PJe; 6. Comunicação do projeto; 7. Designação dos membros do Comitê Gestor para o CNJ; 8. Orçamento do PJe; 9. Mapa de implantação do PJe.

3. Organograma do projeto: Foi aprovado o seguinte organograma para o projeto: 1. Comitê Gestor do PJe; 1.1 Secretaria Executiva; 1.1.1 Subcomissão de Desenvolvimento; 1.1.1.1 Grupos de Trabalho (TRFs); 1.1.2 Subcomissão de Parametrização e Atendimento ao Usuário; 1.1.2.1 Grupos de Trabalho (TRFs); 1.2 Gerentes Regionais do Projeto; 1.3 Comissão Técnica de TI; 1.4 Comissão Técnica de Negócio. As Subcomissões de Desenvolvimento e de Parametrização serão formadas por servidores indicados para atuação em Brasília, por convocação do Comitê Gestor.

4. Atribuições das estruturas do organograma: 1. Secretaria Executiva: responsável pela gerência nacional do projeto. 2. Gerentes Regionais: responsáveis pela integração e monitoramento das ações na região e controle das entregas. 3. Subcomissão de Desenvolvimento: preparação da versão do sistema para entrar em produção, controle das



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL



versões do sistema e homologação junto ao CNJ e recebimento e resolução das demandas de erros do sistema. 4. Subcomissão de Parametrização e Atendimento ao Usuário: acompanhamento das implantações nos órgãos da justiça federal, realização de treinamentos e atendimento ao usuário (2º nível). O atendimento em 1º nível será sempre local.

5. Serviço de Atendimento ao Usuário: Houve modificação no fluxograma de atendimento de demandas, conforme anexo 1.

6. Planejamento regional de implantação: Foi apresentado modelo de planejamento de implantação (anexo 2) a ser preenchido pelos gerentes regionais. Será acrescentado ao modelo item referente à infraestrutura.

7. Estratégias de acompanhamento da implementação pelo Comitê Gestor: Será montada estrutura centralizada para realização dos treinamentos, para isso será envolvido o CEJ e as estruturas regionais de treinamento. Serão realizados treinamentos de call center, de servidores e de usuários finais.

8. Comunicação do projeto: Foi aprovada a criação de portal do PJe, tendo como modelo o portal do PJe-JT. Foram criados 3 grupos de e-mails para comunicação entre os participantes: Comitê Gestor (pje-jf-cgestor@cjf.jus.br), Comissão Técnica de TI (pje-jf-ti@cjf.jus.br) e Comissão Técnica de Negócio (pje-jf-negocio@cjf.jus.br). Poderão ser criados outros grupos, caso necessário. Será feita uma proposta de acompanhamento da documentação do PJe pelo repositório SVN.

9. Designação dos membros do Comitê Gestor - CNJ: Serão indicados pelo Ministro Corregedor os membros para representar a Justiça Federal junto ao CNJ.

10. Orçamento : Já existem recursos orçamentários provenientes dos convênios com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Com a elaboração dos planejamentos regionais serão previstas as demais despesas.

11. Mapa de implantação : Após o envio dos planejamentos será feita a consolidação e disponibilização aos participantes

Ref.	Próximas Ações	Responsável	Data Prevista
3.1	Indicação dos Gerentes Regionais	Membro da Comissão Técnica de Negócio de cada Região	15/02/2013
3.2	Indicação de dois servidores para composição de cada subcomissão. O TRF4 indicará apenas um servidor.	Comissão Técnica de TI e Comissão Técnica de Negócio.	15/02/2013
5.1	Envio do fluxograma com as alterações	Secretaria Executiva.	19/02/2013



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL



6.1	Envio do planejamento de implantação com a inclusão de item referente à infraestrutura	Secretaria Executiva	19/02/2013
6.2	Envio do planejamento de implantação regional preenchido.	Gerentes Regionais	03/03/2013
7.1	Reunião com o CEJ	Secretaria Executiva	03/03/2013
7.2	Enviar cronograma de treinamento para implantação do PJe disponibilizando vagas aos participantes	TRF2	
8.1	Desenvolvimento de Portal do PJe	Secretaria Executiva	03/03/2013
8.2	Elaboração de estrutura para utilização do repositório SVN	Secretaria Executiva	03/03/2013
9.1	Elaboração de ofício a ser enviado ao CNJ	Secretaria Executiva	03/03/2013
10.1	Verificar necessidade de orçamento para comunicar ao CNJ.	Comitê Gestor - aguardando planejamentos regionais.	
11.1	Consolidação do mapa de implantação	Sec. Executiva aguardando planejamentos regionais	

MISAEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE
SECRETÁRIO
SDI - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL



Assinado digitalmente por MISAEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE.
Documento Nº: 886594-5461 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

