



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2013/00044

Brasília, 06 de maio de 2013.

Objetivo da reunião: Análise da situação da implantação do PJe

Horário e local: 14h30 - Videoconferência

Assunto: Implantação de sistemas

Participantes	Função	Unidade
Misael Guerra Pessoa de Andrade	SECRETÁRIO	SDI
Silvana Conceição Dias Soares	COORDENADOR	COGEP
Viviane da Costa Leite Bortolini	SECRETÁRIO	STU
Surama de Jesus dos Reis Artiaga	ASSISTENTE II	COGEP
Camila Cirne Torres	CHEFE DE SEÇÃO	SEJIP
André Ricardo Lapetina Chiaratto	SECRETÁRIO	STI
Rosana Monori	Comissão Técnica de Negócio	TRF1
Selma Póvoa	Gerente Regional	TRF1
Valdir Claro Jeronymo	Comissão Técnica de Negócio	TRF 3
Dr. Paulo Sérgio Domingues	Coordenador do PJe	TRF 3
Marcela Ferraz Maykot Loureiro	Subcomissão de Parametrização	TRF 3
Dra Helena Elias Pinto	Juiza Federal	TRF 2
Luiz Carlos Lorenzo Peralba	Subcomissão de Desenvolvimento	TRF 2
Tatiane		TRF2
Renato Gadelha	Secretaria de TI	TRF 2
José Bonato	Assessoria de Planejamento e Gestão	TRF 4
Rogério		TRF 4

Telma Motta	Comissão Técnica de Negócio	TRF5
Fernanda Montenegro	Comissão TI	TRF3
Luiz Carlos de Oliveira	Divisão de Gestão Estratégica	TRF3
Roberto Petruff	Secretário de TI	TRF1
Fabiana		TRF5

Pauta

1. Relatório das ações do Coordenador do Comitê Gestor do PJe: Foram realizadas visitas ao CNJ, TRT e CSJT. Em relação à reunião no CNJ, Misael informou que a equipe destinada às atividades do PJe no CNJ será reforçada com os novos concursados; que o Dr. Paulo Cristóvão ficou satisfeito com o desempenho dos participantes do Curso de Imersão; que os servidores também ficaram satisfeitos com o treinamento e que eles solicitaram complementação com cursos de Java, o que já está sendo providenciado pelo CJF. Misael também informou que o Dr. Paulo Cristóvão vai continuar no CNJ até o fim de 2014. Informou também que o TSE está em vias de implantação do PJe.

2. Informações sobre o treinamento de Imersão da Subcomissão de Desenvolvimento: O CJF está providenciando a inscrição dos servidores que necessitam dos conhecimentos em Java. Os membros da Subcomissão de Desenvolvimento que não precisarem fazer os cursos de Java continuarão nas atividades no Curso de Imersão.

3. Plano de implantação do PJe (migração) do TRF5: O TRF5 apresentou o plano de implantação. Dr. Paulo Sérgio informou que será dado todo o apoio que for preciso para a migração para a versão nacional do sistema.

4. Plano de implantação PJe da TNU: A secretária da TNU informou que já concluiu os fluxos e que há quatro pendências para que o sistema seja implantado. 3 delas dependem do CNJ e que o Dr Paulo Cristóvão garantiu que seriam priorizadas, porém não foi definido prazo. As pendências são: numeração dos processos; anexação de arquivos em outros formatos além de PDF e a distribuição. Existe também a necessidade de utilização do MNI para recebimento dos processos, mas essa pendência depende da atuação da Secretaria de Tecnologia da Informação. A Secretária afirma que depois de solucionadas essas pendências, a TNU estará pronta para a implantação, necessitando de , no máximo, trinta dias para testes.

5. Reforço da equipe da Subcomissão de Desenvolvimento (TRF2): Esse assunto será tratado na visita ao TRF2 no dia 20/5/2013. O objetivo é integrar a equipe de implantação do PJe no TRF2 com a Subcomissão de Desenvolvimento.

6. Agenda do Coordenador do Comitê Gestor: O Dr. Paulo Sérgio informou que o Ministro Arnaldo Lima reiterou apoio às regiões, por meio do auxílio da Secretaria Executiva. Solicitou que seja fornecido apoio à implementação do PJe na 2ª e 5ª Regiões e na TNU. Informou que tem percebido dificuldades na comunicação entre o TRF5 e CNJ. Foram confirmadas as visitas do Dr. Paulo Sérgio, Misael e André ao TRF5 no dia 17/5, e ao TRF2 no dia 20/5. Provavelmente o grupo será acompanhado do Dr. Paulo Cristóvão do CNJ. Nessa oportunidade, a Dra Helena informou que o presidente do tribunal está se inteirando das ações relativas ao PJe,

que ele vai acompanhar pessoalmente essas ações e que ele solicitou um pouco mais de tempo para se inteirar totalmente do que já foi executado.

7. Comentários do Dr. Paulo Sérgio: Reforça o pedido de encaminhamento dos planos de implantação do PJe. Até o momento apenas a TNU e a 3ª e 5ª Regiões enviaram. O Misael informou que o André enviará a lista de atividades de apoio à Subcomissão de Desenvolvimento até o dia 27/5/2013. O Dr. Paulo Sérgio informa que o Dr. Paulo Cristóvão afirmou que os membros dessa subcomissão estão habilitados a dar apoio na solução dos 'bugs'. O Misael solicitou que seja informado o nome do substituto da servidora Vera Lúcia Loureiro do TRF3.

8. Processos físicos enviados à TNU: A Viviane informou que a maior parte das seccionais da 1ª Região ainda envia processos físicos. O secretário de TI do TRF1, Roberto Petruff, respondeu que havia um combinado de que a TNU avisaria quando houvesse a necessidade de envio de forma digitalizada. A Viviane ressalta que as TRUs deverão digitalizar os processos e enviá-los de forma eletrônica.

Ref.	Próximas Ações	Responsável	Data Prevista
4.1	Testes MNI no TRF4.	André Chiaratto	17/05/2013
4.2	Acompanhamento da solução das issues da TNU	Secretaria Executiva	29/05/2013
6.1	Planejamento das visitas técnicas ao TRF 5 e TRF 2	Secretaria Executiva	10/05/2013
7.1	Encaminhamento dos planos de ação	TRF 1 e TRF 2	20/05/2013
7.2	Indicação de substituto para a Vera na Subcomissão de Desenvolvimento	TRF3	17/05/2013
8.1	Realização de reunião técnica entre o CJF e TRF1 para analisar a questão do envio de processos para a TNU	André Chiaratto e Roberto Petruff	17/05/2013

MISAEEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE
Secretário de Desenvolvimento Institucional

Classif. documental | 40.07.01.01