



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2014/00017

Brasília, 21 de fevereiro de 2014.

Objetivo da reunião: Discutir o andamento do Pje e planejar as próximas ações

Horário e local: 14h30 - CJF

Assunto: Implantação de sistemas

Participantes	Função	Unidade
Eva Maria Ferreira Barros	SECRETÁRIO-GERAL	SG
Misael Guerra Pessoa de Andrade	SECRETÁRIO	SDI
Walter Rodrigues Ferreira	COORDENADOR	COGEP
Clarice Nunes da Silva Monteiro	CHEFE DE SEÇÃO	SEGEP
André Ricardo Lapetina Chiaratto	SECRETÁRIO	STI
Jones Cardoso de Melo Filho	COORDENADOR	CONAC
Jackson Artaxerxes Matos	ASSISTENTE III	CONAC
Leonardo Santos Carvalho		SEMCI
Kelly Cristina Oliveira Costa		CG
Camila Plentz Konrath		CG
Paulo Sérgio Domingues (psdoming@jfsp.jus.br)	Juiz Federal - Coordenador do Comitê Gestor do PJe	TRF3
Helena Elias Pinto (helena@jfrj.jus.br)	Juíza Federal	TRF2
Marisa Claudia Gonçalves Cucio (mcucio)	Juíza Federal	TRF3
Carl Shimitd	Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ	CNJ
Kássio Nunes Marques (gab.kassio.marques@trf1.jus.br)	Desembargador Federal	TRF1
Raimundo Campus (vinicius.vidor@jfrn.jus.br)	Substituto Dr. Vinícius Costa	TRF5



Classif. documental 40.07.01.01

Assinado digitalmente por MISAEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE.
Documento Nº: 1164839-6205 - consulta à autenticidade em <https://siga.cjf.jus.br/sigaex/autenticar.action>



CJFMRU201400017A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL



Cristian Ramos Prange (cristian.prange@trf4.jus.br)	Comissão Técnica de TI	TRF4
Marcelo de Campos (marcelo@cnj.jus.br)	Analista	CNJ
Renata Catão (renata.catao@cnj.jus.br)	Analista	CNJ
Ivan Scarparo Forgearini (isf@trf4.jus.br)	Tecnologia da Informação	TRF4

Pauta

1. Demandas da Resolução n. 185/CNJ na implantação do PJe na JF: Discussão preliminar dos principais pontos da Resolução n. 185/2013: Art. 5º, §1º - Quanto à necessidade de criação de grupo de magistrados para validação das configurações locais de pesos atribuídos para a distribuição de processos, o Comitê recomendou que esta competência fique a cargo do próprio Comitê Regional a ser criado e o Comitê da Justiça Federal ficaria responsável pela validação, definição de limites e o estabelecimento de parâmetros gerais. Art. 30 - Quanto à alteração da composição do Comitê Gestor para inclusão de usuários externos, será encaminhada ao Ministro Corregedor uma proposta de nova composição, com três magistrados por região, sendo um suplente, e representantes da AGU, OAB, MP e DPU. Art. 34 - Quanto à elaboração do plano e cronograma de implantação, a ser aprovado pela Presidência do CNJ, segundo orientação do Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dr. Carl Smith, os tribunais devem aguardar a planilha a ser fornecida pelo CNJ, que deverá ser concluída até o final de fevereiro. Art. 34, §1º - Quanto ao encaminhamento do ato constitutivo do comitê gestor regional, ficou acertado que, após o envio da sugestão de portaria de criação dos comitês, os tribunais poderão preparar o ato e encaminhá-lo juntamente com os demais documentos mencionados no §1º do art. 34.

2. Criação dos comitês regionais: O Comitê Gestor recomendou que os comitês regionais sejam compostos de no mínimo 4 magistrados, 4 servidores e 4 participantes externos (AGU, OAB, MP e DPU) - a indicação dos participantes será feita por portaria assinada pelo Presidente de cada tribunal. Quanto às atribuições dos comitês regionais, foram discutidas as propostas constantes da sugestão de portaria que será distribuída na próxima semana. O Comitê Gestor indica a necessidade de os tribunais disponibilizarem equipes de trabalho específicas nas áreas de negócio e de TI, principalmente desenvolvedores em JAVA.

3. Agenda de reuniões mensais do Comitê-Gestor: Foi aprovada a agenda de reuniões mensais, podendo ser presencial ou por videoconferência, toda última quinta-feira do mês: 27/3; 24/4; 29/5; 29/8; 25/9; 30/10 e 27/11. Eventuais alterações serão tratadas pontualmente.

4. Cronograma de implantação: Foi apresentado o plano de ação do projeto contendo as atividades a serem coordenadas pelo Comitê Gestor da Justiça Federal: 1) instalação do ambiente de testes; 2) criação da subcomissão de parametrização e apoio à implantação; 3) parametrização do ambiente de testes; 4) elaboração de proposta de fluxo; 5) treinamento para definir fluxo de processos; 6) aprovação de fluxo padrão pelo comitê gestor e 7) definição do cronograma de implantação pelos tribunais.

5. Organograma de implantação do sistema: Foi aprovado o organograma contendo a estrutura do projeto.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL



6. Preparação pelo CJF dos ambientes tecnológicos para funcionamento do PJe para o 1º e 2º graus.: A STI/CJF fará a preparação dos ambientes tecnológicos e o Leonardo fará a configuração do sistema e dos fluxos de processos. Os TRFs terão acesso aos ambientes de testes pela internet para acompanhamento e treinamento. Após esta fase, o sistema poderá ser homologado pelo Comitê Gestor para implantação na Justiça Federal de 1º e 2º graus.

7. Início do funcionamento da subcomissão de parametrização e apoio à implantação do PJE: Serão enviados ofícios para indicação dos servidores.

8. Resolução de implantação do PJe na TNU: Dra. Marisa apresentou contribuições por escrito, ficando acordado que os demais participantes enviarão as sugestões por e-mail.

Ref.	Próximas Ações	Responsável	Data Prevista
1.1	Envio do modelo de plano de implantação	CNJ	07/03/2014
1.2	Elaboração do Plano de Implantação e envio aos presidentes do CNJ e CJF	TRFs	20/04/2014
2.1	Enviar contribuições para a portaria de criação dos comitês regionais	membros do comitê	25/02/2014
2.2	Consolidação das contribuições e preparação da minuta de portaria dos comitês regionais	SDI	28/02/2014
4.1	Instalação do ambiente de testes	STI	21/02/2014
4.2	Criação da subcomissão de parametrização e apoio à implantação	COGER	10/03/2014
4.3	Parametrização do ambiente	Leonardo	22/03/2014
4.4	Elaboração de proposta de fluxo padrão	Leonardo	22/03/2014
4.5	Treinamento para definir o fluxo padrão	Leonardo	22/03/2014
4.6	Aprovação de fluxo padrão pelo comitê gestor	Comitê Gestor	31/03/2014
4.7	Definição do cronograma de implantação	TRFs	20/04/2014
6.1	Preparação do ambiente tecnológico	STI/CJF	
6.2	Configuração do sistema e dos fluxos para o 1º e 2º graus	Leonardo Carvalho	
7.1	Elaborar ofícios solicitando indicação de membros para comissão de parametrização e apoio à implantação do PJe	SDI	28/02/2014
8.1	Enviar sugestões para resolução PJe na TNU	Todos	26/02/2014



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL



MISAE L GUERRA PESSOA DE ANDRADE
SECRETÁRIO
SDI - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL



Assinado digitalmente por MISAE L GUERRA PESSOA DE ANDRADE.
Documento Nº: 1164839-6205 - consulta à autenticidade em <https://siga.cjf.jus.br/sigaex/autenticar.action>

