

## MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2014/00031

Brasília, 31 de março de 2014.

Objetivo da reunião: Reunião Ordinária Mensal do Comitê Gestor do PJe

Horário e local: 14h30 - CJF Assunto: Implantação de sistemas

Participantes	Função	Unidade
Misael Guerra Pessoa de Andrade	SECRETÁRIO	SDI
Leonardo Santos Carvalho		SEMCI
Walter Rodrigues Ferreira	COORDENADOR	COGEP
Clarice Nunes da Silva Monteiro	CHEFE DE SEÇAO	SEGEP
André Ricardo Lapetina Chiaratto	SECRETÁRIO	STI
Viviane da Costa Leite Bortolini	SECRETÁRIO	STU
Paulo Sérgio Domingues (psdoming@jfsp.jus.br)	Juiz Federal - Coordenador do Comitê Gestor do PJe	TRF3
Helena Elias Pinto (helena@jfrj.jus.br)	Juíza Federal	TRF2
Márcio Satalino Mesquita (msmesqui@jfsp.jus.br)	Juiz Federal (suplente)	3ª Região
Carl Smith (carl.smith@cnj.jus.br)	Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ	CNJ
Eduardo Tonetto Picarelli (picarelli@trf4.jus.br)	Juiz Federal	4ª Região

## **Pauta**

**1.** Andamento da configuração e parametrização inicial do PJe: Leonardo relata que está configurando a classe processual mandado de segurança e o seu trâmite no 1° e 2° graus. Será realizado o workshop no TRF da 3ª região para modelagem do fluxo padrão a ser adotado pelo sistema. O Dr. Carl Smith informou que o CNJ poderá disponibilizar pessoas para auxiliar nessa atividade.

- **2. Relato da implantação do PJe na TNU:** A Dra. Viviane relatou todo o processo de interação com o CNJ para implementação de melhorias e correções de erros do sistema para que o PJe estivesse apto a ser utilizado pela TNU. Ela esclarece que essas melhorias serão úteis para outros órgãos que irão utilizar o sistema.
- **3.** Apresentação do fluxograma de aprovação das regras de negócio do PJe: Misael apresentou o fluxograma destacando que as matérias aprovadas pela Comissão Técnica e pela subcomissão de Parametrização serão submetidas ao Comitê Gestor, sem prejuízo de serem continuadas quando aprovadas pelos respectivos grupos de trabalho. O procedimento visa dar maior celeridade ao processo.
- **4. Entrega do plano de implantação do PJe previsto no art. 34 da Resolução CNJ n. 185/2013:** O Dr. Carl Smith fez considerações sobre o preenchimento da planilha disponibilizada pelo CNJ. Os tribunais avaliaram que não há grandes dificuldades no preenchimento da planilha e que já estão preparando os arquivos para envio ao CNJ e ao CJF. Dr. Carl informou que o CNJ trabalha com o prazo estabelecido pela referida Resolução, o dia 20/04/2014. O Dr. Márcio, do TRF da 3ª Região manifestou que o plano contemplará interesse na implantação imediata do PJe. O Dr. Eduardo, do TRF da 4ª Região, e a Dra. Helena, do TRF da 2ª Região, informaram que esses tribunais solicitarão ao CNJ a prorrogação do prazo, nos termos do permitido no art. 45 da Resolução 185/2013.
- **5. Relato acerca das reuniões no CNJ para uniformização das versões do PJe:** Dr. Paulo Sérgio relatou que o CNJ solicitou ao TRF5 preparar estudos para realizar a atualização da versão do PJe daquela região para a versão nacional disponibilizada pelo CNJ. Será marcada reunião de avaliação entre o TRF5 e o CNJ para avaliar o esforço necessário à realização da tarefa.
- **6. Data e local da próxima reunião do Comitê Gestor do PJe:** Foi combinado que a próxima reunião será dia 05/05/2014, às 14h00.

Ref.	Próximas Ações	Responsável	Data Prevista
1.1	Realização do workshop para definição do fluxo padrão de mandado de segurança	Leonardo e TRF3	25/04/2014
4.1	Encaminhar planos de implantação do PJe para o CNJ e CJF	TRFs	20/04/2014
6.1	Próxima reunião do Comitê Gestor do PJe será dia 5/5/14, às 14h00.	CJF e TRFs	05/05/2014

MISAEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE SECRETÁRIO SDI - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Classif. documental 40.07.01.01