



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2014/00070

Brasília, 07 de julho de 2014.

Objetivo da reunião: Implantação do PJe na Justiça Federal
Horário e local: 14h30 - Videoconferência
Assunto: Implantação de sistemas

Participantes	Função/Cargo	Unidade
Misael Guerra Pessoa de Andrade	SECRETÁRIO	SDI
André Ricardo Lapetina Chiaratto	SECRETÁRIO	STI
Jones Cardoso de Melo Filho	COORDENADOR	CONAC
Walter Rodrigues Ferreira	COORDENADOR	COGEP
Luís Sérgio Borges Machado	ASSISTENTE III	CONAC
Rubens de Mendonça Canuto Neto	MAGISTRADO	JA-CG
Leonardo Santos Carvalho	ANALISTA JUDICIÁRIO/OFFICIAL DE JUSTIÇA AV. FEDERAL	SEMCI
Juiz Federal Paulo Sérgio Domingues (psdoming@trf3.jus.br)	Coordenador do Comitê Gestor do PJe na JF	SJSP
Juiz Carl Smith (carl.smith@cnj.jus.br)	Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ	CNJ
Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz (marcelo.albernaz@trf1.jus.br)	Comitê Gestor	TRF1
Juiz Federal Eduardo Picarelli (picarelli@trf4.jus.br)	Comitê Gestor	TRF4
		TRF4
Juiz Federal Vinícius Vidor (vinicius.vidor@jfrn.jus.br)	Comitê Gestor	TRF5

Valdir Jeronymo (vjeronym@trf3.jus.br)	Diretor da Secretaria Judiciária	TRF3
Marcos Barbosa Andrade (marcos.barbosa@trf1.jus.br)	Diretor de Secretaria de TI	TRF1
Alexandre Amaral (alexandre.amaral@trf1.jus.br)	Diretor da Secretaria Judiciária	TRF1
Rubia de Almeida Mesquita Ângelo (rubia.angelo@trf1.jus.br)	Subcomissão de Parametrização e Apoio ao Usuário	TRF1
David Panessa Baccelli (ainf@trf3.jus.br)	Assesor de Gestão de Sisitemas de Informação	TRF3
Valfrido Santiago (valfrido@trf5.jus.br)	Subcomissão de Parametrização e Apoio ao Usuário	TRF5

Pauta
<p>1. Portaria de alteração da composição do Comitê Gestor do PJe na JF</p> <p>Misael informou que o TRF5, o TRF2, a OAB e o MPU ainda não indicaram os nomes para a nova composição do Comitê Gestor da Justiça Federal do PJe. Dr. Paulo Sérgio solicitou que o pedido para OAB e o MPU seja reiterado e que aguardará a indicação do TRF5 e do TRF2.</p>
<p>2. Prazo para envio do plano de implantação do PJe decorrente da Resolução CNJ 185/2013</p> <p>O Dr. Carl Smith informou que o CNJ entende que o prazo é até o dia 15 de julho. O Dr. Paulo Sérgio lembrou que o entendimento do Comitê Gestor é de que os comitês regionais de implantação precisam ter participação de entes externos ao judiciário. As decisões políticas e institucionais serão deliberadas pelo Comitê Gestor e as decisões técnicas serão deliberadas pelas comissões, subcomissões ou grupos de trabalho. Dr. Vinicius Vidor Informou o plano de migração no TRF5 para a versão nacional será apresentado ao colegiado daquela corte na próxima semana. Dr. Paulo Sérgio solicitou que os tribunais que já criaram o Comitê Regional de Implantação do PJe enviem cópias dos atos constitutivos para o Comitê Gestor.</p>
<p>3. Funcionamento do Modelo Nacional de Interoperabilidade - MNI do PJe</p> <p>Jones informou que o MNI está em funcionamento e solicitou ao TRF4 que retome os testes de envio/recebimento de documentos.</p>
<p>4. Alteração da representação da JF no comitê nacional do PJe no CNJ</p> <p>Dr. Paulo Sérgio solicitou que aguardemos até que seja alterada a composição do comitê gestor da Justiça Federal do PJe.</p>
<p>5. Liberação dos ambientes de teste do PJe para os TRFs</p>

Os tribunais solicitaram que seja liberada uma cópia do PJe atual para testes de infraestrutura no TRFs. Misael solicitou que os testes continuem sendo feitos na base remota do CJF até que se iniciem a implantação do sistema em cada região. Tal providência permitirá maior aproveitamento dos recursos disponíveis, principalmente com os testes das constantes versões do sistema que são liberadas pelo CNJ. Dr. Carl Smith informou sobre a iniciativa do CNJ em prover os meios necessários para que os órgãos do Judiciário disponham de links adequados de transmissão de dados. Para isso, conta com a colaboração do TRF1 para subsidiar os estudos devidos.

6. Relatório dos trabalhos das comissões de implantação do PJe

Leonardo Carvalho leu o relatório preliminar dos trabalhos das comissões de Parametrização e Apoio ao usuário. Dr. Carl Smith solicitou que uma cópia do relatório de seja enviada para o CNJ antes da reunião de trabalho no CNJ que objetiva conhecer e atender as demandas evolutivas e corretivas do PJe. Ficou definido que no relatório final será discriminada por órgão a prioridade de cada requisito, em especial os requisitos impeditivos de implantação do PJe, para que seja possível definir com mais objetividade a prioridade final e orientar melhor o desenvolvimento por parte do CNJ.

7. Mapeamento da classe processual Ação Monitória para o TRF1

Misael solicitou a criação do grupo de trabalho para fluxogramar a classe processual da Ação Monitória. Telma informou que no TRF5 os fluxos são preparados para embarcar diversas classes processuais. Leonardo ponderou que fluxos genéricos permitem erros do usuário. O comitê não decidiu acerca da questão, que será estudada mais adiante.

8. Treinamento para os usuários finais do PJe

Leonardo informou que os membros da comissão de parametrização e apoio ao usuário tem condições de atuar como multiplicadores do conhecimento. Dr. Carl Smith informou que o site do PJe no CNJ e o canal do CNJ no Youtube possuem diversos treinamentos prontos.

9. Comitê de infraestrutura do Pje

Será preparada minuta de portaria de acordo com os nomes apresentados pelo André Chiaratto.

10. Próximas reuniões do PJe

Dr. Paulo Sérgio propôs o calendário das próximas reuniões, que foi aceito pelo comitê: Dia 14 de julho: reunião por meio de videoconferência, às 14h30, com o comitê gestor Dia 14 de agosto: reunião presencial com os membros do comitê gestor.

Ref.	Próximas Ações	Responsável	Data Prevista
1.1	Indicação dos representantes da 2ª e 5ª Regiões ao Comitê Gestor	TRF2 e TRF5	01/07/2014
1.2	reiterar ofícios não respondidos para indicação de membros do Comitê Gestor	SDI/COGEP	10/07/2014
2.1	Encaminhamento ao CNJ do Plano de ação para implantação do PJe	TRF5 e TRF1	15/07/2014
3.1	Conclusão dos testes do MNI	TRF4 e CJF/TI	01/07/2014

5.1	Preparação dos ambientes de testes do sistema	Jones STI/CJF	20/06/2014
5.2	Disponibilização dos ambientes de testes do Pje	Leonardo	25/06/2014
6.1	Revisão do relatório com a Subcomissão de Parametrização e apoio à implantação	Leonardo	27/06/2014
6.2	Reunião com a área de TI do TRF1 para conclusão de plano de trabalho para desenvolvimento	SDI e STI do CJF e TI do TRF1	18/06/2014
6.3	Reunião com o CNJ para discutir o plano de desenvolvimento	Leonardo, SDI, STI/CJF e TRF1/TI	04/07/2014
7.1	Apresentação de proposta do fluxograma da Ação Monitória	Alexandre SECJU/TRF1	20/06/2014
9.1	Preparação da Portaria de criação da subcomissão	SDI e STI do CJF	01/07/2014

MISAEEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE

SECRETÁRIO

SDI - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

<i>Classif. documental</i>	40.07.01.01
----------------------------	-------------