



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2014/00085

Brasília, 21 de agosto de 2014.

Objetivo da reunião: Implantação do PJe na Justiça Federal
Horário e local: 14h30 - Videoconferência
Assunto: Implantação de sistemas

Participantes	Função/Cargo	Unidade
Misael Guerra Pessoa de Andrade	SECRETÁRIO	SDI
André Ricardo Lapetina Chiaratto	SECRETÁRIO	STI
Clarice Nunes da Silva Monteiro	CHEFE DE SEÇÃO	SEGEF
Walter Rodrigues Ferreira	COORDENADOR	COGEP
Luís Sérgio Borges Machado	ASSISTENTE III	CONAC
Jones Cardoso de Melo Filho	COORDENADOR	CONAC
Leonardo Santos Carvalho	ANALISTA JUDICIÁRIO/OFFICIAL DE JUSTIÇA AV. FEDERAL	SEMCI
Juiz Federal Paulo Sérgio Domingues (psdoming@trf3.jus.br)	Coordenador do Comitê Gestor do PJe na JF	SJSP
Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz (marcelo.albernaz@trf1.jus.br)	Comitê Gestor	TRF1
Juiz Federal Eduardo Picarelli (picarelli@trf4.jus.br)	Comitê Gestor	TRF4
Valdir Jeronimo (vjeronym@trf3.jus.br)	Diretor da Secretaria Judiciária	TRF3
Marcos Barbosa Andrade (marcos.barbosa@trf1.jus.br)	Diretor de Secretaria de TI	TRF1
Alexandre Amaral (alexandre.amaral@trf1.jus.br)	Diretor da Secretaria Judiciária	TRF1
Yuri Oliveira de Andrade Freitas (Yuri@trf1.jus.br)	Gerente do Projeto PJe	TRF1

Juiz Federal Márcio Satalino Mesquita (msmesqui@trf3.jus.br)	Comitê Gestor - suplente	TRF3
Tiago (tiago@cjf.jus.br)	Responsável Técnico pelo PJe	CNJ
Juiz Federal Alcides Saldanha Lima (alcidesl@jfce.jus.br)	Comitê Gestor	SJCE
Jairo Ladislau da Silva Pimentel (jairoladislau@jfce.jus.br)	Subcomissão de Desenvolvimento de TI	TRF5

Pauta

1. Informações sobre reuniões do CNJ

Inicialmente, Dr. Paulo Sérgio comunica que o Sr. Presidente do TRF da 2ª Região, Desembargador Federal Sergio Schwaitzer, participa que a Juíza Federal Helena Elias Pinto, representante da 2ª Região neste Comitê, não poderá participar da reunião agendada para o dia de hoje, em virtude de anterior agendamento, para o mesmo horário, de audiência referente a processo que se encontra sob sua condução. Quanto ao outro representante da 2ª Região, o Juiz Federal Theophilo Antonio Miguel Filho, recentemente indicado para integrar o Comitê, encontra-se em evento oficial nos EUA;

Informou que o Dr. Paulo Cristóvão, o Dr. Carl Schmidt e o Dr. Marivaldo deixaram o CNJ e a coordenação do Comitê Gestor Nacional, ficando à frente do comitê o Dr. Rubens Curado. Destacou que a orientação dada aos diversos comitês de segmentos da justiça é que todas as demandas de novas funcionalidades para o PJe serão priorizadas pelo Comitê Gestor Nacional.

2. Provimento n. 14 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal

Dr. Marcelo Albernaz da 1ª Região solicita ao Comitê verificar a possibilidade de encaminhar solicitação ao Ministro Corregedor para prorrogar o prazo previsto no Provimento CJF n. 14, de 06/08/2014, que trata da adoção de processo eletrônico na tramitação das execuções penais, por não haver condições de cumprimento do prazo de 90 dias e vinculação do atendimento à implantação do PJe. O Comitê deliberou encaminhar a solicitação à Corregedoria-Geral.

3. Apresentação do Relatório da Subcomissão de Parametrização e Apoio à Implantação

Relatório da Subcomissão de Parametrização e apoio à implantação. Leonardo apresenta o relatório e diz que a última versão foi encaminhada dia 15/8, desta data em diante houve a redução de algumas demandas impeditivas que já foram resolvidas pelo CNJ. Quanto aos demais pontos do relatório, houve a concordância em encaminhar o relatório ao CNJ. Tiago do CNJ informou que será dedicada uma equipe para priorizar o desenvolvimento das demandas impeditivas constantes do relatório e será preparado um cronograma de atendimento.

4. Testes do MNI

André informa que os testes do MNI com o TRF4 foram bem sucedidos e que está em fase final de homologação. Chama atenção para 3a.região que apresenta dificuldade para encaminhar documentos assinados digitalmente. André coloca a equipe do CJF à disposição para continuidade dos testes.

5. Representantes da Justiça Federal no comitê gestor nacional

Dr. Paulo Sérgio informa que a Portaria CNJ n. 78, de 16/06/2014, estabelece a quantidade de 2 representantes da Justiça Federal no Comitê Gestor Nacional. Após consultar a opinião dos demais sobre os nomes a serem indicados, faz a sugestão de indicar o coordenador do Comitê Gestor da JF (Paulo Sérgio) e Marcelo Albernaz da 1ª Região, considerando que o TRF1 está mais próximo da implantação do sistema. Todos concordaram com a sugestão;

6. Minuta de portaria do CNJ sobre a governança do PJe

Dr. Paulo Sérgio solicitou que todos analisem a minuta de portaria e enviem sugestões ao CJF para posterior encaminhamento ao CNJ.

7. Situação da implantação do PJe na 1ª e 3ª regiões

1ª Região - Dr. Marcelo Albernaz - A implantação do PJe na 1ª região está dentro do cronograma - foi feito contato com a 1ª instância e realizada reunião com Diretoria do Fórum e secretaria das varas onde terão o PJe implementado. Marcos Barbosa relata que setembro é mês crucial para priorizar as demandas impeditivas para o piloto ainda em 2014, treinamento em outubro e conclusão em novembro. Reunião prevista para 9/9 no CNJ será o marco para que o TRF1 decida se comprometer com o cronograma com os públicos interno e externo. Alexandre Amaral - Chama a atenção para o tratamento que o sistema faz nas análises de prevenção do Agravo onde há a livre distribuição quando proveniente de um mesmo processo de referência. Nesse caso a distribuição deveria ser por dependência. Dr. Paulo Sérgio sugere que a comissão de negócio formate uma proposta de solução - todos concordaram. 3ª região - Valdir relata que foram feitos testes com usuários da 1a. e 2a. instâncias - o passo seguinte seria receber uma versão estável do PJe para o treinamento com as funcionalidades já corrigidas, do contrário não terá efetividade.

8. priorização das demandas impeditivas

Tiago ratificou compromisso do CNJ em disponibilizar equipe técnica para iniciar o desenvolvimento das demandas impeditivas na próxima semana de 25 a 29 de agosto e apresentar um cronograma para aquelas que não for possível concluir. Conforme deliberado na última reunião do CGJF-PJe, o TRF1 priorizou as demandas impeditivas do ponto de vista do tribunal e classificou-as como impeditivas para a instalação do PJe em 2014 e impeditivas para expansão do PJe a partir de 2015. A priorização realizada pelo TRF1 será utilizada para direcionar os trabalhos na semana de 25 a 29 de agosto.

9. Autorização para utilização da fábrica de software do CJF e TRF1

Solicitação do TRF1 e CJF - Misael coloca que as equipes de técnicos de desenvolvimento em JAVA são pequenas para se dedicarem ao desenvolvimento de novas funcionalidades do PJe. Assim, foi conversado com as áreas de TI do CJF e do TRF1 sobre a possibilidade de utilizar o contrato de fábrica de software dos dois órgãos para iniciarem uma fase de aprendizagem com pequenas demandas, o que necessita de autorização do Comitê Gestor Nacional. TRF4 - Dr. Picarelli indaga sobre o projeto de lei sobre criação de cargos de TI . Misael informa que o CJF está trabalhando para impulsionar o processo, esclarece que no último despacho do processo o Ministro Joaquim Barbosa submeteu a matéria ao Departamento de Gestão Estratégica do CNJ. Marcos Barbosa do TRF1 sugere criar um quadro de servidores no CJF e TRFs específico para o PJe, por meio de um projeto de lei específico. Sobre o assunto, foi acordado iniciar tratativas a partir do mês de setembro (início da nova gestão do CJF). O Comitê deliberou solicitar autorização ao Comitê Gestor Nacional para utilizar os contratos de fábrica de software do CJF e TRF1.

10. Próxima reunião do CGJF-PJe

Foi acertada a data da próxima reunião do Comitê por videoconferência. Dia 22/09/2014 - às 14h30

Ref.	Próximas Ações	Responsável	Data Prevista
2.1	Verificar junto à Corregedoria-Geral a possibilidade de prorrogação do prazo do Provimento 14 e vinculação à implantação do PJe.	Paulo Sérgio	29/09/2014
3.1	Envio do relatório da subcomissão de parametrização ao CNJ	SDI	25/08/2014
3.2	Cronograma de desenvolvimento das demandas impeditivas	CNJ	05/09/2014
5.1	Preparar ofício ao CNJ indicando os representantes da JF no Comitê Gestor Nacional do PJe	SDI/Corregedoria-Geral	29/08/2014
6.1	Envio de sugestões de alteração da minuta de portaria de governança do PJe	todos	05/09/2014
9.1	Encaminhar ofício ao Comitê Gestor Nacional para autorizar o uso dos contratos de fábrica de software	SDI	28/08/2014
10.1	Preparação da próxima reunião dia 22/09/2014 - às 14h30.	SDI	22/09/2014

MISAEEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE

SECRETÁRIO

SDI - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

<i>Classif. documental</i>	40.07.01.01
----------------------------	-------------