



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2014/00108

Brasília, 23 de outubro de 2014.

Objetivo da reunião: Implantação do PJe na Justiça Federal

Horário e local: 14h30 - Videoconferência

Assunto: Implantação de sistemas

Participantes	Função/Cargo	Unidade
Ivan Gomes Bonifácio	SECRETÁRIO	SDI
Lúcio Melre da Silva	SECRETÁRIO	STI
Walter Rodrigues Ferreira	TÉCNICO JUDICIÁRIO	COGEP
Leonardo Santos Carvalho	ANALISTA JUDICIÁRIO/OFFICIAL DE JUSTIÇA AV. FEDERAL	SEMCI
Rubens de Mendonça Canuto Neto	MAGISTRADO	JA-CG
Misael Guerra Pessoa de Andrade	ASSESSOR B	ASTEC - SE
Clarice Nunes da Silva Monteiro	CHEFE DE SEÇÃO	SEGEP
Jones Cardoso de Melo Filho	COORDENADOR	CONAC
Deusdete Alves Paixão	SUBSECRETÁRIO	SUSOF
Luís Sérgio Borges Machado	ASSISTENTE III	CONAC
Juiz Federal Paulo Sérgio Domingues (psdoming@trf3.jus.br)	Coordenador do Comitê Gestor do PJe na JF	SJSP
Ricardo Antônio Câmara da Silva (racsilva@trf3.jus.br)	Subcomissão de Desenvolvimento de TI	TRF3
Valdyr Jeronymo (vjeronym@trf3.jus.br)	Diretor da Secretaria Judiciária	TRF3
Yuri Oliveira de Andrade Freitas (Yuri@trf1.jus.br)	Gerente do Projeto PJe	TRF1

Marcos Barbosa Andrade (marcos.barbosa@trf1.jus.br)	Diretor da Secretaria de TI	TRF1
Alexandre Amaral (alexandre.amaral@trf1.jus.br)	Diretor da Secretaria Judiciária	TRF1
Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz (marcelo.albernaz@trf1.jus.br)	Comitê Gestor	TRF1

Pauta
<p>1. Andamento da implantação do PJe no TRF1 e TRF3</p> <p>Leonardo relata algumas dificuldades no andamento da implantação e comenta que das 23 demandas impeditivas entregues pelo CNJ, 15 foram resolvidas a contento. Afirma que o relatório com as informações completas será enviado até 28/10/2014. TRF3 diz estar acompanhando os testes e que aguardará a correção dos erros por parte do CNJ para trabalhar numa versão estabilizada do sistema.</p>
<p>2. Treinamento para implantação no TRF1 (CJF e TRF1)</p> <p>Os representantes do TRF1 relatam que estão trabalhando com a parametrização e comentam sobre o apoio primordial dos servidores Gunnar, Karla e Valfrido do TRF5 e do Leonardo Carvalho do TRF2 à implantação do PJe naquele tribunal. Comentam sobre as atividades internas da TI para preparar os ambientes para o evento e da preocupação do grupo de trabalho com o fluxo do processo e com a reduzida equipe destinada às atividades do PJe, reiterando contar com o apoio da subcomissão. Apesar disso, se dizem otimistas quanto à implantação.</p>
<p>3. Atendimento pelo CNJ das demandas impeditivas para a Justiça Federal</p> <p>Misael relata ao Dr. Paulo Sérgio que precisará da ajuda do CNJ antes da implantação do sistema.</p>
<p>4. Informações das reuniões do Comitê Nacional e da Comissão de Unificação das versões do PJe</p>
<p>5. Relatório das atividades planejadas na última reunião</p> <p>Misael comunica que a reunião com a comissão técnica de negócio para definição da tabela de tipos de documentos a ser utilizada pelo MNI ainda não foi possível e será marcada oportunamente.</p>
<p>6. Andamento dos testes do MNI para remessa de processos à TNU</p> <p>Jones comenta que os testes com a 4a. região foram bem sucedidos e considera que a integração esteja completa, estando aptas para receber os testes a 3ª e a 4ª região.</p>
<p>7. Migração dos grupos de e-mails do PJe para listas</p> <p>Melre comunica que migrará os grupos de e-mails do PJe para listas, objetivando melhoria na comunicação e transmissão de dados entre os participantes.</p>

8. Próxima reunião do CGJF-PJe

A próxima reunião do Comitê será no dia 27/11/2014, às 14h30, por meio de videoconferência.

Ref.	Próximas Ações	Responsável	Data Prevista
1.1	Relatório da implantação do PJe no TRF1 e TRF3	Leonardo Carvalho	28/10/2014
5.1	Marcar reunião com a comissão técnica de negócio	Misael	
7.1	Migração dos grupos de e-mails do PJe para listas	Melre	

IVAN GOMES BONIFÁCIO

SECRETÁRIO

SDI - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

<i>Classif. documental</i>	40.07.01.01
----------------------------	-------------