



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2015/00073

Brasília, 02 de junho de 2015.

Objetivo da reunião: Acompanhamento do Projeto de implantação do PJe
Horário e local: 10h - Conselho da Justiça Federal
Assunto: Implantação de sistemas

Participantes	Função/Cargo	Unidade
Ivan Gomes Bonifácio	SECRETÁRIO	SDI
Lúcio Melre da Silva	SECRETÁRIO	STI
Edimilson Cavalcante de Oliveira	COORDENADOR	COGES
Desembargador Federal Paulo Sérgio Domingues (psdoming@trf3.jus.br)	Coordenador do Comitê	TRF3
Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz (marcelo.albernaz@trf1.jus.br)	Membro do Comitê	TRF1
Juiz Federal Eduardo Tonetto Picarelli (picarelli@trf4.jus.br)	Membro do Comitê	TRF4
Yuri Oliveira de Andrade Freitas (yuri@trf1.jus.br)	Gerente de Projeto PJe TRF1	TRF1
Ricardo Antônio Câmara da Silva (racsilva@trf3.jus.br)	Membro da Subcom. de Desenvolv. de TI	TRF3
Andrey Leonardo Lima		TRF1
Marcos Barbosa (marcos.barbosa@trf1.jus.br)	Comissão Técnica de TI	TRF1
Valdir Claro Jeronymo (vjeronym@trf3.jus.br)	Comissão Técnica de Negócio	TRF3
Leonardo Carvalho (leonardo.carvalho@jfrj.jus.br)	Coordenador da Subcomissão de Parametrização e Atendimento ao Usuário	TRF2
Vera Lúcia Álvares Loureiro (vloureir@trf3.jus.br)	Subcomissão de Desenvolvimento de	TRF3



Assinado digitalmente por EDIMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA.
Documento Nº: 1463710-870 - consulta à autenticidade em <https://siga.cjf.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Classif. documental 40.07.01.01



CJFMRU201500073A

Pauta

1. Atualização da Portaria n. CJF-POR-2012/00427 (Designa o Comitê Gestor)

CJF informa sobre a necessidade de atualizar os membros que integram o Comitê Gestor. Fica acordado que o Desembargador Paulo Sérgio encaminhará expediente aos TRFs solicitando a indicação ou confirmação dos membros para atualização da CJF-POR-2012/00427.

2. Orçamento para custeio de diárias, passagens e instrutoria

CJF informa os valores destinados a cada regional e explica o processo de liberação de servidores para atuarem no PJe e pagamento de diárias e passagens. O CJF irá enviar ao Comitê o fluxograma do processo para solicitação de servidores. O CJF informa que havendo despesas com diárias e passagens os tribunais deverão informar ao Conselho para futura elaboração de relatório de prestação de contas. TRF1 sugere definir quem irá pagar quando houver solicitação de apoio de servidores em outros tribunais. CJF informa que a regra básica é que o tribunal que estiver implantando deverá arcar com as despesas dos servidores envolvidos.

3. Ausência da 2ª. e 5ª. Regiões

CJF informa que a 5ª. Região não participou das últimas reuniões e solicita que o Desembargador Paulo Sérgio auxilie o CJF no contato com a essa Região, havendo concordância do mesmo com a proposta.

4. Implantação na 1ª. Região

O TRF1 apresenta dados estatísticos sobre a implantação na 1a. região. Informa que alguns ajustes são necessários na versão. Acrescenta que a estratégia a descentralização do suporte técnico. Foram priorizadas as subseções judiciárias que disponham desse suporte. Estão em fase de planejamento do treinamento. Relata que já há bastante autonomia em relação ao CNJ. O TRF1 (Dr. Marcelo) apresenta o calendário de implantação (anexo) que é aprovado por unanimidade. Leonardo manifesta preocupação com a proximidade e concomitância entre as implantações da 1ª. e 3ª. Regiões.

5. Apoio ao CNJ

TRF1 Informa que o CNJ, em reunião de alinhamento sobre os trabalhos que foram realizados na 1ª. Região, solicitou informar quais pessoas poderiam apoiá-los no desenvolvimento do PJe para subsídio para o planejamento daquele Conselho. A demanda é principalmente por desenvolvedor Java. CJF (Melre) irá conversar com o Dr. Erivaldo sobre quantos servidores o CJF poderá dispor para o PJE. Dr. Marcelo solicita ao Marcos que encaminhe ao Comitê Gestor para que esse se manifeste. Fica acordado que, havendo nova solicitação por parte do CNJ, que será orientado para que se faça formalmente para este Comitê. Os participantes entendem que é necessário apoio no nível político ao Projeto no sentido de criar estrutura (equipe) para o desenvolvimento do PJe na Justiça Federal.

6. Governança do PJe/JF



TRF1 sugere rever a composição das subcomissões em vista da maior efetividade. Sugere que as subcomissões sejam mais ativas. Dr. Paulo concorda e ressalta a necessidade de retomar as reuniões com os subcomitês. Sugere que o CJF tome essa iniciativa. CJF fala da necessidade de reconstruir a estrutura de governança do PJE. Após várias considerações sobre o funcionamento atual da estrutura do PJE e possíveis alternativas, fica acordado que o TRF1 (Marcos Barbosa) proponha uma nova estrutura para ser deliberada na próxima reunião do Comitê (04/08). A proposta será preliminarmente encaminhada ao Comitê e subcomissões após duas semanas a partir da data da presente reunião.

7. Implantação na 3ª. Região

O TRF3 informa sobre a atividade de revisão dos fluxos que será realizada no período de 15 a 19 de junho e acrescenta que a implantação está prevista para agosto. A versão dos testes é a 1.7.1.3, mas pretendem implantar em agosto a 1.7.2. CJF pergunta se a liberação dos servidores convocados foi previamente acordada. O TRF3 (Valdir) confirma que as datas foram confirmadas com todos. TRF1 (Dr. Marcelo) sugere incluir a Rúbia Mesquita no ofício, informando que tentarão viabilizar que ela participe. Fica acordado que o TRF3 irá formalizar a inclusão da servidora.

8. Fábrica de software

O TRF3 (Valdir) solicita que quando o TRF1 contratar a fábrica de software que os informem sobre a fundamentação. O CJF (Melre) informa que havia uma questão relacionada à confidencialidade, mas que já está resolvida, inclusive no CNJ o trabalho é, em parte, desenvolvido por meio de fábrica.

9. Sugestões PJe 2.0

O Desembargador Paulo Sérgio informa que encaminhou ao CNJ as sugestões recebidas e agradece as colaborações. Solicita que a Secretaria do PJe encaminhe ao Comitê as sugestões compiladas.

10. Treinamentos do PJe

O CJF solicita dos participantes informarem se permanece o interesse no treinamento que será ministrado pelo CNJ. É informado que a iniciativa é bem-vinda (Leonardo). Sugere que o curso de infraestrutura seja priorizado em razão da implantação no TRF3. Ivan solicita ao Melre que consulte o CNJ sobre o cronograma de realização do curso. TRF1 (Marcos) ressalta a necessidade de ter especialista em Java, Jboss e PostgreSQL para o TRF3.

11. Próxima reunião

04 de agosto, 10h.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL



Ref.	Próximas Ações	Responsável	Data Prevista
1.1	Encaminhar expediente aos TRFs solicitando a indicação/confirmação dos membros para atualização do Comitê Gestor	Desembargador Paulo Sérgio	30/06/2015
2.1	Encaminhar fluxograma do processo de liberação de servidor	Edimilson Oliveira	12/06/2015
3.1	Solicitar aos regionais que participem das reuniões do Comitê Gestor	Desembargador Paulo Sérgio	03/06/2015
5.1	Tratar com o Dr. Erivaldo o apoio ao CNJ para desenvolvimento do PJe	Lúcio Melre	30/06/2015
5.2	Encaminhar ao Comitê Gestor o pedido de informação sobre o número de pessoas que irão apoiar o PJe/CNJ.	Marcos Barbosa	10/06/2015
6.1	Apresentar proposta de estrutura para o PJe (Comissões, subcomissões, etc.).	Marcos Barbosa	16/06/2015
9.1	Encaminhar ao Comitê Gestor a compilação das sugestões ao PJe 2.0 e módulo de estatística	Edimilson Oliveira	05/06/2015
10.1	Obter no CNJ a previsão de data para execução das ações de capacitação	Lúcio Melre	10/06/2015

EDIMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Coordenador de Gestão Organizacional/SDI

