



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2016/00098

Brasília, 09 de junho de 2016.

Objetivo da reunião: Comitê Gestor do PJe

Horário e local: 10h - CJF Sala 201

Assunto: Implantação de sistemas

Participantes	Função/Cargo	Unidade
Alex Pena Tosta da Silva	CHEFE DE SECAO	SEPLES
Edimilson Cavalcante de Oliveira	SUBSECRETARIO	SUMOG
Jones Cardoso de Melo Filho	ASSESSOR B	ASTEC-STI
Lúcio Melre da Silva	SECRETARIO	STI
Magali Zilca de Oliveira Dantas	CHEFE DE SECAO	SEPROC
Andrey Leonardo Lima e Silva (andrey.silva@trf1.jus.br)	Diretor do Núcleo Regional de Apoio ao PJE - NEPJe	TRF1
Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz (marcelo.albernaz@trf1.jus.br)	Membro do Comitê	TRF1
Marcos Barbosa Andrade (marcos.barbosa@trf1.jus.br / secin@trf1.jus.br)	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação - Secin	TRF1
Yuri Oliveira de Andrade Freitas (yuri@trf1.jus.br / dipsi@trf1.jus.br)	Divisão de Projetos de Sistemas	TRF1
Hugo Machado Senna (hugosenna@trf2.jus.br)	Secretaria de Atividades Judiciárias	TRF2
Leonardo Santos Carvalho (leonardo.carvalho@jfrj.jus.br)	Comissão Técnica de Negócio	SJRJ - TRF2
Alexandre do Nascimento da Silva (ANSILVA@trf3.jus.br)	Diretor da Secretaria Judiciária - SEJU	TRF3
David Panessa Baccelli (ainf@trf3.jus.br / dbaccell@trf3.jus.br)	Assessor de Gestão dos Sistemas da Informação da Presidência	TRF3
Juiz Federal Fabiano Lopes Carraro	Membro do Comitê	1ª Vara - Subseção Judiciária de Jales - TRF3
Desembargador Federal Nino Toldo	11ª Turma	TRF3

Desembargador Paulo Sérgio Domingues (psdoming@trf3.jus.br)	Coordenador do Comitê Gestor do PJe	TRF3
Juiz Federal Paulo Paim da Silva (paulosilva@trf4.jus.br)	Membro do Comitê	TRF4
Ivan Scarparo Forgearini (isf@trf4.jus.br)	Diretoria da Tecnologia da Informação - Secretaria de Sistemas Judiciários	TRF4
Fernanda Bezerra Cavalcanti Marques Montenegro	Diretora da Subsecretaria de Tecnologia da Informação	TRF5
Laureano de Lyra Montarroyos Filho	Diretor da Divisão de Desenvolvimento de Sistemas	TRF5

Pauta
<p>1. Pendências da reunião anterior</p> <p>Apresentação do PJe 2.0 para a Justiça Federal - Edmilson informa que a solicitação foi enviada ao CNJ. Des. Paulo Sérgio informa que o CNJ deseja assumir a integração da versão 2 às funcionalidades da versão da 5ª. Região. Solicita ao TRF5 que seja viabilizada a reunião entre os representantes daquele regional com os do CNJ. Informou, também, que CNJ implementou filtros para as issues. Sobre a distribuição do orçamento do PJe consignado no CNJ, informa que a Presidência do CJF encaminhou ofício àquele órgão solicitando o crédito.</p>
<p>2. Indicador de implantação</p> <p>Alex apresenta as adaptações feitas e o andamento da coleta dos dados. O Comitê deliberou por redefinir o glossário, sendo: Total de processos, total de processos no PJe, órgãos julgadores no 1º e no 2º graus, conforme glossário anexo.</p>
<p>3. Liberação dos recursos orçamentários do PJe retidos no CNJ</p> <p>Liberação dos recursos orçamentários do PJe retidos no CNJ. Leonardo informa que o TRF 2ª Região deverá implantar o PJe e pede para suspender a redistribuição dos recursos, deliberada anteriormente pelo Comitê Gestor, até que o tribunal defina o montante de recursos. Dr. Marcelo reitera a preocupação que qualquer nova solicitação que envolva recursos possa gerar atraso na liberação do orçamento, impactando negativamente nas ações que estão programadas pela 1ª. Região. Acrescenta que, se o repasse não acontecer até o final deste mês de junho, poderão ocorrer sérios prejuízos à qualidade dos treinamentos que serão ministrados na Bahia a partir de 1º de agosto. Saliencia que, se não houver liberação dos recursos, a implantação em Minas Gerais, prevista para ocorrer no quarto trimestre, poderá ficar inviabilizada. Des. Paulo aduz sobre a necessidade da formalização do TRF 2ª Região que constem projeto e cronograma de implantação. Melre contactou o Diretor de Acompanhamento Orçamentário do CNJ, Dr. Antonio Carlos, que informou ter dado parecer acerca do pedido formulado pelo CJF para distribuição de recursos do PJe (CJF-OFI-2016/02243). Informou que o expediente foi encaminhado ao Dr. Bráulio, que provavelmente solicitará autorização da Comissão Permanente de TI e Infraestrutura do CNJ, à exemplo do que ocorreu com pedido semelhante da Justiça do Trabalho. Após autorização da comissão o expediente segue para a Secretaria de Orçamento e Finanças, que faz a descentralização do recursos. Dr. Fabiano pondera que se considere as implantações já em curso (TRF1 e TRF3) não sejam embaraçadas pelo que ainda está por vir.</p>
<p>4. Issue PJEII-21153</p>

Yuri informa que a issue trata de construção de ferramenta para emitir documentos em lote. Leonardo sugere que o 'mini pac' do TJDFT seja adotado como solução para a issue. Sugere, também que o TRF1 contate com o TJDFT para homologar a versão, o que pode agilizar a solução.

5. Relatos da implantação

TRF1: 17.482 processos no 1º grau e 4.721 processos no 2º grau. Total 22.203. Implantação na SJPA prevista para junho. Encaminhada a expansão de classes. RR e DF possivelmente e do DF com proposta de migração do EJur. TRF3: 1.593 processos no 1º grau e 2.101 processos no 2º grau. Total 3.694. Ainda em junho Subseção de Piracicaba e, em 2016, ainda, São José dos Campos, Taubaté, Araraquara, Ribeirão Preto e outras 5 subseções. Produção em todas as classes exceto criminal e execução fiscal. Em fase de testes do fluxo para as turmas recursais. TRF5 reitera a solicitação da apresentação das funcionalidades do PJe 2.TNU: 500 processos do TRF4 via MNI. Cronograma prevê os demais regionais.

6. Outros assuntos

Reunião videoconferência da CTN em 15/06/2016 às 10h. Próxima reunião ordinária do Comitê Gestor do PJe-JF, agendada 01/08/2016. Em vista da questão orçamentária em discussão, havendo necessidade, o Comitê poderá extraordinariamente reunir-se em julho.

7. Lista de participantes

A relação completa de todos os participantes da reunião está anexada a este documento.

Ref.	Próximas Ações	Responsável	Data Prevista
2.1	Enviar nova versão do glossário	Alex Pena	10/06/2016
2.2	Encaminhar manifestação formal da intenção de iniciar a implantação no TRF2 e da necessidade de cancelar a deliberação do Comitê Gestor de redistribuir os recursos orçamentários destinados à 2ª. Região.	Leonardo Carvalho	
2.3	Encaminhar os quantitativos das variáveis especificadas no glossário do indicador de implantação do PJe.	Tribunais regionais federais	30/06/2016

MAGALI ZILCA DE OLIVEIRA DANTAS
CHEFE DE SECAO
SEÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSOS

EDIMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA
SUBSECRETARIO
SUBSECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO