



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2017/00067

Brasília, 12 de junho de 2017.

Objetivo da reunião: Acompanhamento de projeto PJe

Horário e local: 10h - Sala 101 C CJF

Assunto: Implantação de sistemas

Participantes	Função/Cargo	Unidade
Cleberon José Rocha	MAGISTRADO	SG
Reginaldo Márcio Pereira	MAGISTRADO	JA-CG
André Ricardo Lapetina Chiaratto	SECRETARIO	STI
Ivan Gomes Bonifácio	SECRETARIO	SEG
Edimilson Cavalcante de Oliveira	SUBSECRETARIO	SUMOG
Magali Zilca de Oliveira Dantas	CHEFE DE SECAO	SEPROC
Dr. Marcelo Velasco Nascimento Albernaz (marcelo.albernaz@trf1.jus.br)	Coordenador Comitê- Gestor - PJe	TRF1
Marcos Barbosa Andrade (marcos.barbosa@trf1.jus.br)	Diretor de Tecnologia da Informação	TRF1
Yuri Oliveira de Andrade Freitas (yuri@trf1.jus.br)	Divisão de Projetos de Sistemas/Dipsi/- Secin	TRF1
Dra Helena Elias Pinto (hep@jfrj.jus.br)	Membro do Comitê	TRF2
Leonardo Santos Carvalho (leonardo.carvalho@trf2.jus.br)	Diretor da Secretaria de Atividades Judiciárias	TRF2
Fabiano Lopes Carraro (flarraro@trf3.jus.br)	Membro do Comitê	TRF3
David Panessa Baccelli (dbacelli@trf3.jus.br)	Assessor de Gestão dos Sist. da Informação	TRF3
Jader Carlos Videira (jcvideir@trf3.jus.br)	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação	TRF3



Assinado digitalmente por MAGALI ZILCA DE OLIVEIRA DANTAS e EDIMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA.
Documento Nº: 1552901-456 - consulta à autenticidade em
<https://siga.cjf.jus.br/sigaex/app/externo/autenticar>

Classif. documental: 40.07.04.04



CJFMRU201700067A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Aurea Lucia Machado Honda		TRF3
Alexandre do Nascimento da Silva (ansilva@trf3.jus.br)	Diretor da Secretaria Judiciária - SEJU	TRF3
Dilza Mayumi Hanashiro Ishikawa	Subsecretaria de Infraestrutura	TRF3
Cláudia Strefezza	Divisão de Banco de Dados	TRF5
Telma Motta (trmota@trf4.jus.br)	Diretora da Secretaria Judiciária	TRF5
Fernanda Bezerra Cavalcanti Marques Montenegro (fmmontenegro@trf5.jus.br)	Subsecretaria de Tecnologia da Informação	TRF5
Laureano Montarroyos Filho (laureano@trf5.jus.br)	Subsecretaria de Tecnologia da Informação	TRF5
Dr. Miguel Antônio Silveira Ramos (ramosm@vetorial.net)	Representante	CFOAB

Pauta

1. Avaliação da reunião do grupo de desenvolvedores

1. Avaliação da reunião do grupo de desenvolvedores; André Chiaratto considerou o resultado satisfatório e salientou a necessidade de monitoramento permanente e não apenas nos encontros mensais do grupo. Salientou que no período da reunião de trabalho houve a disponibilização do ambiente de homologação para o TRF2 na base do CJF e a solução de oito issues (relatório anexo). André apontou a demanda por treinamento de fluxo para o grupo de desenvolvedores cuja data se propõe que seja de 05 a 07/07. Foram indicados nomes de possíveis instrutores, deliberando o Comitê no sentido de verificar a disponibilidade do servidor Thiago Vieira. André Chiaratto e Dr. Reginaldo farão os contatos iniciais. Se houver vagas remanescentes, deverão ser distribuídas equitativamente entre técnicos da 1ª, 3ª e 5ª regiões. Dr. Miguel informa que eventualmente a OAB também poderia participar de reuniões técnicas de modo a ter colaboração mais ativa. O comitê deliberou, ainda, que o TRF5 deverá articular e organizar reunião com os TRFs da 1ª e 3ª Regiões a fim de apresentar o fluxo de execução fiscal. O CG deverá ser informado quando da realização e os resultados alcançados.

2. Prestação de contas referente a 2014 e 2015 e do período janeiro a maio de 2017

Edimilson solicitou o detalhamento das despesas realizadas relativas a 2014 e 2015 e solicita que as mesmas sejam encaminhadas até o final do mês de junho. Informa que até 9 de junho, data estipulada para o envio da prestação de contas de janeiro a maio de 2017, somente a 2ª e a 3ª Regiões haviam encaminhado as informações requeridas. A 1ª Região apresenta as contas durante a reunião e a 5ª Região informa que não enviou em razão de não ter realizado despesas. Dr. Marcelo destaca a importância da prestação de contas e Ivan aduz que



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

detalhamento de gastos é uma forma de demonstrar o avanço do projeto. Dr. Marcelo aponta, ainda, o investimento de recursos próprios na implantação do PJe, sendo que os recursos do CNJ têm servido especialmente para cobrir despesas de treinamento e deslocamento. Telma confirma que os recursos do CNJ não foram utilizados em infraestrutura. Telma questiona se, com a adoção do EPROC na TNU, os valores orçamentários destinados ao CJF serão redistribuídos entre os tribunais envolvidos. O Comitê delibera (1) por aguardar definição posterior para redistribuir os valores; (2) as contas de 2014 e 2015 deverão ser encaminhadas ao CJF até o final de junho/17; (3) quando não houver despesas nos períodos apurados os tribunais deverão dar essa informação ao CJF; (4) nas prestações de contas, informar, à parte, os investimentos efetuados com recursos próprios, bem como os quantitativos de processos ajuizados no PJe, no 1º e 2º Graus.

3. Relato da implantação

TNU - Em atenção ao questionamento do Dr. Miguel, Dr. Reginaldo informa que devido a dificuldades específicas na Turma, sejam, assinar em lote e publicar, somados às deficiências de força de trabalho de TI e às necessidades de organizar as sessões, permitir decisões monocráticas e atendimento das solicitações dos juízes da TNU motivaram a decisão do Ministro-Corregedor para a adoção de uma solução pontual para o microsistema JEF que era onde se concentravam estas dificuldades. O encaminhamento institucional em relação ao PJe é permanecer com a implantação na Justiça Federal, prioridade estabelecida pelo Colegiado. André Chiaratto complementou, informando que as deficiências de força de trabalho existem tanto na área de TI quanto na área de negócio (TNU) e ressaltou as limitações da versão 1.7.x que prejudicaram as atividades da Corregedoria-Geral. Foi informado ainda da disponibilização desde março do ambiente de homologação PJe V2.0, que corrigia estas limitações, segundo a equipe do CNJ, porém não houve tempo de ser homologado pela TNU. Dr. Cleberson informa que o Projeto tem todo apoio do Conselho e que o CJF está à disposição para apoiar a implantação do PJe. TRF1 - Dr. Marcelo relata a expansão para todas as classes cíveis em Minas Gerais para mandados de segurança e ações monitórias. Prevista a expansão para os Juizados Especiais Federais Criminais Adjuntos e Turmas Recursais do DF e RO / MS e HC nas Varas Criminais do DF e RO / Execução Penal de Penas Privativas de Liberdade e incidentes, na 3ª Vara Federal da SJRO. Quantitativos de processos: 1º grau: 51.190 e no 2º grau : 14508.Total: 65.698. TRF2 - Leonardo informa que aguarda o posicionamento da Presidência do TRF2 para a implantação. TRF3 - Dr. Fabiano informa a expansão para Marília e Presidente Prudente totalizando 40 subseções em São Paulo. Prevista para agosto a expansão para as Vara Federal de Execuções Fiscais de Campo Grande - MS. Quantitativos;1º grau 56.106 e no 2º grau 17.819 totalizando 73.925, o que representa 10% do acervo do primeiro grau no PJe. TRF5 - Telma informa que foi instalado o ambiente de homologação da versão 2.0 na coordenadoria dos JEFs do TRF5. Também informou sobre a automação do fluxo de execução fiscal desde o despacho inicial até o despacho final, incluindo o sobrestamento. Informou também sobre proposta de configuração do sistema para processamento do recebimento de dados dos pedidos de transferência de apenados (que são em vários formatos, plataformas e mídias) - via MNI. O PJe é obrigatório para todas as classes, inclusive juizados, sendo que neste último o PJe está disponibilizado, mas não está em produção, tendo sido decidido aguardar a implantação da versão 2.0. Corregedoria dos presídios federais, conciliação pré-processual, custódia, inquérito todos em produção no PJe.

4. Agendamento da próxima reunião

Dia 1º de agosto de 2017 às 10h no CJF.



Assinado digitalmente por MAGALI ZILCA DE OLIVEIRA DANTAS e EDIMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA.
Documento Nº: 1552901-456 - consulta à autenticidade em
<https://siga.cjf.jus.br/sigaex/app/externo/autenticar>



CJFMRU201700067A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Ref.	Próximas Ações	Responsável	Data Prevista
1.1	Adotar providências para a realização do treinamento sobre fluxo para o grupo de desenvolvedores do PJe	André Ricardo Lapetina Chiaratto e Secretaria Executiva	07/07/2017
1.2	Contatar o servidor Thiago Vieira	André Chiaratto e Dr. Reginaldo	16/06/2017
2.1	Alterar o formulário de prestação de contas para contemplar os recursos próprios investidos pelos tribunais no PJe	Secretaria Executiva	10/07/2017
2.2	Apresentar a execução orçamentária detalhada referente a 2014 e 2015	Gerentes regionais do Projeto PJe	30/06/2017

MAGALI ZILCA DE OLIVEIRA DANTAS
CHEFE DE SECAO
SEÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSOS

EDIMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA
SUBSECRETARIO
SUBSECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO



Assinado digitalmente por MAGALI ZILCA DE OLIVEIRA DANTAS e EDIMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA.
Documento Nº: 1552901-456 - consulta à autenticidade em
<https://siga.cjf.jus.br/sigaex/app/externo/autenticar>



SUBCOMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PJe-JF

Relatório do Encontro Presencial dos Desenvolvedores
(29 de maio a 02 de junho de 2017)

INTRODUÇÃO

Após a avaliação dos resultados obtidos no Curso de imersão de desenvolvedores do PJe, ocorrido entre os dias 27/03 a 07/04/2017, o Comitê Gestor do PJe-JF deliberou sobre a realização de encontros presenciais periódicos do grupo de trabalho.

Os encontros presenciais teriam por principal finalidade, proporcionar aos desenvolvedores dedicação em tempo integral na resolução das demandas do sistema. Os eventos ocorreriam, preferencialmente, na última semana de cada mês.

DADOS DO EVENTO

Período: De 29/05/2017 a 02/06/2017.

Local: Sede do Conselho da Justiça Federal.

Equipe de desenvolvimento:

Glaucio Southier – CJF (*Apoio*);
Aníbal Alves Martins – TRF1 (*Apoio*);
Fábio Damasceno Silva – TRF1;
Jefferson Pereira do Nascimento – TRF1;
Pierry Ângelo Pereira – TRF1;
Robson de Souza Alves – TRF1;
Giovanni da Silva de Souza – TRF2;
Rafaela de Castro do Nascimento – TRF2;
Marcio Wesley Borges – TRF3.

Equipe de Negócio:

Andrey Leonardo Lima e Silva – TRF1;
Rúbia de Almeida Mesquita Ângelo – TRF1.



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Segundo a diretriz estabelecida pelo CNJ, o desenvolvimento de melhorias e novas funcionalidades do PJe, por padrão, está liberado apenas para a **versão 2.x** do sistema.

Por decisão do Comitê Gestor da JF, o grupo de trabalho atuará nas demandas da **versão 1.7.x** que é a versão atualmente utilizada pelos tribunais e TNU. Dessa forma, a equipe de desenvolvimento focou seus trabalhos na resolução de defeitos encontrados no sistema.

Durante o evento, a equipe atuou nas seguintes demandas:

Tipo	Chave	Resumo	Responsável	Situação
Defeito	PJEII-19399	[PJe-JF] Número de documentos é diferente do número de assinaturas	Fábio Damasceno Silva	Fechado
Defeito	PJEII-20246	[TRF1] Visualização na aba "Aptos para inclusão em pauta" de processos cuja relatoria não compõe a sessão de julgamento.	Pierry A. Pereira	Fechado
Defeito	PJEII-21454	[PJe-JF] Processos da aba Associados diferem para um mesmo processo nas páginas de Consulta e de Retificação de Autuação	Robson de Souza Alves	Aguardando Homologacao Negocial
Defeito	PJEII-24120	[PJe-JF] Falha na funcionalidade de minutar em lote	Fabrica Desenvolvimento TRF1	Fechado
Defeito	PJEII-24601	[PJe-JF] Erro ao tentar excluir anexos na aba "incluir petições e documentos"	Fábio Damasceno Silva	Fechado
Defeito	PJEII-24711	[PJe-JF] java.lang.IndexOutOfBoundsException no getNomeExibicaoPoloPassivo()	Pierry A. Pereira	Fechado
Defeito	PJEII-24803	[TRF-1] Minutar ato no editor PJe não grava extensão do documento, impactando futuramente na remessa	Fábio Damasceno Silva	Aguardando Homologacao Negocial
Defeito	PJEII-24827	[PJe-JF] Sistema junta petição em processo errado	Jefferson Pereira do Nascimento	Aguardando Homologacao Negocial
Defeito	PJEII-24879	[TRF3] Erro ao Fechar Pauta	Marcio Wesley Borges	Em homologação técnica



Além das demandas indicadas, foi realizado o trabalho de preparação do ambiente de testes para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, onde foi disponibilizada a **versão 2.0** do PJe.

No período de 19/05 a 02/06/2017, as seguintes demandas da Justiça Federal foram atendidas (encerradas):

Tipo	Chave	Resumo	Criador	Prioridade
Defeito	PJEII-19399	[PJe-JF] Número de documentos é diferente do número de assinaturas	TRF1	Maior
Defeito	PJEII-20246	[TRF1] Visualização na aba "Aptos para inclusão em pauta" de processos cuja relatoria não compõe a sessão de julgamento.	TRF1	Maior
Defeito	PJEII-22696	[PJe-JF] erro "autenticação: null" ao logar	TRF1	Maior
Defeito	PJEII-24120	[PJe-JF] Falha na funcionalidade de minutar em lote	TRF1	Crítico
Defeito	PJEII-24601	[PJe-JF] Erro ao tentar excluir anexos na aba "incluir petições e documentos"	TRF1	Crítico
Defeito	PJEII-24711	[PJe-JF] java.lang.IndexOutOfBoundsException no getNomeExibicaoPoloPassivo()	TRF1	Maior
Defeito	PJEII-24863	[TRF3] Assinatura de documentos sem gravar antes	TRF3	Bloqueador
Defeito	PJEII-24881	[TRF3][MNI] Erro ao consultar o teor de algumas comunicações processuais SEM_PRAZO.	TRF3	Maior

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O encontro presencial tem por principal objetivo permitir que os desenvolvedores possam se dedicar exclusivamente ao projeto. Nesse sentido, considera-se que a iniciativa foi bem-sucedida e alcançou os resultados esperados.

A equipe de negócio desempenhou papel importante no processo, porém foram poucas as vezes que sua atuação foi solicitada. Essa possibilidade era prevista, mas ainda se avalia como necessária sua participação nos eventos futuros.

Como alternativa para não os afastar totalmente de suas atividades, propõe-se que a equipe de desenvolvimento realize os próximos encontros no mesmo local onde a equipe de negócio destacada desempenhe suas atividades.

Os participantes apresentaram um bom desempenho no atendimento de questões importantes para o projeto. Entretanto, as atividades delegadas devem continuar, mesmo que em intensidade menor, nos intervalos entre os eventos.





Para consideração superior.

Brasília, 02 de junho de 2017.

JONES CARDOSO DE MELO FILHO

Subcomissão de Desenvolvimento do PJe-JF

Coordenador



Assinado digitalmente por MAGALI ZILCA DE OLIVEIRA DANTAS.
Documento Nº: 1552901.14443308-5939 - consulta à autenticidade em
<https://siga.cjf.jus.br/sigaex/app/externo/autenticar>

