



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

**MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2013/00041**

Brasília, 28 de maio de 2013.

**Objetivo da reunião:** Análise da situação da implantação do PJe  
**Horário e local:** 14h30 - Videoconferência  
**Assunto:** Implantação de sistemas

<b>Participantes</b>	<b>Função</b>	<b>Unidade</b>
Misael Guerra Pessoa de Andrade	SECRETÁRIO	SDI
Silvana Conceição Dias Soares	COORDENADOR	COGEP
Renato Braga Gadelha dos Santos	Coordenador de Núcleo	NUPJE
Roberto Fernandes Gomes	Diretor de Subsecretaria	SAJ
Rosana Monori	Comissão Técnica de Negócio	TRF1
Selma Póvoa	Gerente Regional	TRF1
Roberto Petruff	Comissão Técnica de TI	TRF 1
Telma Motta	Comissão Técnica de Negócio	TRF 5
Valdir Claro Jeronymo	Comissão Técnica de Negócio	TRF 3
Ednaldo da Silva Ferreira	Secretaria Judiciária	TRF 3
Wilson José da Costa	Secretaria Judiciária	TRF 3
Luiz Carlos	Gestão Estratégica	TRF 3
Marcelo Ferraz Maykot Lourenço	Subsecretaria de Registro e Informações Processuais	TRF 3
Ricardo Câmara	Subcomissão de Desenvolvimento	TRF 3



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Eduardo	Secretaria Judiciária	TRF4
Bruno Carra	Juiz Federal- Comitê de Implantação do PJe	TRF 5
Laureano	Secretaria Judiciária	TRF 5

**Pauta**

**1. Pendências da última videoconferência:** Coordenação da Comissão - Será confirmado com a Dra. Claudia da 2ª Região se ela ficará na Coordenação da Comissão de Negócio. Misael relatou que teve acesso a uma minuta de Resolução do CNJ sobre o PJe, onde já consta um artigo regulamentando os pesos dos processos. Sugere que seja verificado se essa regulamentação já será suficiente para a matéria. Misael informa, também, que o problema referente à manutenção do histórico no PJe ainda não foi verificado junto ao CNJ. A nova versão do Malote Digital já está disponível para os tribunais.

**2. Atividades da Comissão de Negócio:** Misael apresentou as três próximas atividades previstas para a Comissão de Negócio: criação de mapa mental com as funcionalidades do sistema PJe; identificação das funcionalidades necessárias e ainda não desenvolvidas e levantamento dos normativos referentes ao PJe da Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral, verificando se há necessidade de adaptação e proposta de norma similar para a Justiça Federal. Quanto à primeira, a Rosana já havia informado que poderia participar da atividade, designando, inclusive, mais dois servidores para a tarefa. A segunda atividade poderá ser planejada após a realização da primeira. Quanto à terceira atividade, após a manifestação da 2ª e 3ª regiões sobre a impossibilidade de coordenar as ações, a Telma relatou que na 5ª região não existe a prática de estabelecer normativos para o funcionamento do sistema. Para essa finalidade, existe um manual de utilização do sistema. Entende que será necessário criar uma regulamentação apenas para a questão da indisponibilidade do sistema.

**3. Sistema na 3ª Região:** Valdir comentou que a 3ª região ainda não conseguiu realizar nenhum teste, pois não existe uma versão estável instalada. Ricardo informou que foi instalado um banco já populado e que a partir de agora, durante as próximas duas semanas poderá dar apoio aos testes, sendo ponto focal para reportar para o CJF as dificuldades encontradas.

**4. Reunião do Corregedor com os Presidentes dos Tribunais:** Misael relatou que a reunião realizada em 27/05 entre o Corregedor e os Presidentes foi muito proveitosa. Todos os participantes manifestaram a sua opinião sobre a implantação do sistema. Nessa reunião foram informadas as ações do Comitê Gestor, inclusive as visitas técnicas realizadas no TRF2, TRF 5, CSJT e TRT. Valdir informou que vai ter uma reunião com a Presidência para verificar se há alguma nova orientação em relação ao PJe, após a reunião ocorrida no dia 27/5.

**5. Implantação do PJe na TNU:** Misael informou que a TNU já definiu os fluxos, realizou testes e aguarda a solução das issues abertas, que entrarão na versão 1.6.0, em 1º de julho de 2013. A previsão para os testes dessas funcionalidades é 17/6. Os servidores da TNU irão ao CNJ durante a fase de testes. Nessa semana já estão sendo realizados os testes para a interoperabilidade. A Sessão de agosto deverá ser realizada no PJe.



CJFMRU201300041A

**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

**6. Treinamento:** Já foi expedido ofício com as datas dos próximos treinamentos da Subcomissão de Desenvolvimento - 10/6 a 14/6 e 01 a 5/7 - imersão no CNJ; 17 a 28/6 cursos JAVA.

**7. Acesso ao Jira:** Valdir precisa do acesso ao Jira. Misael solicitou o envio do nome dos servidores que terão acesso, com e-mail para providenciar o acesso.

<b>Ref.</b>	<b>Próximas Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data Prevista</b>
1.1	Verificar com a Dra. Claudia da 2ª Região se ela será a coordenadora do grupo	Misael	31/05/2013
1.2	Discutir com o CNJ a questão da manutenção do histórico	Secretaria Executiva do PJe	07/06/2013
1.3	Encaminhar ao grupo o fluxo de atendimento de demandas do Pje com as alterações propostas	Silvana	03/06/2013
2.1	Definir com a Rosana a agenda de trabalho para a elaboração do Mapa mental das funcionalidades do sistema.	Secretaria Executiva do PJe	07/05/2013
2.2	Verificar se a minuta de resolução do CNJ já suprirá a necessidade de regulamentação do PJe	Secretaria Executiva do PJe	07/05/2013
3.1	Estabilizar o sistema na 3ª região para a realização de testes	Ricardo	26/06/2013
3.2	Enviar ao CJF relatório com as necessidades encontradas na 3ª Região para estabilização do PJe	Valdir e Ricardo	07/06/2013
4.1	Enviar a pauta da reunião do Corregedor com os Presidentes dos Tribunais	Silvana	31/05/2013
7.1	Solicitar ao CNJ acesso ao Jira aos membros do Comitê	Secretaria Executiva do PJe	19/04/2013
7.2	Próxima videoconferência	Comissão Técnica de Negócio	26/06/2013

MISAEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE  
Secretário de Desenvolvimento Institucional

