



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2014/00008

Brasília, 23 de janeiro de 2014.

Objetivo da reunião: Ponto de Controle
Horário e local: 15h30 - Sala de reunião da SDI
Assunto: Implantação de sistemas

Participantes	Função	Unidade
Misael Guerra Pessoa de Andrade	SECRETÁRIO	SDI
Clarice Nunes da Silva Monteiro	CHEFE DE SEÇÃO	SEGEP
Viviane da Costa Leite Bortolini	SECRETÁRIO	STU
Marcus Aurelius Soares de Araujo	COORDENADOR	COPFE
André Ricardo Lapetina Chiaratto	SECRETÁRIO	STI
Jones Cardoso de Melo Filho	COORDENADOR	CONAC
Jackson Artaxerxes Matos	ASSISTENTE III	CONAC
Walter Rodrigues Ferreira	COORDENADOR	COGEP

Pauta

1. Integração do PJe com a Imprensa Nacional: A STI irá verificar se é possível compatibilizar PJe com o modelo da Imprensa Nacional. Misael enviará o arquivo para permitir essa análise. Camila relata que tentou a integração do Diário Eletrônico com o CNJ e na época disseram que era viável..

2. Fluxogramação do processo judicial da Justiça Federal: Jones diz que o ideal é definir primeiramente os fluxos no Bizagi e depois passar para o sistema. Jackson lembra que o treinamento para elaborar o fluxo já foi feito ano passado e pondera que o maior problema será montar um fluxo padrão. sugestão: montar um ambiente PJe padrão para primeiro e segundo graus. Misael pensa em fazer encontro em março para definir o fluxo padrão.

3. Andamento das ações de implantação do PJe na TNU: Camila relata que após a Sessão da TNU o andamento das ações para implantação do PJe está parado. Os problemas são identificados, mas a solução está demorando - Após a implantação do sistema, a TNU passou a ser atendida pela equipe de suporte e não mais pelo Thiago, maior conhecedor do sistema. Misael diz que faltou definir as regras de continuidade dos trabalhos com o CNJ.

4. MNI: André relata pendências na versão 1.6.0 para funcionamento do MNI. Ele teve informação de compromisso do CNJ para solucionar as pendências.

5. Comissão de TI: Jones disse que está definindo as atividades da Comissão, dentre elas: solucionar as questões do Diário e os erros detectados pela TNU.

6. Resolução do PJe: Está na Corregedoria para revisão e será incluída na próxima Sessão do CJF, dia 10/2/2014.

Ref.	Próximas Ações	Responsável	Data Prevista
1.1	Enviar arquivo encaminhado pela Imprensa Nacional para STI	Misael	23/01/2014
1.2	Contatar Tiago do CNJ	André Chiaratto	24/01/2014
1.3	Entrar em contato com o CNJ para verificar as pendências de implantação do PJe	Camila Cirne	24/01/2014
2.1	Elaborar planejamento da capacitação visando a implantação do PJe	COGEP	15/02/2014
3.1	Levantar e acompanhar as issues da TNU no Jira	Jones	24/01/2014
5.1	Reunião para definir as atividades da Comissão e revisão do fluxograma	Misael e Jones	15/02/2014
6.1	Enviar cópia da Resolução 185/2013, do CNJ, para Viviane	Walter	23/01/2013

MISAE L GUERRA PESSOA DE ANDRADE
SECRETÁRIO
SDI - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Classif. documental | 40.07.01.01