



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

**MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2015/00061**

Brasília, 12 de maio de 2015.

**Objetivo da reunião:** Elaborar a documentação do projeto

Horário e local: 14h - Sala 117 - CJF

Assunto: Planejamento estratégico

<b>Participantes</b>	<b>Função/Cargo</b>	<b>Unidade</b>
Ivan Gomes Bonifácio	SECRETÁRIO	SDI
Leonardo Ferreira de Oliveira	SEM VÍNCULO/OUTRAS ESFERAS	COGEP
Silvana Conceição Dias Soares	COORDENADOR	COEST
Eduardo Tonetto Picarelli (picarelli@trf4.jus.br)	Juiz Federal em auxílio à Presidência - Gestor do Projeto	TRF4
Maria Carolina Ribeiro (maria.ribeiro@trf1.jus.br)	Divisão de Desenvolvimento Institucional	TRF1
Rafaela Bastos (rafaela.bastos@trf1.jus.br)	Divisão de Desenvolvimento Institucional	TRF1
Yuri Oliveira de Andrade Freitas (yuri@trf1.jus.br)	Tecnologia da Informação	TRF1
Roberto Fernando Gomes (rfg@trf2.jus.br)	Tecnologia da Informação	TRF2
Marcelo Coutinho (mtl@trf2.jus.br)	Tecnologia da Informação	TRF2
Alexandre Marques Correa (alexandre.marques@trf2.jus.br)	Tecnologia da Informação	TRF2
Cristiano Wilson Cruge (cwcruge@trf3.jus.br)	Tecnologia da Informação	TRF3
Marcos Sclavi (msclavi@trf3.jus.br)	Tecnologia da Informação	TRF3



Assinado digitalmente por SILVANA CONCEICAO DIAS SOARES.  
Documento Nº: 1460512-11 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Classif. documental 00.04.00.01



CJFMRU201500061A

**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

José Carlos Bonato (jbo@trf4.jus.br)	Assessor de Planejamento Estratégico	TRF4
Cristian Ramos Prange (crp@trf4.jus.br)	Tecnologia da Informação	TRF4
Eduardo Julio Eidelvein (eje@trf4.jus.br)	Tecnologia da Informação	TRF4
Theo Ferreira Franco (tff@trf.jus.br)	Tecnologia da Informação	TRF4
Valfrido Batista Santiago Júnior (valfrido@trf5.jus.br)	Tecnologia da Informação	TRF5
Karina Gonzaga (kgsilva@trf5.jus.br)	Tecnologia da Informação	TRF5

## **Pauta**

### **1. Apresentação**

O gestor do projeto, Dr. Picarelli deu as boas vindas aos participantes e falou sobre o objetivo desta primeira reunião, que é iniciar a documentação do projeto. Todos os participantes receberam a minuta de plano de projeto, que foi detalhada durante a reunião. Foi sugerido que um membro da equipe do projeto seja indicado para participação no Comitê do Modelo Nacional de Interoperabilidade do CNJ, para facilitar a integração e ações do projeto, assim como possibilitar a apresentação das demandas da justiça federal. Foi indicado pelo grupo o servidor Theo Ferreira Franco do TRF4. Para facilitar a comunicação, será criado um e-mail do grupo. Para tanto, todos os integrantes deverão enviar os dados (e-mail e telefone) para o e-mail sdi@cjf.jus.br.

### **2. Escopo do projeto**

O projeto foi inicialmente concebido como Implantação do Modelo Nacional de Interoperabilidade - MNI, porém, o grupo entende que é importante ampliar o escopo, para (1) implantar o MNI na mesma versão em toda a Justiça Federal, possibilitando a automação do fluxo de informações entre sistemas processuais do Poder Judiciário, MPF e Procuradorias (AGU, PGFN, PRF, Conselhos de Fiscalização das Profissões ...) via MNI e (2) efetivar a interoperabilidade com sistemas dos órgãos que fazem parte do sistema justiça ou que são partes nos processos de competência da Justiça Federal, tais como o INSS, a Receita Federal, o BACEN, a CEF, e outros, visando a obtenção de informações relevantes para os processos de forma automatizada. Com a alteração do escopo, foi definida a alteração do nome do projeto, que passa a ser denominado como: Interoperabilidade na Justiça Federal. Como não escopo do projeto, foram mencionados o não tratamento da lista de documentos e a interlocução com os órgãos parceiros, porém estas duas atividades são pré-requisitos para o projeto.

### **3. Versão do MNI.**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Foi identificado que as regiões não utilizam a mesma versão do MNI e que será necessário adotar uma única versão. O Dr. Picarelli comentou que foi informado pelo CNJ que a nova versão, 3.0, sairá no final do mês. Ficou definido que o grupo analisará essa versão e decidirá se ela é a mais indicada. Para tanto, será feito contato com o CNJ para disponibilização da versão para análise.

#### **4. Partes interessadas**

Como partes interessadas foram listados: MPF, AGU, PGFN, PRF, STJ, STF. Além desses entes, que já fazem parte do MNI, foram elencados INSS, CEF, Receita Federal, Banco do Brasil, Polícia Federal e Banco Central. É importante que o CJF tenha um papel político para interlocução com as partes interessadas, a fim de facilitar o diálogo e padronizar as ações para todos os TRFs. Foram priorizados os seguintes órgãos para o projeto: os órgãos do MNI, STJ, STF, CEF, INSS e Receita Federal.

#### **5. Próximas ações**

Ficou combinado que a próxima reunião ocorrerá em junho, sendo que poderá ser presencial no Encontro Nacional ou por videoconferência. Será realizada uma reunião mensal para a execução do projeto.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

<b>Ref.</b>	<b>Próximas Ações</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data Prevista</b>
1.1	Elaborar ofício para indicação do servidor Theo Ferreira Franco para integração do comitê no CNJ.	SDI	14/05/2015
1.2	Enviar dados dos integrantes do grupo.	Membros da equipe	07/05/2015
1.3	Criar lista de e-mails.	SDI	12/05/2015
2.1	Demandar ao COGETAB a padronização da lista de documentos.	Equipe do projeto	14/05/2014
2.2	Sollicitar o apoio da Secretaria Geral do CJF para a interlocução com os órgãos parceiros (exs. INSS, STJ)	SDI	14/05/2015
3.1	Entrar em contato com o CNJ para solicitar a nova versão do MNI.	Theo	14/05/2015
3.2	Analisar a versão 3.0 do MNI.	Membros da equipe do projeto	21/05/2015
3.3	Definir a versão a ser utilizada pela JF.	Membros da equipe do projeto	28/05/2015
5.1	Consultar as áreas de negócio para identificar as demandas de informação para as partes interessadas.	Membros da equipe do projeto	21/05/2015
5.2	Preparar um questionário para realização de diagnóstico das regiões sobre a interoperabilidade.	TRF4	14/05/2015
5.3	Responder o diagnóstico de interoperabilidade.	Membros da equipe do projeto	21/05/2015
5.4	Consolidar o diagnóstico de interoperabilidade.	TRF4	29/05/2015
5.5	Organizar o plano de projeto, conforme as conclusões da reunião.	SDI/CJF	12/05/2015
5.6	Fazer levantamento dos tipos de documento.	Membros da equipe do projeto	14/05/2015



PODER JUDICIÁRIO  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL  
SILVANA CONCEIÇÃO DIAS SOARES  
COORDENADOR  
SDI - COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA



Assinado digitalmente por SILVANA CONCEICAO DIAS SOARES.  
Documento Nº: 1460512-11 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

