



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

MEMÓRIA DE REUNIÃO Nº CJF-MRU-2013/00011

Brasília, 19 de março de 2013.

Objetivo da reunião: Análise da situação da implantação do PJe

Horário e local: 14h30 - Videoconferência

Assunto: Implantação de sistemas

Participantes	Função	Unidade
Misael Guerra Pessoa de Andrade	SECRETÁRIO	SDI
Silvana Conceição Dias Soares	COORDENADOR	COGEP
Marcus Aurelius Soares de Araujo	CHEFE DE SEÇÃO	SEPFE
Leonardo Santos Carvalho	Diretor de Subsecretaria	SAJ
Renato Braga Gadelha dos Santos	Coordenador de Núcleo	NUPJE
Rui de Araújo Santos	Diretor de Secretaria	SAJ
Aldenir Acimen de Moraes	Supervisor	CEGEST
Marisa Cláudia Gonçalves Cucio	Juíza Federal - Comitê Gestor	TRF 3
Rosana Monori	Comissão Técnica de Negócio	TRF 1
Rui Santos	Comissão Técnica de Negócio	TRF 2
Regaldo Amaral Milbradt	Comissão Técnica de Negócio	TRF 4
Bárdia Tupy	CENAG	TRF 1
Mariana Gomide Madruga	DIGET	TRF 1
Valdir Claro Jeronymo	Gerente Regional do PJe	TRF 3
Ednaldo da Silva Ferreira	Secretaria Judiciária	TRF 3
	Seção de Gestão de	



Classif. documental | 40.07.01.01

Assinado digitalmente por MISAEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE.
Documento Nº: 914389-2104 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



CJFMRU201300011A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL



Julia Gene	Projetos	TRF 3
Luiz Carlos	Assessoria de Gestão Estratégica	TRF 3
Rogério Welter	Presidência	TRF 4
Cristian Ramos Prange	Comissão Técnica de TI	TRF 4
Rubens	ASPLANG	TRF 4
Valfrido Santiago	Secretaria Judiciária	TRF 5
Geraldo Alves Junior	Gestão Estratégica	TRF 5

Pauta

1. Definição da Coordenadoria da Comissão: Misael sugeriu que a coordenação dos trabalhos da Comissão fique sob a responsabilidade da Cláudia ou da Telma da 5ª Região, em função da iminente implantação do PJe na 2ª Região e da experiência já obtida com a implantação na da 5ª Região. Como as indicadas não estavam presentes, foi sugerido que o assunto seja tratado na próxima reunião.

2. Regras de Negócio do Sistema: Leonardo esclareceu que o PJe apresenta a possibilidade de atribuição de peso às classes processuais, gerando um índice de distância máxima na distribuição. Informou que durante um treinamento com o Dr. Paulo Cristóvão foi sugerido que essa parametrização seja feita por cada Tribunal, de acordo com a sua realidade.

3. Manutenção do Histórico: Esse assunto foi abordado pela Telma na última vídeo. Será necessário esclarecer com ela esse tópico.

4. Situação da implantação na 2ª Região: Leonardo informou que foi criada uma comissão de implantação do PJe na Região. Após a realização dos treinamentos, a Comissão de implantação emitiu um parecer sugerindo suspender as ações de implantação na 2ª Região até a organização e funcionamento da subcomissão de desenvolvimento da Justiça Federal que atuará no CJF, tendo em vista a necessidade de correção de erros encontrados e de desenvolvimento de funcionalidades essenciais do sistema. Além disso, a nova gestão do TRF2 tomará posse em 4/4/2013, havendo mudança nas equipes.

Ref.	Próximas Ações	Responsável	Data Prevista
1.1	Definir a coordenação dos trabalhos da Comissão Técnica de Negócio	Comissão Técnica de Negócio	10/04/2013
2.1	Esclarecer com a Telma a demanda sobre os itens da pauta	Misael	10/04/2013



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL



2.2	Encaminhar o assunto da parametrização dos pesos das classes para o Comitê Gestor	Misael	21/03/2013
4.1	Próxima videoconferência	Comissão Técnica de Negócio	10/04/2013

MISAE GUERRA PESSOA DE ANDRADE
Secretário de Desenvolvimento Institucional



Assinado digitalmente por MISAE GUERRA PESSOA DE ANDRADE.
Documento N°: 914389-2104 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

