



JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

Secretaria de Tecnologia da Informação – STI
Subsecretaria de Engenharia de Software – SUSOF

SISMAPA
Sistema para consulta ao cadastro de unidades da
Justiça Federal

Plano de Execução

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor	Aprovador
23/08/2017	1.0	Demanda nº 4107 - Criação do documento	Bruno Rodrigues		

Índice

1. Identificação da Ordem de Serviço (OS).....	4
2. Solução.....	4
2.1. Descrição.....	4
2.2. Cenários	4
3. Análise de Impacto	4
3.1. Impactos nos Artefatos.....	4
3.2. Outros Impactos	5
3.3. Riscos	5
4. Cronograma.....	5
5. Informações Adicionais	6
6. Assinaturas	6

1. Identificação da Ordem de Serviço (OS)

Número da OS	4107	
Data	23/08/2017	
Área de Negócio	SDI	
Sistema	SISMAPA – Sistema para consulta ao cadastro de unidades da Justiça Federal.	
Tipo de Manutenção	<input type="checkbox"/>	Corretiva dentro da Garantia
	<input type="checkbox"/>	Corretiva fora da Garantia
	<input checked="" type="checkbox"/>	Evolutiva
	<input type="checkbox"/>	Adaptativa
	<input type="checkbox"/>	Desenvolvimento

2. Solução

2.1. Descrição

Esta demanda consiste em adicionar texto informativo na página inicial do sistema.

2.2. Cenários

Não se aplica

3. Análise de Impacto

3.1. Impactos nos Artefatos

Artefatos Impactados
SISMAPA_Notas_de_Release

3.2. Outros Impactos

Não se aplica

3.3. Riscos

- Problemas de infraestrutura impossibilitando o acesso à máquina remota e/ou o acesso à aplicação;
- Disponibilidade dos gestores para tirar dúvidas de requisitos;
- Plataforma tecnológica e usabilidade e instalação dos componentes da arquitetura;

4. Cronograma

Fases da Demanda	Responsável	Dias Úteis
1. Iniciação		
1.1 Elaboração da Proposta de Execução	Basis	-
1.2 Aprovação da Execução	CJF	-
2. Elaboração		
2.1 Análise dos requisitos	Basis	2 dias
2.2 Prototipagem	Basis	-
2.3 Inspeção formal da qualidade	CJF	-
2.4 Elaboração do Documento de Arquitetura	Basis	1 dia
2.5 Inspeção formal da qualidade	CJF	-
2.6 Modelagem dos Dados	Basis	1 dia
2.7 Inspeção formal da qualidade	CJF	-
2.8 Elaboração dos artefatos de teste	Basis	-
2.9 Inspeção formal da qualidade	CJF	-
2.10 Aprovação/Homologação dos Artefatos	CJF	-
3. Construção		
3.1 Preparação do ambiente de desenvolvimento	Basis	1 dia
3.2 Construção do Código Fonte	Basis	3 dias
3.3 Testes	Basis	1 dia
4. Transição		
4.1 Entrega Build	Basis	1 dia
4.2 Inspeção formal da qualidade	CJF	-
4.3 Realizar contagem detalhada	Basis	-
4.4 Aprovação/Homologação da Contagem	CJF	-
4.5 Homologação e Controle de Qualidade		

4.5.1 Verificação da Qualidade	CJF	-
4.5.2 Homologação	CJF	-
4.6 Encerramento		
Total de dias úteis		10 dias

5. Informações Adicionais

Não se aplica

6. Assinaturas