

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)Projeto: [Programa Qualidade de Vida do CJF](#)

Responsável:

[Ver todas as atividades](#)
[Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (6 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%
100 1 Projeto do programa de qualidade de vida no CJF	01/09/2015	19/12/2015		100
100 1.1 Minuta projeto PQVT	20/04/2016	20/04/2016		100
100 1.2 Revisão bibliográfica	20/04/2016	20/04/2016		100
100 1.3 Revisão e adequação da proposta de projeto	20/04/2016	20/04/2016		100
100 1.4 Encaminhamento do projeto para aprovação	20/04/2016	20/04/2016		100
100 2 Elaboração minuta de portaria de criação do PQVT	01/09/2015	21/01/2016		100
100 2.1 Pesquisas de atos de outros órgãos	20/04/2016	20/04/2016		100
100 2.2 Reuniões com a equipe técnica	20/04/2016	20/04/2016		100
100 3 Plano de comunicação	12/02/2016	20/06/2017		100
100 3.1 Pesquisa modelos plano de comunicação	20/04/2016	20/04/2016		100
100 3.2 Minuta do Plano de Comunicação	20/04/2016	20/04/2016		100
100 3.3 Reuniões com a equipe técnica para discussão da minuta do plano de comunicação do VIDA LEGAL	20/04/2016	16/01/2017		100
100 3.4 Aprovação da Logomarca do VIDA LEGAL	16/01/2017	16/01/2017		100
100 4 Elaboração de planos de ação do Programa de Qualidade de Vida - VIDA LEGAL 2016	01/03/2016	30/11/2016		100
100 4.1 Plano de ação ginástica laboral	20/04/2016	21/10/2020		100
100 4.2 Plano de ação preparação para aposentadoria	16/01/2017	16/01/2017		100
100 4.3 Plano educação financeira	16/01/2017	16/01/2017		100
100 5 Pesquisa de Opinião	01/02/2017	31/05/2017		100
100 5.1 Elaboração do Questionário	02/02/2017	16/02/2017		100
100 5.2 Aprovação do Questionário	17/02/2017	02/03/2017		100
100 5.3 Divulgação do Questionário e Sensibilização	02/03/2017	14/03/2017		100
100 5.4 Aplicação da pesquisa por meio de questionario WEB	14/03/2017	27/03/2017		100
100 5.5 Tabulação e análise de dados	27/03/2017	16/08/2017		100
100 5.6 Apresentação e divulgação dos resultados	05/04/2017	09/10/2017		100
100 6 Elaboração de planos de ação do Programa de Qualidade de Vida - VIDA LEGAL 2017	01/03/2017	30/06/2017		100
100 6.1 Plano de Ação - Preparação para a aposentadoria	08/06/2017	12/04/2018		100