

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)Projeto: [Desenvolvimento do sistema Jurisprudência-CJF](#) 100

Responsável:

[Ver todas as atividades](#) [Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (11 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%	
	100 <u>1 Elaboração de Ficha Inicial do Projeto</u>	09/09/2020	18/09/2020		100	
	100 <u>1.1 Elaboração de Ficha Inicial do Projeto</u>	01/12/2020	01/12/2020		100	
	100 <u>2 Elaboração de Proposta de Protótipo do Sistema Jurisprudência pelo CEGDOC</u>	21/09/2020	25/09/2020		100	
	100 <u>2.1 Elaboração de Proposta de Protótipo do Sistema Jurisprudência pelo CEGDOC</u>	01/12/2020	01/12/2020		100	
	100 <u>3 Elaboração do Termo de Solicitação de Serviço pelo CEGDOC</u>	28/09/2020	30/09/2020		100	
	100 <u>3.1 Elaboração do Termo de Solicitação de Serviço pelo CEGDOC</u>	01/12/2020	01/12/2020		100	
	100 <u>4 Elaboração de Documento de Análise Preliminar de Demanda</u>	01/10/2020	09/10/2020		100	
	100 <u>4.1 Elaboração de Documento de Análise Preliminar de Demanda</u>	01/12/2020	01/12/2020		100	
	100 <u>5 Reunião de Levantamento de Requisitos da STI com o CEGDOC</u>	08/10/2020	08/10/2020		100	
	100 <u>5.1 Reunião de Levantamento de Requisitos da STI com o CEGDOC</u>	01/12/2020	01/12/2020		100	
	100 <u>6 Elaboração de Novo Documento de Análise Preliminar da Demanda</u>	12/10/2020	19/10/2020		100	
	100 <u>6.1 Elaboração de Novo Documento de Análise Preliminar da Demanda</u>	01/12/2020	01/12/2020		100	
	100 <u>7 Elaboração de Nova Proposta de Protótipo do Sistema Jurisprudência pela STI</u>	20/10/2020	03/11/2020		100	
	100 <u>7.1 Elaboração de Nova Proposta de Protótipo do Sistema Jurisprudência pela STI</u>	01/12/2020	01/12/2020		100	
	100 <u>8 Reunião de Validação da Origem dos Dados</u>	28/10/2020	28/10/2020		100	
	100 <u>8.1 Reunião de Validação da Origem dos Dados</u>	01/12/2020	01/12/2020		100	
	100 <u>9 Desenvolvimento do Sistema Jurisprudência</u>	04/11/2020	15/10/2021		100	
	100 <u>9.1 Desenho da estrutura do Sistema Jurisprudência</u>	01/12/2020	26/02/2021		100	
	100 <u>9.2 Desenvolvimento da funcionalidade de busca com BRS Search</u>	15/06/2021	24/08/2021		100	
	100 <u>10 Validação do Sistema Jurisprudência pela ASSES</u>	18/10/2021	22/10/2021		100	
	100 <u>10.1 Validação do Sistema Jurisprudência pela ASSES</u>	24/08/2021	22/11/2021		100	
	100 <u>11 Divulgação do Sistema Jurisprudência Mediante Campanha de Marketing junto à ASCOM</u>	25/10/2021	29/10/2021		100	
	100 <u>11.1 Divulgação do Sistema Jurisprudência Mediante Campanha de Marketing junto à ASCOM</u>	22/11/2021	22/11/2021		100	