

Pesquisar no Menu

Administração

Gestão
Estratégica

Acompanhamento do Gestor do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: [Planejamento Estratégico do Conselho da Justiça Federal](#)Projeto: [Inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa do Conselho da Justiça Federal](#)

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (8 registros)

Identificação	Início	Término	R\$	%	
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Levantamento dos dados junto às unidades do Conselho da Justiça Federal	07/11/2022	14/03/2023		100	
<input type="checkbox"/> 1.1 Levantar dados junto às unidades do Conselho da Justiça Federal	18/04/2023	18/04/2023		100	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Aplicação de questionário p/ levantamento das emissões geradas por deslocamentos de servidores	09/01/2023	30/01/2023		100	
<input type="checkbox"/> 2.1 Aplicar questionário para levantamento das emissões geradas por deslocamentos de servidores	18/04/2023	18/04/2023		100	
<input checked="" type="checkbox"/> 3 Capacitação da equipe no método de inventários GHG Protocol Brasileiro	28/02/2023	02/03/2023		100	
<input type="checkbox"/> 3.1 Capacitar equipe no método de inventários GHG Protocol Brasileiro	18/04/2023	18/04/2023		100	
<input checked="" type="checkbox"/> 4 Preenchimento de planilha GHG protocol referente ao ano de 2022.	03/03/2023	30/03/2023		100	
<input type="checkbox"/> 4.1 Preencher planilha GHG protocol referente ao ano de 2022.	18/04/2023	18/04/2023		100	
<input checked="" type="checkbox"/> 5 Contratação de empresa acreditada para auditar planilha	03/04/2023	02/06/2023		100	
<input type="checkbox"/> 5.1 Contratar empresa acreditada para auditar planilha	18/04/2023	03/05/2023		100	
<input type="checkbox"/> 5.2 Ajustar a planilha pós auditoria	12/06/2023	02/06/2023		100	
<input checked="" type="checkbox"/> 6 Cadastramento do inventário no Registro Público de Emissões do GHG Protocol.	31/05/2023	30/06/2023		100	
<input type="checkbox"/> 6.1 Cadastrar o inventário no Registro Público de Emissões do GHG Protocol.	31/07/2023	30/06/2023		100	
<input checked="" type="checkbox"/> 7 Publicação do inventário no Registro Público de Emissões do GHG Protocol	19/06/2023	30/06/2023		100	
<input type="checkbox"/> 7.1 Publicar o inventário no Registro Público de Emissões do GHG Protocol	31/07/2023	30/06/2023		100	
<input checked="" type="checkbox"/> 8 Entrega do Relatório de Gases de Efeito Estufa – Ano base 2022.	30/06/2023	31/07/2023		100	
<input type="checkbox"/> 8.1 Entregar Relatório de Gases de Efeito Estufa – Ano base 2022.	31/07/2023	07/08/2023		100	

100%
(até
100%
da
meta)