

Entrega		Prazo		Cumprimento
		Inicial	Final	
1	Especificação dos requisitos funcionais do painel	25/09/2023	20/10/2023	100%
2	Identificação dos perfis de visualização do painel	25/09/2023	20/10/2023	100%
3	Desenho e elaboração de protótipo das visualizações por perfil do painel	23/10/2023	03/11/2023	100%
4	Identificação de fontes de informação	23/10/2023	03/11/2023	100%
5	Validação do protótipo do painel	06/11/2023	17/11/2023	100%
6	Formatação das fontes de informação	06/11/2023	17/11/2023	100%
7	Elaboração e carga do painel	20/11/2023	30/11/2023	100%
8	Teste e validação do painel pela SAI	01/12/2023	05/12/2023	100%
9	Validação do painel pelas unidades auditadas	06/12/2023	02/05/2024	100%
10	Validação do painel pela alta administração	06/12/2023	02/05/2024	100%
11	Publicação do painel na intranet	12/12/2023	16/05/2024	100%
12	Divulgação do painel	18/12/2023	16/05/2024	100%

% Execução      100%