

Pesquisar no Menu

Administração

Gestão
Estratégica

Acompanhamento do Gestor do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: Planejamento Estratégico do Conselho da Justiça FederalProjeto: Inova CJF

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

100% (até 100% da meta)

Lista de Entregas (10 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 1 Realizar um concurso interno para escolha do nome do laboratório.	01/08/2023	30/09/2023		100
	<input type="radio"/> <u>1.1 Realizar um concurso interno para escolha do nome do laboratório</u>	05/12/2023	05/12/2023		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 2 Revisar o ato normativo que estabeleceu a política e o laboratório de inovação no CJF.	01/08/2023	30/09/2023		100
	<input type="radio"/> <u>2.1 Revisar o ato normativo que estabeleceu a política e o laboratório de inovação no CJF</u>	05/12/2023	05/12/2023		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 3 Divulgar cursos sobre inovação	01/08/2023	19/12/2024		100
	<input type="radio"/> <u>3.1 Divulgar cursos sobre inovação</u>	05/12/2023	05/12/2023		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 4 Realização de pesquisa junto às unidades do CJF	02/10/2023	31/10/2023		100
	<input type="radio"/> <u>4.1 Realização de pesquisa junto às unidades do CJF</u>	05/12/2023	05/12/2023		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 5 Criar um canal permanente para recebimento dessas propostas	02/10/2023	31/10/2023		100
	<input type="radio"/> <u>5.1 Criar um canal permanente para recebimento dessas propostas</u>	05/12/2023	05/12/2023		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 6 Classificação e consolidação das propostas enviadas	02/10/2023	31/10/2023		100
	<input type="radio"/> <u>6.1 Classificação e consolidação das propostas enviadas</u>	05/12/2023	05/12/2023		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 7 Promover ações de capacitação	02/10/2023	30/11/2023		100
	<input type="radio"/> <u>7.1 Promover ações de capacitação</u>	05/12/2023	05/12/2023		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 8 Realizar oficinas internas para mapear o problema e prototipar soluções	01/11/2023	30/11/2023		100
	<input type="radio"/> <u>8.1 Realizar oficinas internas para mapear o problema e prototipar soluções</u>	05/12/2023	05/12/2023		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 9 Formalizar a metodologia de trabalho	01/11/2023	30/11/2023		100
	<input type="radio"/> <u>9.1 Formalizar a metodologia de trabalho</u>	05/12/2023	05/12/2023		100
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 10 Apresentação das soluções para a alta gestão do CJF.	01/12/2023	19/12/2023		100
	<input type="radio"/> <u>10.1 Apresentação das soluções para a alta gestão do CJF</u>	05/12/2023	05/12/2023		100