

Projeto: Modernização da Base de Jurisprudência da TNU

Atualização do Cronograma de Atividades

Etapa	Entrega/Atividade	Início	Término	Documento	Cumprimento
1	Reunião Inaugural	14/11/2022	30/11/2022		100%
1.1	Visita ao STJ	14/11/2022	14/11/2022	id 0433117; id 0433119;	100%
1.2	Relatório de levantamento de dados e funcionalidades acerca da base TNU e STJ	25/11/2022	25/11/2022	Id 0433118; id 0433120	100%
1.3	Reunião das áreas de tecnologia da informação	14/11/2022	30/11/2022		100%
2	Elaboração do DAD e definição de solução	01/02/2023	31/07/2023	Id 0484529	100%
3	Apreciação e aprovação do Projeto pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação - CGovTI	14/08/2023	14/08/2023	Id 0495478	100%
4	Construção de solução tecnológica				0%
4.1	Repaginação visual da pesquisa de jurisprudência da TNU				0%
4.2	Testes da solução desenvolvida				0%
5	Capacitação				0%
6	Base de jurisprudência em produção				0%
				% Execução	50%