

## Acompanhamento do Gestor do Projeto

[Nova Entrega](#)[Visualizar EAP](#)[Visualizar Cronograma](#)[Histórico](#)[Gráficos](#)[Voltar](#)**Planejamento:** [Planejamento Estratégico do Conselho da Justiça Federal](#)**Projeto:** [Regulamentação Nacional do Programa de Residência Jurídica](#)

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

100% (até 100% da meta)

Lista de Entregas (4 registros).

	Identificação	Início	Término	R\$	%	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <b>1 Criação do Grupo de Trabalho</b>	01/05/2023	31/08/2023		100	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="radio"/> <b>1.1 Criação do Grupo de Trabalho</b>	23/11/2023	23/11/2023		100	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <b>2 Primeira versão (CTAP)</b>	01/09/2023	31/10/2023		100	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="radio"/> <b>2.1 Primeira versão (CTAP)</b>	23/11/2023	23/11/2023		100	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <b>3 Segunda Versão (CEMAF – Versão Final)</b>	01/11/2023	19/12/2023		100	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="radio"/> <b>3.1 Segunda Versão (CEMAF – Versão Final)</b>	27/11/2023	27/11/2023		100	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <b>4 Aprovação pelo Colegiado do CJF</b>	01/02/2024	29/03/2024		100	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="radio"/> <b>4.1 Aprovação pelo Colegiado do CJF</b>	20/03/2024	21/03/2024		100	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>