

# Acompanhamento do Gestor do Projeto

Acompanhamento Especial

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Administração

Base de Conhecimento

Blocos

Contatos

Controle de Prazos

Controle de Processos

Estatísticas

Favoritos

Gestão Estratégica

Grupos

Iniciar Processo

Marcadores

Painel de Controle

Pesquisa

Pontos de Controle

Processos Sobrestados

Relatórios

Retorno Programado

Textos Padrão

**Planejamento:** [Planejamento Estratégico da Justiça Federal](#)

**Projeto:** [Padronização da Organização das Varas Federais, juizados federais e turmas recursais](#)

Responsável:

[Ver todas as atividades](#) [Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (4 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%
<b>1 Mapeamento das unidades judiciárias</b>	01/09/2020	30/11/2020		100
<b>1.1 Elaborar questionário</b>	23/03/2022	23/03/2022		100
<b>1.2 Enviar aos órgãos solicitação de informações</b>	23/03/2022	23/03/2022		100
<b>1.3 Receber informações solicitadas</b>	23/03/2022	23/03/2022		100
<b>2 Capacitação</b>	01/01/2021	31/03/2021		100
<b>2.1 Análise dos dados dos respondentes</b>	23/03/2022	23/03/2022		100
<b>2.2 Elaborar relatório</b>	23/03/2022	23/03/2022		100
<b>2.3 Envio de relatórios</b>	23/03/2022	23/03/2022		100
<b>3 Padronização de nomenclatura</b>	01/04/2021	31/08/2022		34
<b>3.1 Análise dos dados do questionário</b>	23/03/2022	23/03/2022		100
<b>3.2 Análise do relatório sismapa</b>	01/04/2022	30/06/2022		0
<b>3.3 Elaboração de estudo</b>	01/07/2022	31/08/2022		0
<b>4 Ferramentas de gestão</b>	01/04/2021	31/08/2022		20
<b>4.1 Elaboração de Metodologia</b>	23/03/2022	23/03/2022		100
<b>4.2 Diagramação de guia</b>	01/04/2022	31/05/2022		0
<b>4.3 Criação de curso</b>	01/04/2022	31/08/2022		0
<b>4.4 Divulgação do Guia de Gestão Judicial</b>	01/06/2022	31/08/2022		0
<b>4.5 Disponibilização de curso</b>	01/08/2022	31/08/2022		0

64%  
(até  
80%  
da  
meta)