

Planejamento: [Planejamento Estratégico da Justiça Federal](#)Projeto: [Definição de ocupações críticas na Justiça Federal](#)

Responsável:

[Ver todas as atividades](#)
[Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (8 registros)

63% (até 80% da meta)

Identificação	Início	Término	R\$	%
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <u>1 Definição de equipe e metodologia de trabalho</u>	01/12/2021	20/01/2022		100
<input type="radio"/> <u>1.1 Definição de equipe e metodologia de trabalho</u>	09/05/2022	09/05/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <u>2 Levantamento das atividades críticas (nível 1)</u>	31/01/2022	18/02/2022		100
<input type="radio"/> <u>2.1 Levantamento das atividades críticas (nível 1)</u>	09/05/2022	09/05/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <u>3 Consolidação do guia metodológico para levantamento de ocupações críticas</u>	31/01/2022	13/06/2022		0
<input type="radio"/> <u>3.1 Consolidação do guia metodológico para levantamento de ocupações críticas</u>	31/01/2022	13/06/2022		0
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <u>4 Classificação das atividades críticas (nível 2)</u>	14/03/2022	31/03/2022		100
<input type="radio"/> <u>4.1 Classificação das atividades críticas (nível 2)</u>	09/05/2022	09/05/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <u>5 Consolidação e análise por parte da comissão</u>	01/04/2022	29/04/2022		100
<input type="radio"/> <u>5.1 Consolidação e análise por parte da comissão</u>	09/05/2022	09/05/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <u>6 Validação pelos gestores de unidades (nível 3)</u>	02/05/2022	20/05/2022		100
<input type="radio"/> <u>6.1 Validação pelos gestores de unidades (nível 3)</u>	14/06/2022	20/05/2022		100
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <u>7 Validação das atividades críticas pelo Diretores-Gerais</u>	30/05/2022	10/06/2022		0
<input type="radio"/> <u>7.1 Validação das atividades críticas pelo Diretores-Gerais</u>	14/06/2022	10/06/2022		0
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <u>8 Conclusão do grupo de trabalho com encaminhamento de relatório, painel de informações e guia metodol</u>	13/06/2022	29/07/2022		0
<input type="radio"/> <u>8.1 Conclusão do grupo de trabalho com encaminhamento de relatório, painel de informações e guia metodol</u>	17/06/2022	29/07/2022		0

- Acompanhamento Especial
- Administração
- Base de Conhecimento
- Blocos
- Contatos
- Controle de Prazos
- Controle de Processos
- Estatísticas
- Favoritos
- Gestão Estratégica
- Grupos
- Iniciar Processo
- Marcadores
- Painel de Controle
- Pesquisa
- Pontos de Controle
- Processos Sobrestados
- Relatórios
- Retorno Programado
- Textos Padrão