



JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

15ª Reunião do CGI



Brasília, 04 de novembro de 2016



15ª Reunião do CGI

Pauta

Pendências da 14ª Reunião do CGI

Avaliação dos projetos estratégicos do CJF

Custos das obras das edificações da Justiça Federal

Acompanhamento da Meta 3

Fluxo de avaliação dos projetos estratégicos

Andamento das atividades das unidades do CJF





15ª Reunião do CGI

Pendências da reunião anterior

Próximas Ações	Responsável	Data Prevista	Status
Análise do Plano de Ação iGovTI	Todos os Secretários	06/10/2016	Em andamento
Análise das planilhas do PDTI.	Todos os Secretários	06/10/2016	Em andamento
Informar se é possível restringir acesso de documentos pertencentes a processo público.	Melre	07/10/2016	Concluído
Marcar reunião com Dr Savaris, Dr Reginaldo, Dra Eva, Lúcio Melre e Viviane para tratar de ações para a TNU	TNU		Em andamento
Encaminhar dados do diagnóstico da TNU.	Viviane	04/10/2016	Em andamento
Apresentação de proposta para alteração das metas 5 , 16 e 17 (capacitação magistrados, gestores e servidores)	Jaqueline	07/10/2016	Realizada reunião com a SEG para elaboração da proposta
Apresentação do estudo sobre as obras da JF	Lucio	21/10/2016	Apresentação na 15ª reunião CGI
Análise da viabilidade de alteração da meta 11 (realização de auditorias)	SCI	21/10/2016	Em andamento
Reunião com as unidades envolvidas nos processos de trabalho da Meta 12 (tempo dos processos)	SEG	07/10/2016	Em andamento
Proposta para a Meta 7 (redução das despesas com contratos)	Dra. Eva	21/10/2016	Em andamento
Marcar reunião com SEG para discussão sobre o projeto ISEJF	Gustavo	04/10/2016	Não iniciado
Análise da proposta da cadeia de valor	Todos os Secretários	07/10/2016	Em andamento



15ª Reunião do CGI

Pendências da reunião anterior

Documentos sigilosos – SIGA-Doc




A regra atual do sistema é esta: um documento sigiloso, ao ser incluído em um processo público, passará a estar visível a todas as pessoas (ou a todo o órgão, no caso de o processo ser limitado ao órgão).

Por outro lado, sendo um documento público incluído num processo sigiloso, permanecerão inalterados os níveis de acesso de ambos – o documento continuará público e o processo, sigiloso.



14ª Reunião do CGI - Resultados dos Projetos Estratégicos

Status dos Projetos Estratégicos do CJF



■ Em execução ■ Não iniciado ■ Em estruturação





JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

15ª Reunião do CGI - Resultados dos Projetos Estratégicos

Projetos em execução

Projeto	Gestor	Progresso	Término estimado
Planejamento Estratégico de Edificações da Justiça Federal	Eva da Conceição Ferreira Brito	89%	Novembro de 2016
Sav - Sistema de agendamento de videoconferências da Justiça Federal	Kleb Amancio e Silva da Gama	90%	Dezembro de 2016
Sustentabilidade e Eficiência Energética	Mônica Regina Ferreira Antunes	91%	Outubro de 2016
Custo de Obras na Justiça Federal	Mônica Regina Ferreira Antunes	86%	Outubro de 2016
Melhoria de Processos Críticos	Edimilson Cavalcante de Oliveira	84%	Maior de 2017
Acessibilidade nos edifícios da Justiça Federal	Mônica Regina Ferreira Antunes	86%	Novembro de 2016
Sinalização Universal	Mônica Regina Ferreira Antunes	100%	Novembro de 2016
Projeto Político-Pedagógico da Justiça Federal	Jaqueline Aparecida Correia de Mello	79%	Agosto de 2016
Sinsp - Sistema de inspeção da Corregedoria-Geral	Renato de Oliveira Paes	74%	Dezembro de 2016
Governança no CJF	Silvana Conceição Dias Soares	67%	Dezembro de 2016



15ª Reunião do CGI - Resultados dos Projetos Estratégicos

Projetos em execução

Projeto	Gestor	Progresso	Término estimado
Programa de Qualidade de Vida no CJF	Leumaise Aparecida dos Santos	54%	Setembro de 2016
Alvará de Soltura eletrônico	Kleb Amancio e Silva da Gama	50%	Dezembro de 2016
Cursos em EAD	Jaqueline Aparecida Correia de Mello	48%	Dezembro de 2020
Índice de Governança de TI (IGovTI)	Lúcio Melre da Silva	47%	Dezembro de 2020
PJe na TNU	Viviane da Costa Leite Bortolini	40%	Setembro de 2016
Satisfação dos usuários de TI do CJF	Deusdete Alves Paixão	29%	Novembro de 2017
Processos de gerenciamento de serviços de TI	André Ricardo Lapetina Chiaratto	20%	Dezembro de 2019
Manual de orientação para instrução de processos	Cláudio Machado Pinto	10%	Junho de 2017
Sistema informatizado de controle interno	Debora Cristina Jardim Vaz	10%	Setembro de 2016



15ª Reunião do CGI - Resultados dos Projetos Estratégicos

Projetos em estruturação

Projeto	Gestor	Progresso	Término estimado
IPCJusJF	Leonardo Ferreira de Oliveira	0%	Novembro de 2016
Processo de engenharia de software	Marcelo Barreto de Arruda	0%	Novembro de 2016
Intranet do CJF	Cintia da Silveira Lima	0%	Novembro de 2016
Plano de Continuidade de Serviços de TI	André Ricardo Lapetina Chiaratto	0%	Março de 2017

Projeto não iniciado

Projeto	Gestor	Progresso	Término estimado
Indicador sintético de eficiência – ISEJF	Gustavo Bicalho Ferreira da Silva	0%	



JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

14ª Reunião do CGI

Custos das obras das edificações da Justiça Federal





Acompanhamento da Meta 3

Promover pelo menos um evento anual de cada Sistema Organizacional

A implementação da meta está voltada para a promoção da interlocução com outros órgãos quanto aos seguintes sistemas organizacionais: tecnologia da informação, controle interno, desenvolvimento institucional, orçamento, gestão de pessoas e engenharia e arquitetura. Para efeito da meta, considera-se evento como uma atividade (encontros, oficinas etc.) que extrapole os procedimentos ordinários ou rotineiros dos sistemas mencionados. Anualmente, a meta estará cumprida se todos os sistemas envolvidos promoverem eventos.





Fluxo de avaliação dos projetos estratégicos





JUSTIÇA FEDERAL
Conselho da Justiça Federal

15ª Reunião do CGI



Brasília, 04 de novembro de 2016